О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Чувашской Республике

С 2014 года мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах реализуются в рамках новой системы. В республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, рассчитанную до 2043 года, включено 5110 многоквартирных домов, площадью 16,9 млн. кв.м. в которых проживает 736,9 тыс. человек.
С 2014 по 2017 годы отремонтированы 1101 многоквартирный дом общей площадью 2385,56 тыс. кв.м., в которых проживают 112,7 тыс. граждан, или 41,7 тыс. семей. Общий объем финансирования составил – 1776,5 млн. рублей, из них средства: Фонда – 76,3 млн. рублей; Чувашской Республики – 52,1 млн. рублей; местных бюджетов – 85,1 млн. рублей; собственников помещений – 1563,0 млн. рублей.
В рамках реализации республиканского краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018–2020 годы, в 2018 году запланировано проведение капитального ремонта в 321 многоквартирном доме общей площадью 711,8 тыс.кв.м., в которых проживает 32,3 тыс. человек. Общий объем финансирования работ в 2018 году составляет 993,4 млн. рублей.
В целях своевременной реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы региональным оператором было объявлено 255 аукционов из них: 4 аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому надзору, 238 аукционов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 12 аукционов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по оценке технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 1 аукцион на разработку проектно-сметной документации объектов культурного наследия и ремонта системы газоснабжения. 
На сегодняшний день работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах продолжаются. По 199 объектам проведены рабочие комиссии по приемке выполненных работ.
По многоквартирным домам, дополнительно включенным в краткосрочный план, объявлено 27 аукционов на разработку проектно-сметной документации.
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