PAGE  
4

[image: image1.png]KABUHET MUHUCTPOB
YYBAIIICKOMU PECIIYBJIMKH

YABAIII PECITYBJIMKH
MHWHUCTPCEH KABUHEYE

). 741104 PACITIOPAKEHUE

No No

[lynamkap xynu r. UeGokcapbl




1. В соответствии со статьей 13 Закона Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 «О Совете по инвестиционной политике», от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании решения Совета по инвестиционной политике (протокол от 30 июля 2009 г. № 7) признать инвестиционный проект «Логистический комплекс с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе Чувашской Республики» закрытого акционерного общества «Волго-Вятская логистическая компания» (Чебоксарский район) приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 1 ноября 2011 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

И.о. Председателя Кабинета Министров 


               Чувашской Республики                                                                Н.Смирнов
Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

 от 22.09.2009   № 310-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки 

приоритетного инвестиционного проекта «Логистический комплекс 
с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе Чувашской Республики» закрытого акционерного общества «Волго-Вятская логистическая компания» 
	№

пп
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения со дня подачи заявки, рабочих дней


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительный этап осуществления проекта



	1.1.
	Разработка (доработка) архитектурного эс​киз​ного проекта объекта
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания»* (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности)


	01.10.2009– 30.11.2009

	1.2.
	Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания», администрация Чебоксарского района* 


	01.11.2009– 30.11.2009

	1.3.
	Подготовка и выдача санитарно-эпидеми​о​логического заключения на земельный участок под предполагаемое строительство логистического комплекса с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе Чувашской Республики


	Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике*
	01.10.2009–

15.10.2009

	1.4.
	Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 90 га и 11 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения) для размещения регионального логистического центра с всероссийским таможенным терминалом, городского логистического центра гг. Чебоксары и Новочебоксарска и республиканского центра оптовой торговли с универсальной товарной биржей


	
	

	1.4.1.
	Подготовка в полном объеме пакета документов для перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 90 га и 11 га в земли промышленности и иного специального назначения и представление его в Мин​имущество Чувашии


	ИП Овчинников И.В.*, администрация Чебоксарского района 
	01.10.2009–

07.10.2009



	1.4.2.
	Подготовка проекта решения Кабинета Министров Чувашской Республики о переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения и внесение его на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики


	Минимущество Чувашии
	08.10.2009– 22.10.2009

	1.5.
	Заключение с соинвесторами договора об инвестировании
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания»


	16.12.2009– 30.12.2009

	2.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства логистического комплекса «Волжский поток»



	2.1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий  вид деятельности)


	01.12.2009–

26.01.2010

	2.2.
	Согласование проектно-сметной документации
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания», администрация Чебоксарского района, архитектор Чебоксарского района* (в части согласования архитектурно-планировочных решений), 
организации, эксплуатирующие инженерные сети (в части согласования специальных разделов):

Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*

ОАО «Чувашсетьгаз»*

ОАО «Водоканал»*

ОАО «ВолгаТелеком»*


	27.01.2010–03.02.2010
04.02.2010–

14.02.2010

	2.3.
	Подготовка разделов проекта «Организация санитарно-защитной зоны», «Предельно допустимые нормы выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ (ПДВ)», «Предельно допустимый сброс вредных веществ в водоемы (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения»


	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания»


	14.02.2010–

28.02.2010

	2.4.
	Подготовка и выдача санитарно-эпиде​миологических заключений по проектам «Организация санитарно-защитной зоны», «Предельно допустимые нормы выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ (ПДВ)», «Предельно допустимый сброс вредных веществ в водоемы (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения»


	Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике
	01.03.2010–15.03.2010

	2.5.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации
	управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии


	16.03.2010–

30.04.2010

	2.6.
	Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания»
	05.05.2010

	2.7.
	Строительство первой очереди объекта
	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности и состоящей в саморегулируемой организации)


	05.05.2010–20.10.2011

	2.8.
	Подача в администрацию Чебоксарского района документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания»


	25.10.2011

	2.9.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	администрация Чебоксарского района 
	25.10.2011–01.11.2011


____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

____________
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