ИНФОРМАЦИЯ

о ходе строительства  средней школы на  80ч. мест в 
пос. Первомайский  Алатырского  района
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Существующая  школа в  пос. Первомайский Алатырского района не отвечает требованиям безопасности  пребывания детей и в 2006 году Алатырской  межрайонной прокуратурой вынесено решение  о запрещении образовательной деятельности в данном здании школы. Строительство нового здания школы на 80 уч. мест начато в 2006 году. Проектно-сметная документация разработана проектным институтом Чувашагропромпроект». Имеет положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы Минстроя Чувашии.

Сметная стоимость строительства школы ценах 2007года составляет 47,5 млн. рублей,  остаток сметной стоимости на 01.01.2007г. – 44,2  млн. рублей. 

В 2007 году на строительство школы из республиканского бюджета выделено 27,0 млн.рублей, из бюджета района -2,7 млн.руб.

Строительство школы осуществляется генеральной подрядной организацией ОАО «Строительное управление №7».

На объекте ежедневно работают более 30 человек. На строительстве школы на условиях  субподряда привлечены строительные организации ООО «Спецводстрой» и ООО «Энергомонтаж». Ежедневно на работу выходят более 40 человек.

За январь-июль т.г. строительно-монтажные работы выполнены в объеме 28,0 млн.рублей. 

В настоящее время ведутся работы по устройству полов, внутренние санитарно-технические, электромонтажные, отделочные работы и благоустройство территории. 

Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Контроль за строительством осуществляется администрацией района,  проектным институтом «Чувашстройпроект» (авторский надзор).

Открытие школы с участием Президента Чувашской Республики  Н.В.Федорова предусматривается  31 августа  т.г.
	Сметная  стоимость строительства  в ценах 2007 года 
	47544,4  тыс.руб.                               

	Профинансировано с начала строительства:
	2006 год
	2007 год
	Всего

	В том числе:
	
	
	

	Республиканский бюджет
	3000,0
	27000,0
	30000,0

	Местный бюджет
	300,0
	2700,0
	3000,0

	Потребность дополнительных средств
	
	
	14544,4


