Информация

по подготовке объектов ЖКХ Чувашской Республики 

к отопительному сезону 2005/06 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2005/06 года постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.05.2005 г. №120 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2005/06 года» предусмотрено выполнение организационных и технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Все предзимние подготовительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы необходимо завершить до 15 сентября 2005 года. Комиссионная проверка готовности предприятий и  организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, и оформление паспортов готовности должно быть завершено до 1 октября т.г.

Распоряжениями глав администраций созданы комиссии по координации работ и оценке готовности района (города) к работе в осенне-зимний период 2005/06 года.

В районах и городах республики ведется работа по утвержденным планам мероприятий по подготовке жилищного фонда, предприятий ЖКХ и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

Ход выполнения подготовительных работ к отопительному сезону 2005/06 года находится на постоянном контроле департамента ЖКХ Минстроя Чувашии и Госжилинспекции Чувашии. Согласно графику осуществляются выездные проверки на предприятия ЖКХ Чувашии. Выявляются нарушения в области эксплуатации и подготовки жилфонда и объектов ЖКХ, оказывается методологическая помощь. По состоянию на 4 августа были проведены проверки хода подготовки к отопительному сезону в Аликовском, Марпосадском, Чебоксарском, Канашском, Янтиковском, Ибресинском районах. 

Работы по гидравлической промывке и опрессовке в целом по республике выполнены на 64% от запланированного объема. В городе Новочебоксарске работы по промывке и опрессовке систем отопления жилых домов завершены до 1 июля. В городе Чебоксары данная работа выполнена на 81%, в Канаше – на 92%, Алатыре – на 80%, Шумерле – на 42%. Отставание наблюдается в Козловском (17%), Вурнарском (27%), Алатырском (39%), Ибресинском (30%), Марпосадском (37%), Урмарском (37%) районах и в г. Шумерля (42%). 
Ревизия запорной арматуры по республике выполнена на 66% от запланированных объемов. Заменено 63% внутридомовых сетей отопления, 82% сетей водоснабжения. Капитальный ремонт кровель выполнен на 83%.

По состоянию на 1 августа 2005 г. подготовлено:

· из 254 котельных – 142 ед., что составляет 56%;

· из 73 ЦТП – 52 ед., 71%;

· из 43,465 км ветхих тепловых сетей – 21,879 км, 50%;

· из 30,09 км ветхих водопроводных сетей – 20,604 км, 68%.

Наблюдается низкая готовность котельных предприятий ЖКХ в Ядринском (25%), Марпосадском (30%), Шумерлинском (33%), Вурнарском (37%), Янтиковском (37%), Красноармейском (43%), Комсомольском (44%), Цивильском (44%), Яльчикском (46%), Козловском (47%), Урмарском (50%) районах. Близки к завершению работ по подготовке котельных к отопительному периоду в Батыревском (91%), Ибресинском (83%), Моргаушском (86%) районах.

Неудовлетворительно проводится работа по выполнению установленных заданий по замене ветхих тепловых сетей в Цивильском (7%), Шумерлинском (14%), Марпосадском (20%), Алатырском (24%), Красночетайском (25%), Чебоксарском (32%), Яльчикском (39%), Урмарском (39%) районах и городах Алатырь ( 33%), Новочебоксарск (35%),  Шумерля (47%). Не приступали к выполнению работ в Вурнарском, Комсомольском районах. Канашский, Моргаушский, Порецкий, Янтиковский районы завершили запланированные работы по замене ветхих тепловых сетей.
Слабыми темпами включились в выполнение предзимних работ  по замене ветхих водопроводных сетей Алатырский (32%), Марпосадский (18%) районы и города Алатырь (35%), Новочебоксарск (40%), не приступали к выполнению работ в Батыревском, Вурнарском, Комсомольском, Яльчикском районах и городе Шумерля. Завершили выполнение запланированных объемов по замене ветхих водопроводных сетей Козловский, Моргаушский, Порецкий, Шумерлинский районы и город Канаш.

Осуществлена работа по подготовке 2019 км электрических сетей из запланированных 4219 км. Заменено 295 км ветхих электрических сетей из запланированных 659 км. Не приступили к работе по подготовке электрохозяйства в Аликовском, Комсомольском, Красноармейском,  Моргаушском районах. Высокий процент готовности в Ибресинском, Канашском, Козловском, Порецком, Янтиковском районах.

Началось оформление паспортов готовности жилищного фонда. На 04.08.2005 г. оформлено 24% паспортов готовности от всего жилищного фонда.. Не приступили к оформлению паспортов Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Красноармейский, Красночетайский, Цивильский районы и города Алатырь, Новочебоксарск, Шумерля.

Министерствами, райгорадминистрациями заключены договора с предприятиями на поставку каменного угля и топочного мазута на осенне-зимний период. На 01.08.2005 г. из запланированных 9110 т каменного угля закуплено 3022 т, что составляет 33%, из 39180 тонн жидкого топлива – 26042 тонны, 66%.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в связи с  периодическим недофинансированием  отрасли из бюджетов всех уровней находятся в критическом состоянии. На сегодняшний день физический износ инженерных коммуникаций составляет более 60%. Финансовые средства, выделяемые из местных бюджетов городов и районов республики для подготовки объектов ЖКХ к зиме, не позволяют полностью произвести запланированные мероприятия в связи с недостаточностью средств.
Протяженность коммунальных тепловых сетей составляет 704 км. Требуется замена 130,1 км  (20,8%) ветхих тепловых сетей. Суммарные потери тепла в тепловых сетях достигают 36%. Общая ситуация с тепловыми сетями в последние годы резко ухудшилась. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов замены трубопроводов.  
Реконструкция и модернизация коммунальных котельных производилась низкими темпами (от 5 до 10 ед. в год, в то время как необходимо реконструировать не менее 18 котельных ежегодно). 

В период подготовки к отопительному сезону 2005/06 года необходимо выполнить модернизацию 8 коммунальных котельных (8 млн.руб.), осуществить перевод 5 коммунальных котельных на природный газ (2,25 млн.руб.), заменить 35,833 км ветхих тепловых (182,84 млн.руб.) и 25,08 км ветхих водопроводных сетей 75,24 млн.руб.). Общая стоимость работ составляет 268,23 млн. рублей. Средства предприятий и райгорадминистраций недостаточны для выполнения такого объема работ. 

Особое внимание уделяется проблеме резервирования объектов энергоснабжения высокой категорийности. Анализ представленной районами и городами информации говорит о том, что средств на закупку резервных (автономных) источников электроснабжения в бюджетах районов и городов нет. Минстроем Чувашии были даны предложения предусмотреть при формировании бюджета на 2006 год финансирование проведения мероприятий по резервированию объектов энергоснабжения в предстоящем году. До начала отопительного сезона необходимо завершить проектирование и произвести установку электрических шкафов для подключения резервных источников электроснабжения на объектах высокой категорийности.

Кроме того, одной из насущных проблем ЖКХ является оплата за ТЭР. Постоянное недополучение финансовых средств из бюджетов всех уровней приводит к увеличению задолженности предприятий ЖКХ перед энергоснабжающими предприятиями и организациями. Так, в целом по республике долг за электроэнергию составляет 68,7 млн.руб., за теплоэнергию – 628,2 млн.руб., за природный газ – 151,2 млн.руб.

Минстрой Чувашии для подготовки к отопительному сезону просил Министерство финансов Чувашской Республики предоставить муниципальным образованиям беспроцентный кредит. Однако по сообщению Минфина Чувашии возможно представление бюджетных кредитов лишь на покрытие временного кассового разрыва на срок, не выходящий за пределы текущего года. Администрациям городов и районов, желающим получить кредитные средства со сроком погашения до конца 2005 года, предложено направить заявку для рассмотрения в Минфин Чувашии.  

4 и 9 августа т.г. в пос. Ишлеи Чебоксарского района и в с.Порецкое Порецкого района состоялись совещания работников жилищно-коммунального хозяйства северных и южных районов Чувашской Республики. На совещании были подведены предварительные итоги выполнения запланированных работ, обсуждались проблемные вопросы по подготовке к отопительному сезону. 

Работа по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2005/06 года продолжается. Сроки выполнения работ взяты на особый контроль Минстроем Чувашии.

Заместитель министра-

Руководитель Департамента ЖКХ






С.Глотов

	Сведения о подготовке ЖКХ ЧР к работе в зимних условиях по состоянию 

на 1 августа 2005 г.

	в % от запланированного объема

	Наименование района, города
	Котельные ЖКХ
	ЦТП
	Тепловые сети
	Ветхие тепловые сети
	Водопроводные сети
	Ветхие водопроводные сети
	Электрические сети
	Ветхие электрические сети
	Уголь
	Мазут

	Алатырский
	75
	- 
	67
	24
	56
	32
	100
	0 
	42
	* 

	Аликовский
	80
	- 
	100
	100
	100
	50
	0
	0
	*
	       *

	Батыревский
	91
	- 
	4,2
	50
	0
	0
	0
	100
	40
	* 

	Вурнарский
	37
	0
	49
	0
	50
	0
	40
	0
	*
	* 

	Ибресинский
	83
	- 
	92
	100
	87
	100
	80
	63
	*
	* 

	Канашский
	67
	- 
	100
	100
	87
	87
	100
	0
	94
	* 

	Козловский
	47
	50
	82
	64
	71
	135
	69
	50
	100
	* 

	Комсомольский
	44
	67
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	* 
	* 

	Красноармейский
	43
	100
	70
	50
	100
	91
	0
	0
	11
	* 

	Красночетайский
	67
	- 
	89
	25
	0
	70
	 - 
	- 
	6
	* 

	Марпосадский
	30
	- 
	45
	20
	40
	18
	0
	60
	17
	* 

	Моргаушский
	86
	- 
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	51
	* 

	Порецкий
	70
	- 
	94
	100
	98
	166
	98
	66
	0
	* 

	Урмарский
	50
	50
	47
	39
	49
	56
	45
	48
	12
	* 

	Цивильский
	44
	100
	0
	7
	0
	17
	0
	15
	57
	* 

	Чебоксарский
	57
	50
	99
	32
	99
	52
	99
	95
	100
	* 

	Шемуршинский
	60
	- 
	70
	77
	100
	- 
	100
	0
	0
	* 

	Шумерлинский
	33
	- 
	100
	14
	93
	100
	100
	38
	2
	     *

	Ядринский
	25
	- 
	0
	45
	0
	86
	0
	319
	* 
	* 

	Яльчикский
	46
	- 
	90
	39
	0
	0
	92
	92
	12
	* 

	Янтиковский
	37
	- 
	75
	145
	100
	100
	100
	100
	3
	* 

	г.Алатырь
	57
	50
	94
	33
	59
	35
	59
	120
	20
	0

	г.Канаш
	55
	71
	95
	51
	89
	138
	93
	50
	* 
	66

	г.Новочебоксарск
	- 
	100
	98
	35
	0
	40
	0
	16
	* 
	* 

	г.Чебоксары
	53
	89
	75
	54
	100
	81
	0
	79
	0
	67

	г.Шумерля
	70
	56
	69
	47
	51
	0
	77
	41
	* 
	* 

	ИТОГО
	56
	71
	72
	50
	79
	68
	48
	45
	33
	66


* - котельные переведены на газ, не предусмотрен резервный вид топлива. 

	Ход выполнения подготовительных работ жилищного фонда к отопительному сезону 2005/06 года на 4 августа 2005 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	показатель
	ед. изм.
	Алатырский
	Аликовский
	Батыревский
	Вурнарский
	Ибресинский
	Канашский
	Козловский
	Комсомольский
	Красноармейск.
	Красночетайск.
	Марпосадский
	Моргаушский
	Порецкий
	Урмарский
	Цивильский
	Чебоксарский
	Шемуршинский
	Шумерлинсий
	Ядринский
	Яльчикский
	Янтиковский
	г.Алатырь
	г. Канаш
	г. Новочебоксарск
	г. Шумерля
	г.Чебоксары
	Итого

	Количество домов
	ед.
	513
	71
	86
	90
	134
	109
	214
	41
	60
	54
	150
	144
	69
	128
	115
	347
	49
	168
	135
	56
	81
	258
	441
	472
	348
	1371
	5704

	Промывка и опрессовка:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	домов
	%
	46
	47
	68
	27
	34
	100
	17
	78
	54
	0
	43
	100
	92
	54
	0
	61
	100
	22
	43
	100
	86
	80
	92
	100
	42
	81
	64

	узлов
	%
	*
	*
	*
	27
	36
	100
	17
	*
	45
	*
	70
	100
	*
	54
	0
	63
	*
	*
	43
	*
	*
	77
	93
	100
	58
	82
	51

	Ревизия и ремонт запорной арматуры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	домов
	%
	50
	67
	68
	48
	34
	51
	80
	78
	100
	50
	48
	90
	92
	54
	85
	75
	91
	22
	43
	100
	86
	72
	94
	24
	63
	59
	66

	узлов
	%
	*
	*
	*
	48
	34
	51
	80
	*
	73
	*
	80
	90
	*
	54
	78
	78
	*
	*
	43
	*
	*
	77
	92
	25
	77
	63
	65

	Замена внутридомовых сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водопровода
	%
	60
	30
	0
	82
	60
	100
	70
	0
	58
	69
	12
	100
	87
	76
	50
	28
	0
	100
	143
	0
	75
	83
	83
	57
	243
	120
	82

	теплоснабжения
	%
	48
	25
	100
	32
	40
	100
	69
	0
	80
	70
	57
	63
	82
	72
	49
	21
	0
	0
	***
	0
	83
	73
	83
	57
	35
	102
	63

	Ремонт кровель домов
	%
	48
	100
	60
	73
	100
	17
	68
	35
	100
	50
	100
	81
	70
	84
	79
	62
	100
	0
	100
	100
	0
	69
	86
	346
	66
	69
	83

	Ремонт отмостков домов
	%
	45
	0
	0
	41
	100
	59
	0
	66
	65
	0
	100
	100
	33
	61
	56
	9
	100
	16
	***
	0
	0
	5
	62
	17
	14
	14
	40

	Ремонт отопительных:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	печей
	%
	75
	** 
	**
	64
	 **
	**
	100
	33
	**
	**
	30
	**
	**
	**
	**
	**
	100
	25
	100
	**
	**
	**
	75
	**
	**
	**
	55

	дымоходов
	%
	15
	75
	25
	25
	25
	100
	67
	55
	50
	50
	35
	100
	56
	68
	16
	42
	50
	25
	 
	 
	50
	0
	68
	0
	75
	0
	45

	Оформление паспортов готовности жилфонда
	%
	30
	0
	0
	0
	16
	64
	52
	70
	0
	0
	57
	83
	26
	18
	0
	0
	14
	0
	32
	27
	72
	0
	65
	0
	0
	1
	24

	
	
	 Примечания: *- в данных районах жилфонд не имеет элеваторных узлов отопления
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	    **- в данных районах не предусмотрен ремонт отопительных печей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	   ***- в данных районах не предусмотрено выполнение данных видов работ
	
	
	
	
	


