ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

	Этапы
	Мероприятия

	Первый этап -

2007 г. - сентябрь 2010 г.:
	Подготовительный период

	2007 г. -  I  полугодие 2010 г.
	разработка нормативных правовых актов;

	2005 г. -  2010 г.
	разработка Программ переписи населения и публикации итогов, методологии организации проведения и получения итогов переписи населения;

	IV квартал 2008 г.
	Всероссийское совещание статистиков;

	2007 г. -  2010 г.
	создание автоматизированной системы подготовки, контроля проведения, получения и представления итогов переписи населения с использованием современных промышленных геоинформационных технологий;

	2007 г. - 2009 г.   
	подготовка и проведение пробной переписи населения 2008 года и получение ее результатов;

	II полугодие 2007 г. - 
апрель 2010 г.
	проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество полученных итогов; составление списков домов в населенных пунктах и организационных планов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года;

	2009 г. - 2010 г.   
	проведение информационно-разъяснительной работы;

	2008 г. - октябрь 2010 г.
	тиражирование переписных листов и другой документации; изготовление, приобретение средств материально-технического обеспечения, а также их доставка до переписных участков; обеспечение переписных участков помещениями, транспортными средствами и связью;

	июль - август 2009г., 

сентябрь - октябрь 2010 г.
	обучение временных переписных работников.

	Второй этап –

октябрь  2010 г.
	Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года:

· проведение предварительного обхода помещений и отбор помещений для проведения выборочного наблюдения;

· сбор сведений о населении;
· проведение контрольного обхода.

	Третий этап - 

ноябрь 2010 г. - 2013 г.:
	Обработка полученных сведений, формирование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, их публикация и распространение

	декабрь 2010 г. - май  2011 г.
	получение предварительных итогов переписи населения, подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке;

	I полугодие 2011 г.
	ввод, экранное кодирование, контроль и редактирование первичных данных;

	2012 г. - 2013 г.
	получение итогов переписи населения;

	2013 г.
	формирование на основе базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года территориальной выборки многоцелевого назначения;

	2011 г. - 2013 г.
	публикация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и их распространение:

	II квартал 2011 г.
	- публикация предварительных итогов переписи населения; 

	2012 г. - 2013 г.
	- подготовка, тиражирование и доставка пользователям изданий с итогами переписи населения (по очередям публикации);

	2013 г.
	обеспечение Web-доступа к неперсонифицированной базе данных переписи населения для формирования дополнительных запросов пользователей с использованием специальных стандартных программных средств.


PAGE  

