Сетевой план-график реализации в Красноармейском районе  Чувашской Республике 

комплексного проекта модернизации образования 

	№
	Мероприятие
	Ответственные
	Сроки 
	Контрольные 

показатели

	1. 
	Формирование муниципальных команд по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО
	Антонов Н.И., начальник отдела образования администрации района
	Май 

 2007 г. 
	Утверждены составы

 команды

	2. 
	Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных ОУ
	Антонов Н.И.

Федорова З.К., главный бухгалтер РОО
	III квартал 

2007 г.
	

	3. 
	Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования на  совещании  директоров школ  и членов бюро  районной  профсоюзной организации 
	Голубев М.Д., заместитель начальника отдела образования
	II - III кв. 

2007 г.
	Принять участие не менее  30 человек

	4. 
	Обсуждение методических рекомендаций о должностных обязанностях  учителей  на заседаниях МО учителей района
	Фризен М.Ф., заведующий информационно- методическим центром отдела образования
	III квартал 

2007 г.
	Более 150 учителей района

	5. 
	Введение новой системы оплаты труда в Красноармейском  районе 
	Антонов Н.И.
	III квартал 

2007 г
	Введена НСОТ

	6. 
	Проведение ежегодных публичных докладов директоров школ перед общественностью и руководителя муниципальной  образования
	Антонов Н.И. и директора школ
	Август -сентябрь

2007 г.
	

	7. 
	Проведение анализа  оценки  качества  образования  по  каждой  школе  и  учителям по  результатам  ЕГЭ в 11-ых классах и  по итогам новой  формы  итоговой аттестации  в 9-ых классах
	Голубев М.Д., члены мониторинговой  службы муниципалитета
	Июнь 2007 года
	

	8. 
	Предоставление  сведений  в МО и МП ЧР о  публикациях о системе образования в СМИ и обращений граждан в органы управления образования и ОУ.
	Специалисты отдела образования
	Ежеквартально с сентября 

2008 г.
	Ежеквартальная аналитическая справка

	9. 
	Продолжение  реструктуризации  системы  образования в  районе
	Директора школ 

Антонов Н.И.
	Ежегодно 
	Отчет перед  общественностью

	10. 
	Проведение  аттестации  педагогических  и руководящих  работников  по новому Положению в  связи  с переходом  на новую форму  оплату труда  
	Комиссия  по  аттестации  района
	
	

	11. 
	Организация  итоговой  аттестации  выпускников 9-ых классов на  уровне муниципалитета
	Муниципальная комиссия по ИА
	Ежегодно 

с 2007 года
	Итоги предоставить в МО и  МП ЧР

	12. 
	Разработка и реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) для приема в профильный  класс 
	Комиссия  по  приему в профильный класс

 Фризен М.Ф.
	Сентябрь 2007 г.
	

	13. 
	Создание рейтинга участия школ на олимпиадах (районных, республиканских), соревнованиях и конкурсах с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности  ОУ
	ИМЦ  РОО

Фризен М.Ф.

Голубев М.Д.
	Июнь 2007 г.

Ежегодно.
	Аналитический  отчет.

	14. 
	Предоставление сведений в МО и МП ЧР для  создания банка данных лучших выпускников школ
	Алексеева Г.И.
	Ежегодно.
	Банк данных.

	15. 
	Участие на  семинарах, конференциях на темы: 

· по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней;

· реализация муниципальных программ реструктуризации; 
· реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в республике;
· обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ;
· реализация вариативных моделей базовых школ и др.;
·  создание и развитие школьной Интернет-сети, дистанционного обучения.2008

	Методисты ИМЦ РОО

Фризен М.Ф.


	2008-2009 гг.
	

	16. 
	Дальнейшее  продолжение и реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений  образования
	Руководители ресурсных центров  профильного обучения

Голубев М.Д.
	2007-2009 гг.
	

	17. 
	Открытие новых школьных маршрутов для  подвоза  учащихся на  школьных автобусах
	Директора школ района

Голубев М.Д.
	2007-2009 гг.
	Постановление  главы  района

	18. 
	Обобщение опыта  работы  по реализации  и развития моделей:

· школа полного дня;

· школа- детский сад
	Голубев М.Д.

Сергеева Л.П.
	2007-2009 гг.
	Презентации и аналитические  отчеты.

	19. 
	Отработка механизма интеграции деятельности ОУ и учреждений здравоохранения (офисов семейного врача) в Чадукасинском социокультурном образовательном комплексе


	Антонов Н.И.
	2008 г. 
	Отработан механизм,  подготовлены проекты нормативно-правовых актов

	20. 
	Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса  муниципалитета, в том числе учителей – победителей ПНПО
	ИМЦ  РОО

Фризен М.Ф.
	2008 – 2009 гг.


	Организация «дистанционных» уроков в 100% муниципалитетов

	21. 
	Подбор  общественных наблюдателей (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	Специалисты

Голубев М.Д.


	IV кв. 2007 г.
	Представители общественности участвуют в 100% пунктов проведения итоговой аттестации

	22. 
	Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования  в  муниципалитете, публичного отчета ОУ


	Директора школ, руководители структурных подразделений отдела образования
	Ежегодно

Июнь- сентябрь 2007
	100% публикация ежегодных отчетов. Публичный отчет школы должен содержать финансовую часть

	23. 
	Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.)


	Информационно- контрольный  отдел администрации  района
	С Мая 2007г.
	Медиа-план, систематическое освещение в муниципальных СМИ о хода реализации проекта

	24. 
	Повышение квалификации 20  педагогических  и руководящих  работников  общеобразовательных учреждений.
	Информационно- методический  центр  отдела образования

Фризен М.Ф.
	С января  по декабрь 2007 года
	Создание банка  данных.

	25. 
	Ремонт базовых школ района. Предоставить перечень  и объем  работ, смету  расходов и доходов.
	Директора базовых школ. Заведующий  ХЭГ Кузьмин И.В.
	Июнь- октябрь 2007 года
	Отчет использования финансов.


PAGE  
2
F:\Сетевой план.doc

