
  Утвержден Постановлением 

Главы Цивильского района

__________________Н.В.Евдокимова от  «____»____________2007 года

Муниципальный план

реализации комплексного проекта модернизации образования  в  Цивильском районе.

	№
	Мероприятия
	Ответственные
	Сроки
	Контрольные показатели

	1.
	Формирование муниципальной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей-победителей и участников ПНПО
	Калашникова Г.А.
	май 2007 года – июнь 2007 года
	Утверждение состава команды

	2.
	Разработка и утверждение сетевого плана-графика реализации комплексного проекта на период 2007-2009 годов
	Калашникова Г.А.
	июнь 2007 года
	Утверждение сетевого графика

	3.
	Подписание соглашения о приеме средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта
	Калашникова Г.А.
	июнь 2007 г.
	Доведены да ОУ формы соглашения и отчетности

	4.
	Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в МОУ
	Калашникова Г.А.

Дмитриева С.Н.
	III квартал
	Доведены до школ

	5.
	Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования на  совещании  директоров школ  и членов бюро  районной  профсоюзной организации 
	Дмитриева С.Н.
	III квартал 2007 года


	Участие не менее 30 человек

	6.
	Введение новой системы оплаты труда.
	Дмитриева С.Н.
	III квартал 2007 года


	Введена НСОТ

	7.
	Формирование расходов на образование в бюджете района, ОУ на основе принципов НПФ
	Дмитриева С.Н.
	2007-2009 г.г.
	Реализация принципов НПФ на муниципальном и школьном уровне 

	8.
	Доведение до общеобразовательных учреждений электронной формы регулярной отчетности реализации проекта и графика отчетности по проекту
	Смирнова З.А.
	август-сентябрь 

2007 года
	Доведены

	9.
	Изучение и обсуждение проекта Закона Чувашской Республики «О новой системе оплаты труда работников общего образования в Чувашской Республике»
	Калашникова Г.А.

Смирнова З.А.
	июнь
	Приняли участие не менее 60 человек

	10.
	Доведение до ОУ показателей и индикаторов для проведения мониторинга хода реализации комплексного  проекта
	Дмитриева С.Н.
	II квартал 2007 года
	Доведены на совещании

	14.
	Направление на обучение финансовых и административных работников РУО и школ по введению новой системы оплаты труда
	Калашникова Г.А.

Смирнова З.А.
	2007-2009 г.г.
	По плану МО и МП ЧР 

	15.
	Проведение ежегодных публичных докладов директоров школ и руководителя отдела образования перед общественностью.
	Калашникова Г.А.

директора школ
	август  (ежегодно)
	Информирование общественности

	16.
	Проведение анализа  оценки  качества  образования  по  каждой  школе   по  результатам  ЕГЭ в 11-ых классах и  по итогам новой  формы  итоговой аттестации  в 9-ых классах
	Зуева Л.А.
	июнь (ежегодно)
	Справка

	17.
	Проведение мониторинга публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в отдел образования и ОУ. 
	Николаева И.Ю.
	Ежеквартально
	Ежеквартальная аналитическая 

справка

	18.
	Продолжение  реструктуризации  системы  образования в  районе
	Калашникова Г.А.

директора школ
	Ежегодно
	Отчет перед общественностью и МО и МП ЧР

	19.
	Проведение  аттестации  педагогических  и руководящих  работников  по новому Положению в  связи  с переходом  на новую форму  оплату труда  
	Районная комиссия по аттестации

Смирнова З.А.
	Ежегодно
	Аналитические материалы

	20.
	Организация  итоговой  аттестации  выпускников 9-ых классов на  уровне муниципалитета
	муниципальная комиссия по итоговой аттестации
	Ежегодно
	Аналитические материалы

	21.
	Разработка и реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) для приема в профильный  класс 
	Смирнова З.А.
	сентябрь 2007г.
	Регламентирование системы накопления и использование портфолио

	22.
	Создание рейтинга участия школ на олимпиадах (районных, республиканских), соревнованиях и конкурсах с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности  ОУ
	Смирнова З.А.
	Ежегодно

(июнь)
	Аналитические отчеты

	23.
	Формирование банка данных лучших выпускников школ района «Будущее Чувашии»
	Зуева Л.А.
	2007-2009 г.г.
	Формирование системы поддержки лучших выпускников

	24.
	Участие на  семинарах, конференциях на темы: 

· по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней;

· реализация муниципальных программ реструктуризации; 
· реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в республике;
· обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ;
· реализация вариативных моделей базовых школ и др.;
·  создание и развитие школьной Интернет-сети, дистанционного обучения.2008

	Смирнова З.А.

Методисты
	1 кв. 2008 года

2 кв. 2008 года

3 кв. 2008года 

4 кв. 2008 года

2 кв. 2009 года


	Обучить не менее 100 человек

	25.
	Реализация и совершенствование муниципальной программы сетевого взаимодействия ОУ Цивильского  района
	Калашникова Г.А. 

директора ОУ
	2007-2009г.г.
	Утверждение программы

	26.
	Апробация процедуры внешней оценки и сертификации неучебных достижений и компетенций учащихся (функциональная грамотность иностранного языка, компьютерная грамотность, лидерские, патриотические качества и коммуникативная компетентность)
	Методисты отдела образования

ЦДЮТ
	декабрь 2007г. - январь 2008г.
	Оценка непредметных индивидуальных достижений.

	27.
	Организация работы по обобщению опыта реализации и развитие моделей: 

школа-детский сад 

школа полного дня
	Калашникова Г.А. 
	2007-2009г.г.
	Составление презентаций, аналитических отчетов.

	28.
	Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса района, в том числе учителей – победителей ПНПО
	Смирнова З.А.

Николаева И.Ю.
	2008-2009г.г.
	Организация «дистанционных» уроков

	29.
	Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.)

 Участие в конкурсе


	Отдел информатизации администрации

Отдел образования
	с августа 2007г.

систематически
	Медиаплан, систематическое освещение  в СМИ хода реализации проекта



	30.
	Мониторинг хода реализации комплексного проекта.


	Отдел образования 
	Ежеквартально
	Ежекваартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта

	31.
	Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга
	отдел образования
	Ежеквартально
	Составление скорректированных планов реализации проекта

	32.
	Обобщение результатов комплексного проекта
	отдел образования
	2009г.
	Подготовка комплектов нормативно-правовых, инструктивно-методических материалов


Начальник управления образования 

администрации Цивильского района 








Г.А.Калашникова

