PAGE  
2

	Чувашская Республика

Чебоксарское городское

Собрание депутатов
	
[image: image1.wmf]
	Ч=ваш Республики

Шупашкар хулин

депутатсен Пух=в\



	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНая ПАЛАТа ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

	428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36

тел. (8352) 23-51-72, 23-51-73,  E-mail: ksp@gcheb.cap.ru, sd-ksp@gcheb.cap.ru 

	_______________ № ____________

На №__________ от ____________ 


	Чебоксарское городское Собрание депутатов


ОТЧЕТ

о результатах эффективности и целевого использования средств бюджета города Чебоксары, выделенных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Основание для проведения проверки: план работы контрольно-счетной палаты города Чебоксары на 2015 год.

Цель проверки: эффективное и целевое использования средств бюджета города Чебоксары, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.
Предмет проверки: документы бухгалтерского учета и отчетности, отражающие наличие и использование муниципальной собственности, средств бюджета города Чебоксары и внебюджетных средств.

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение «Управление ЖКХ и благоустройства» (далее – Учреждение). 

Состав исполнителей: заведующий сектором бюджетного анализа, имущественного комплекса и экспертизы контрольно-счетной палаты города Чебоксары Голубева Т.Н.; главные специалисты-эксперты контрольно-счетной палаты города Чебоксары Чихина И.Н. и Иванова Т.В.
Проверяемый период: с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок проведения проверки: с 03.09.2015 по 30.09.2015.
По результатам проведенной проверки контрольно-счетной палатой города Чебоксары составлен акт от 30 сентября 2015 года.

После ознакомления указанный акт проверки был представлен уполномоченными лицами МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» с письменными возражениями.

Основные положения

Постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445 утверждена муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары на 2014-2020 годы».
В рамках выполнения мероприятий указанной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Автомобильные дороги», одним из основных мероприятий которой является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Указанным мероприятием предусматривается проведение обследования дворовых территорий, составление адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ, осуществление комплекса мер по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень адресов реализации мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению и утверждается постановлением администрации города Чебоксары.

Источниками финансирования мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов паспортом подпрограммы «Автомобильные дороги» на 2014 год определены средства бюджета Чувашской Республики в объеме 30 591,5 тыс. рублей и средства бюджета города Чебоксары в объеме 37 408,6 тыс. рублей, на 2015 год – средства бюджета Чувашской Республики в объеме 30 920,8 тыс. рублей, средства бюджета города Чебоксары в объеме 37 342,8 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2014 году составило в общей сумме 67 263,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Чувашской Республики – в объеме 30 591,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Чебоксары – в объеме 36 671,5 тыс. рублей.
Постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4439 утверждена муниципальная программа города Чебоксары «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары на 2014-2020 годы».
В рамках выполнения мероприятий указанной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Благоустройство», одним из мероприятий которой определено строительство парковок.

Источниками финансирования мероприятий по строительству парковок паспортом подпрограммы «Благоустройство» определены средства бюджета города Чебоксары на 2014 год в объеме 33 070,7 тыс. рублей, на 2015 год – в объеме 40 200,0 тыс. рублей.

По данным отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) за 2014 год Учреждению в рамках выполнения мероприятий по строительству парковок подпрограммы «Благоустройство» были доведены субсидии на иные цели в объеме 33 070,7 тыс. рублей.

Кассовый расход в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Благоустройство» по строительству парковок в 2014 году составил в общей сумме 32 748,5 тыс. рублей.

В ходе проверки эффективности и целевого использования средств бюджета города Чебоксары, выделенных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов были выявлены следующие нарушения.
Случаи несоблюдения Учреждением установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 срока (в течение 7 рабочих со дня оплаты заказчиком обязательств по муниципальному контракту) размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru отчетов о выполнении муниципального контракта.
Факты не соблюдения подрядчиками сроков выполнения работ, установленных условиями муниципальных контрактов. В результате нарушения подрядчиками установленных муниципальными контрактами сроков выполнения работ размер неустойки за проверяемый период составил в общей сумме 209,4 тыс. рублей. 

Однако в нарушение п.6 ст. 34 Закона № 44 - ФЗ работа по начислению и взысканию сумм неустойки за просроченный период по муниципальным контрактам Учреждением не проводилась. 

Также в ходе проведения проверки был произведен осмотр с выходом на место фактического выполнения объема выполненных работ, кроме того, была произведена вырубка асфальтобетонного покрытия по 2 адресам, в результате выявлен факт неэффективного использования средств бюджета города Чебоксары в сумме 27,6 тыс. рублей по устройству парковок из песчано-полимерной плитки, которая в последующем была демонтирована до истечения срока ее эксплуатации.
По данным протоколов испытательной лаборатории, предоставленных подрядчиками в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, выявлены факты невыполнения подрядчиками объема работ по увеличению толщины асфальтобетонного покрытия на 0,5 см., предусмотренных техническим заданием, на общую сумму 323,78 тыс. рублей. В ходе проведения проверки Учреждением в адрес подрядчиков были направлены претензионные письма с требованием возмещения стоимости объемов невыполненных работ.
Кроме того, в нарушении условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками были предоставлены протоколы испытательной лаборатории, выполненные специализированной лабораторией самого подрядчика, а не специализированной независимой лабораторией контроля качества. 
Предложения:

В целях обеспечения целевого и эффективного использования средств бюджета города Чебоксары, а также устранения выявленных настоящей проверкой нарушений и недостатков МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары предлагается:

1. Сумму излишне оплаченной стоимости выполненных работ по увеличению толщины асфальтобетонного покрытия на 0,5 см. в размере 323,78 тыс. рублей взыскать в установленном законодательством порядке.

2. Принять меры по выявлению причин нарушения требований законодательства, с определением мер ответственности к лицам, допустившим указанные нарушения. 
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