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О Т Ч Е Т

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанного на местных инициативах
Наименование проекта:
Создание и обустройство детской игровой площадки в д. Тарабай и д. Сормово Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики
1. Населенные пункты: д. Тарабай, д. Сормово
2. Городское (сельское) поселение/городской округ:

Атнарское сельское поселение
3. Муниципальный район/городской округ:

Красночетайский район
4. Сведения об объемах финансирования проекта, рублей
	Наименование
	План
	Факт
	%
	Разница между плановыми и фактическими затратами

	Общая стоимость проекта
	356176,95
	356176,95
	100
	0,00

	Источники финансирования проекта, всего:
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	республиканский бюджет Чувашской Республики 
	284922,95
	284922,95
	100
	0,00

	местный бюджет
	35627,00
	35627,00
	100
	0,00

	денежные поступления от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	35627,00
	35627,00
	100
	0,00


5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 0.

Данные о проведенных конкурсных процедурах приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен  полностью, частично (нужное подчеркнуть).

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Дата

начала реализации проекта –                    г.
ввода объекта в эксплуатацию –   г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального района, городского округа и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
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низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика
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недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия


несвоевременная поставка закупленного оборудования

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

____________________________________________________________________
9. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. К отчету прилагаются фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта), документы (включая фотографии), отражающие участие населения и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.
Глава администрации

муниципального района (городского округа)

Башкиров А.В.
                                               
         ___________________

          (фамилия, имя, отчество (при наличии)


                             (подпись)
Руководитель инициативной группы

Наумова А.А.                                                                       ___________________
          (фамилия, имя, отчество (при наличии)


                             (подпись)

Дата  

Приложение
к отчету о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах

Д а н н ы е

о проведенных конкурсных процедурах
	№ пп
	Дата проведения конкурс-ной процедуры
	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единствен-ный поставщик)
	Число участ-ников
	Сумма, выставлен-ная на торги, рублей
	Сумма по итогам торгов, рублей
	Наимено-вание победителя
	Дата начала работ (поставок)
	Дата окончания работ (поставок)
	Краткое описание работ (поставок)
	Оценка работы подрядчика 

	Краткая характеристика подрядчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	          
	Электронный аукцион
	1
	356176,95
	
	ООО «Эконика»

	
	
	
	хорошо
	Добросовестный, работы выполнены в срок и качественно

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
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