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О Т Ч Е Т

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанной на местных инициативах
Наименование проекта:
Устройство детской игровой площадки д. Верхнее Аккозино Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района  Чувашской Республики  
1. Населенный пункт:

д. Верхнее Аккозино
2. Городское (сельское) поселение/городской округ:

Хозанкинское сельское поселение
3. Муниципальный район/городской округ:

Красночетайский район
4. Сведения об объемах финансирования проекта, рублей
	Наименование
	План
	Факт
	%
	Разница между плановыми и фактическими затратами

	Общая стоимость проекта
	98700,00
	98700,00
	100
	0

	Источники финансирования проекта, всего:
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	республиканский бюджет Чувашской Республики 
	78960,00
	78960,00
	100
	0


	местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	денежные поступления от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	19740,00
	19740,00
	0
	0


5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 0.

Данные о проведенных конкурсных процедурах приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен  полностью, частично (нужное подчеркнуть).

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Дата

начала реализации проекта – 16.05.2019 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 22.05.2019 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального района, городского округа и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия


несвоевременная поставка закупленного оборудования

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

____________________________________________________________________
9. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. К отчету прилагаются фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта), документы (включая фотографии), отражающие участие населения и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.
Глава администрации

муниципального района (городского округа)

Башкиров А.В.
                                               
         ___________________

          (фамилия, имя, отчество (при наличии)


                             (подпись)
Руководитель инициативной группы

Медведева Н.Н___________

          (фамилия, имя, отчество (при наличии)


                             (подпись)

Дата 23.05.2019

Приложение
к отчету о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах

Д а н н ы е

о проведенных конкурсных процедурах
	№ пп
	Дата проведения конкурс-ной процедуры
	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единствен-ный поставщик)
	Число участ-ников
	Сумма, выставлен-ная на торги, рублей
	Сумма по итогам торгов, рублей
	Наимено-вание победителя
	Дата начала работ (поставок)
	Дата окончания работ (поставок)
	Краткое описание работ (поставок)
	Оценка работы подрядчика 

	Краткая характеристика подрядчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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