Анализ степени освоения финансовых средств 

по  программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы.

	№ п/п
	Наименование
	Всего
	2019 г.
План

(тыс.

руб.)
	2019 г. фактически

( тыс.

руб.)
	Освоено средств к годовому назначению, %

	1
	Приобретение насосов ЭЦВ 6-50
	570,0
	60,0
	39,0
	65,0

	2
	Приобретение полиэтиленовых труб
	3249,45
	650,0
	70,0
	10,8

	3
	Работы по укладке полиэтиленовых труб
	10470,45
	2094,0
	85,0
	4,1

	4
	Проектирование работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Проведение работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод
	430,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Приобретение и установка светодиодных светильников
	3969,0
	794
	30,0
	3,8

	ИТОГО
	18788,9
	3598,0
	224,0
	6,2


Расчет среднего значения достижения задач Программы:
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65,0+10,8+4,1+0+0+3,8+    х100   = 13,95 %
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Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств программы:
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Результат:

- результат выполнения муниципальной программы Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы можно считать удовлетворительным, так как не все показатели программы достигнуты;
- эффективность использования средств составляет    5,0    %.
Глава администрации Большесундырского сельского поселения                   Н.А.Мареева
