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О Т Ч Е Т

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанного на местных инициативах
Наименование проекта:
Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная  в д.Верхняя Кумашка Шумерлинского района Чувашской Республики
1. Населенные пункты: д. Верхняя Кумашка
2. Городское (сельское) поселение/городской округ:

Нижнекумашкинское сельское поселение
3. Муниципальный район/городской округ:

Шумерлинский район
4. Сведения об объемах финансирования проекта, рублей
	Наименование
	План
тыс. руб
	Факт
	%
	Разница между плановыми и фактическими затратами

	Общая стоимость проекта
	835,356
	667,244
	0
	168,112

	Источники финансирования проекта, всего:
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	республиканский бюджет Чувашской Республики 
	668,285
	533,795
	0
	134,49

	местный бюджет
	100,222
	72,457
	0
	27,765

	денежные поступления от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	66,849
	60,992
	0
	5,857


5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 0.

Данные о проведенных конкурсных процедурах приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен  полностью, частично (нужное подчеркнуть).

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
7. Дата

начала реализации проекта –06.04.2020 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 18.06.2020 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального района, городского округа и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия


несвоевременная поставка закупленного оборудования

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

____________________________________________________________________
9. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. К отчету прилагаются фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта), документы (включая фотографии), отражающие участие населения и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.
Глава администрации

муниципального района (городского округа)

Рафинов Л.Г.
                                               
         ___________________

          (фамилия, имя, отчество (при наличии)


                             (подпись)
Руководитель инициативной группы

Губанова В.В.                                                                       ___________________
          (фамилия, имя, отчество (при наличии)


                             (подпись)

Дата  18.06.2020

Приложение
к отчету о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах

Д а н н ы е

о проведенных конкурсных процедурах
	№ пп
	Дата проведения конкурс-ной процедуры
	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единствен-ный поставщик)
	Число участ-ников
	Сумма, выставлен-ная на торги, рублей
	Сумма по итогам торгов, рублей
	Наимено-вание победителя
	Дата начала работ (поставок)
	Дата окончания работ (поставок)
	Краткое описание работ (поставок)
	Оценка работы подрядчика 

	Краткая характеристика подрядчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	   20.03.2020       
	Электронный аукцион
	3
	835356,76
	667244,11
	ИП Шишкин И.П.

	06.04.2020
	18.06.2020
	Укладка асфальта 265 метров
	хорошо
	Добросовестный, работы выполнены в срок и качественно

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
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