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	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

             РЕШЕНИЕ

от 29.11.2019 г. № 59/5  

деревня Шумерля


О представлении Шумерлинской межрайонной 

прокуратуры от 13.11.2019 г. № 03-06-2019 об 
устранении нарушений законодательства
о контрактной системе

Собрание депутатов Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района отмечает, что Шумерлинской межрайпрокуратурой направлено в администрацию Шумерлинского сельского поселения представление от 13.11.2019 г. № 03-06-2019 об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, выражающееся в неэффективной претензионной работе в сфере закупок, не принятии мер по предъявлению исковых заявлений и осуществлению контроля по надлежащему исполнению контрактов (договоров) на ремонт дорог по ул. Куйбышева и ул. Горького в дер. Шумерля Шумерлинского района ЧР.
Проведенной Шумерлинской межрайонной прокуратурой проверкой в деятельности администрации Шумерлинского сельского поселения выявлены следующие нарушения: в соответсвии с заключенным контрактом № 01153-86431 от 22.07.2019 г. ООО «Элиста» должно было выполнить ремонт дорог по ул. Куйбышева и ул. Горького в дер. Шумерля Шумерлинского района ЧР на сумму 2 495 630 руб. в срок до 30.08.2019 г. К установленному времени работы подрядчиком выполнены не были. 
Согласно ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик обязан осуществлять контроль в сфере закупок за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Претензия по контракту № 01153-86431 от 22.07.2019 подрядчику была направлена только 07.11.2019, с требованием в срок в течении 5 дней с момента получения настоящего требования оплатить сумму неустойки в размере 36768,95 руб. В период с 22.07.2019 по 07.11.2019 контроль за надлежащим исполнением контрактных обязательств по ремонту дорог по ул. Куйбышева и ул. Горького в дер. Шумерля Шумерлинского района ЧР не осуществлялся, меры по эффективной претензионно-исковой работы не принимались, что затрагивает интересы неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения. Претензия по указанному контракту длительное время не направлялась (30.08.2019г. по 07.11.2019г.), надлежащим образом досудебный порядок урегулирования спора с поставщиком не осуществлялся, указанный в претензии срок исполнения контрактных обязательств и выплате неустойки составляет менее 30 дней, что не соответствует положениям ч. 5 ст. 4Арбитражного процессуального кодекса РФ. В этой связи вопрос о предъявлении в Арбитражный суд ЧР искового заявления о взыскании суммы задолженности за неисполнение контрактных обязательств и неустойки не рассматривался, чем нарушены интересы муниципального образования, как заказчика.

Собрание депутатов Шумерлинского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской Республики решило:
1. На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ за неэффективную претензионную работу в сфере закупок, не принятие мер по предъявлению исковых заявлений и осуществления контроля по надлежащему исполнению контрактов (договоров) на ремонт дорог по ул. Куйбышева и ул. Горького в дер. Шумерля Шумерлинского района ЧР, объявить замечание главе администрации Шумерлинского сельского поселения Федярову А.А. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в печатном издании «Вестник деревни Шумерли Шумерлинского района» и на официальном сайте Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
Шумерлинского сельского поселения                                            Данилов Е. В. 
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