По постановлению прокурора района оштрафован подрядчик, виновный в срыве работ по строительству сельского фельдшерского пункта 

Прокуратурой Красночетайского района была проведена проверка по информации о нарушении сроков выполнения работ по строительству фельдшерского пункта в с. Пандиково Красночетайского района Чувашской Республики.
Установлено, что 3 июня 2021 года между КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и                         ООО «СКАТ21» заключен государственный контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству вышеуказанного фельдшерского пункта.
В соответствии с условиями контракта подрядная организация была обязана в полном объеме завершить работы, предусмотренные контрактом в срок до 01 сентября 2021 года.
При этом, на момент проверки, в нарушение требований действующего законодательства, условий государственного контракта, работы подрядчиком выполнены не были, фельдшерский пункт построен не был, в связи с чем заказчиком принято решение о расторжении вышеуказанного контракта.
По данному факту прокурором района в отношении юридического лица и директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
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