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                Информация по предостережению для СМИ по парк 50 лет победы



Прокуратура Красночетайского района потребовала ускорить темпы выполнения работ по благоустройству территории местного парка.

Прокуратурой Красночетайского района проведена проверка своевременности исполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами, связанными с благоустройством Парка 50-лет Победы с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики, осуществляемых в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проведенной проверкой установлено, что администрацией Красночетайского сельского поселения с ООО «Строительная Компания Гарант» заключен государственный контракт по благоустройству Парка 50-лет Победы с. Красные Четаи. Срок окончания работ установлен 15.09.2022. 

Несмотря на то, что срок исполнения работ по контракту еще не истек, темпы их выполнения свидетельствуют о возможности допущения его нарушения. Так, на момент проверки степень готовности объекта не превышала 75%.

По результатам проверки, в целях недопущения срыва установленных сроков выполнения работ, прокурором района подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                     А.И. Петров         
                    Информация по предостережению  для СМИ по ОВОП в Мижеркасах

        Прокуратура Красночетайского района потребовала ускорить темпы выполнения работ по капитальному ремонту ОВОП в с. Мижеркасы Красночетайского района.

Прокуратурой Красночетайского района проведена проверка своевременности исполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, связанным с капитальным ремонтом ОВОП в с. Мижеркасы Красночетайского района, осуществляемым в целях реализации национального проекта «Здравоохранение».

Проведенной проверкой установлено, что КУ ЧР «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашской Республики с ООО «Гарант» заключен государственный контракт по капитальному ремонту ОВОП в с. Мижеркасы Красночетайского района. Срок окончания работ установлен 30.09.2022. 

Несмотря на то, что срок исполнения работ по контракту еще не истек, темпы их выполнения свидетельствуют о возможности допущения его нарушения. Так, на момент проверки степень готовности объекта не превышала 60%.

По результатам проверки, в целях недопущения срыва установленных сроков выполнения работ, прокурором района подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                     А.И. Петров
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