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1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 8 февраля 2011 г. № 2) признать инвестиционный проект «Расширение производства  электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» продукции на вновь построенных производственных площадях» общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 5 августа 2012 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики – О.Макаров

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 05.05.2011   № 154-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Расширение производства электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» 
продукции на вновь построенных производственных площадях» общества
с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Авто-
                                                             матика»

	№

пп
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения 
со дня подачи заявки


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительный этап осуществления проекта



	1.1. Подготовка материалов для предварительного согласования места размещения объекта



	1.1.1.
	Подача заявления в администрацию г. Чебоксары о выборе земельного участка и формирование материалов для предварительного согласования места размещения объекта


	ООО «ЧЭТА»*
	03.05.2011

	1.1.2.
	Выбор земельного участка под размещение объекта капитального строительства
	ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары*


	03.05.2011–11.05.2011

	1.1.3.
	Оформление акта выбора земельного участка
	администрация г. Чебоксары


	16.05.2011

	1.1.4.
	Подготовка проекта границ земельного участка
	администрация г. Чебоксары


	16.05.2011

	1.1.5.
	Согласование акта выбора и проекта границ земельного участка
	ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары
	16.05.2011–

31.05.2011

	1.1.6.
	Разработка архитектурного (эскизного) проекта на строительство объекта
	ООО «ЧЭТА» (путем заключения договора с организацией, име​ющей лицензию на соответствующие виды деятельности)


	16.05.2011–

31.05.2011

	1.1.7.
	Информирование землепользователей и арендаторов о предстоящем предоставлении земельного участка
	администрация г. Чебоксары, ООО «ЧЭТА»


	16.05.2011–

31.05.2011

	1.1.8.
	Подготовка градостроительного плана земельного участка на строительство объекта


	администрация г. Чебоксары
	16.05.2011–

31.05.2011

	1.1.9.
	Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям 


	ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, ОАО «Чувашсетьгаз»*, ОАО «ВолгаТелеком»*, ОАО «Водоканал»*


	16.05.2011–

05.06.2011

	1.1.10.
	Утверждение проекта границ земельного участка
	администрация г. Чебоксары 


	31.05.2011–

05.06.2011

	1.1.11.
	Подготовка и оформление архитектурно-планировочного задания
	ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары


	13.06.2011

	1.2. Предварительное согласование места размещения объекта



	1.2.1.
	Подача пакета документов для подготовки утверждающего документа


	ООО «ЧЭТА»
	13.06.2011

	1.2.2.
	Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка


	администрация г. Чебоксары
	13.06.2011–

17.06.2011

	1.2.3.
	Проведение лабораторных и инструментальных исследований на земельном участке под предполагаемое строительство с привлечением аккредитованной лаборатории
	Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике*
	13.06.2011–

30.06.2011

	1.2.4.
	Проведение санитарно-эпидемиоло​гической экспертизы предпроектных материалов по земельному участку, результатов лабораторных исследований, материалов по оценке воздействия на среду обитания и выдача заключения на земельный участок в целях предполагаемого строительства 


	Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике
	30.06.2011–11.07.2011

	1.3. Принятие решения о предоставлении земельного  участка



	1.3.1.
	Подача заявления о предоставлении земельного участка


	ООО «ЧЭТА»
	13.06.2011 



	1.3.2.
	Проведение рыночной оценки величины арендной платы за земельный участок 


	администрация г. Чебоксары
	13.06.2011–
20.06.2011


	1.3.3.
	Разработка предпроектного материала «Оценка воздействия на среду обитания» для представления на санитарно-эпидемиологическую экспертизу


	ООО «ЧЭТА», Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике
	13.06.2011–
24.06.2011

	1.3.4.
	Принятие решения о предоставлении земельного участка


	администрация г. Чебоксары
	20.06.2011–
24.06.2011

	1.3.5.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка


	администрация г. Чебоксары
	30.06.2011–
05.07.2011

	1.3.6.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	Управление Росреестра по Чувашской Республике*, ООО «ЧЭТА»


	06.07.2011–06.08.2011

	2.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства объекта по производству низковольтных комплектных устройств  и комплектных трансформаторных подстанций 



	2.1.
	Выполнение проектно-изыскатель​ских работ
	ООО «ЧЭТА» (путем заключения договора с организацией, вступившей в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство)


	05.07.2011–25.07.2011

	2.2.
	Согласование проектно-сметной документации
	ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», ОАО «Чувашсетьгаз», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Водоканал»


	26.07.2011–03.08.2011

	2.3.
	Подготовка (при необходимости) и санитарно-эпидемиологическая экспертиза разделов проекта: «Организация санитарно-защитной зоны», «Нормативно допустимый сброс вредных веществ в водоемы (ПДС)»,  «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения»


	ООО «ЧЭТА», Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике
	05.07.2011–25.07.2011

	2.4.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации
	Управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии


	05.07.2011–25.07.2011

	2.5.
	Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ
	ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары


	26.07.2011–

26.08.2011

	2.6.
	Строительство объекта
	ООО «ЧЭТА» 
	26.07.2011–

26.07.2012



	2.7.
	Представление в администрацию 
г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ООО «ЧЭТА»
	26.07.2012



	2.8.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	администрация г. Чебоксары 
	26.07.2012–

05.08.2012


_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

______________
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