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1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 21 апреля 2011 г. № 5) признать инвестиционный проект «Молочно-товарная ферма на 400 голов с доильным залом и родильным отделением» общества с ограниченной ответственностью «АгроТоргСервис» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 25 июня 2012 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 





           О.Макаров
Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики









       от 04.07.2011   № 234-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта 
«Молочно-товарная ферма на 400 голов с доильным залом и родильным отделением» общества 
с ограниченной ответственностью «АгроТоргСервис»

	№

пп
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок исполнения со дня подачи заявки


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительный этап осуществления проекта



	1.1.
	Разработка архитектурно-эскизного проекта
	ООО «АгроТоргСервис»*

	01.07.2011–

18.07.2011


	1.2.
	Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям
	ООО «АгроТоргСервис», администрация Цивильского района*, ОАО «Чувашсетьгаз»*

	24.06.2011–
23.09.2011

	2.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства 



	2.1.
	Представление в администрацию Цивильского района документов для получения разрешения на строительство объекта
	ООО «АгроТоргСервис»
	27.06.2011

	2.2.
	Согласование проектно-сметной документации
	ООО «АгроТоргСервис», администрация Цивильского района, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, ОАО «Чувашсетьгаз» 

	18.07.2011– 18.08.2011

	2.3.
	Строительство объекта
	ООО «АгроТоргСервис»

	01.07.2011–
25.01.2012



	2.4.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	администрация Цивильского района


	25.05.2012–
25.06.2012


_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
_____________
04.07.2011
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