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1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 21 апреля 2011 г. № 5) признать инвестиционный проект «Завод по производству сушеных овощей и сырья для блюд мгновенного приготовления» общества с ограниченной ответственностью 
«АгроТоргСервис» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 16 января 2013 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 





           О.Макаров

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

                                                                                 от 04.07.2011   № 235-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Завод 
по производству сушеных овощей и сырья для блюд мгновенного приготовления» общества 
с ограниченной ответственностью «АгроТоргСервис»

	№

пп
	Наименование мероприятия
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения со дня подачи заявки


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительный этап осуществления проекта



	1.1.
	Разработка архитектурно-эскизного проекта
	ООО «АгроТоргСервис»*

	01.07.2011–
18.07.2011


	1.2.
	Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям
	ООО «АгроТоргСервис», администрация Цивильского района*, ОАО «Чувашсетьгаз»*

	24.06.2011–
23.09.2011

	2.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства 


	2.1.
	Представление в администрацию Цивильского района документов для получения разрешения на строительство объекта

	ООО «АгроТоргСервис»
	01.07.2011

	2.2.
	Согласование проектно-сметной документации
	ООО «АгроТоргСервис», администрация Цивильского района, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, ОАО «Чувашсетьгаз» 

	18.07.2011–18.08.2011

	2.3.
	Строительство объекта
	ООО «АгроТоргСервис»

	25.07.2011–
15.12.2012



	2.4.
	Выдача разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию
	администрация Цивильского района


	16.12.2012–
16.01.2013


_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
_____________
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