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1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 5 июля 2011 г. № 8) признать инвестиционный проект «Строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн» открытого акционерного общества «Ядринмолоко» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки согласно прилагаемому плану мероприятий до ввода объекта в эксплуатацию 5 сентября 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 





           И.Моторин

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 14.03.2012   № 128-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн» открытого акционерного общества «Ядринмолоко»
	№

пп
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительный этап осуществления проекта



	1.1.
	Подготовка материалов для предварительного согласования места размещения объекта

	

	1.1.1.
	Согласование акта выбора земельного участка
	ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация*

	март 2012 г.

	1.1.2.
	Разработка архитектурного (эскизного) проекта на строительство объекта
	ОАО «Ядринмолоко» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности)


	март 2012 г.

	1.1.3.
	Подготовка градостроительного плана земельного участка на строительство объекта


	администрация Ядринского городского поселения Ядринского района*, ОАО «Ядринмолоко»

	апрель 2012 г.

	1.1.4.
	Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям 


	ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, филиал ОАО «Ростелеком» в Чувашской Республике*
	апрель 2012 г.

	

	1.2.
	Перевод земельного участка в земли промышленности

	
	

	1.2.1.
	Подготовка в полном объеме пакета документов для перевода земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения и представление его в Минимущество Чувашии

	ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация
	март 2012 г.

	1.2.2.
	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения и внесение его на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики

	Минимущество Чувашии
	апрель 2012 г.

	2.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн»


	2.1.
	Выполнение проектно-изыска​тельских работ
	ОАО «Ядринмолоко» (путем заключения договора с организацией, вступившей в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство)


	апрель 2012 г.

	2.2.
	Согласование проектно-сметной документации
	ОАО «Ядринмолоко», администрация Ядринского городского поселения Ядринского района, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», филиал ОАО «Ростелеком» в Чувашской Республике

	апрель 2012 г.

	2.3.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации
	управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии


	июнь – июль 2012 г.

	2.4.
	Выдача разрешения на строительство
	администрация Ядринского городского поселения Ядринского района, ОАО «Ядринмолоко»


	июль 2012 г.

	2.5.
	Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ
	ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация

	июль – август 2012 г.

	2.6.
	Строительство объекта


	ОАО «Ядринмолоко»
	июль 2012 г. – июнь 2013 г.


	2.7.
	Представление в Ядринскую районную администрацию документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ОАО «Ядринмолоко»
	июль 2013 г.

	2.8.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	администрация Ядринского городского поселения Ядринского района
	август 2013 г.


_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

____________
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