Приложение 1 к приказу Минобразования Чувашии

от  «____» _________ 2009 г. № ____
Cетевой план-график (дорожная карта) реализации в Чувашской Республике 

комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в 2009 году
	№
	Мероприятие
	Ответственные
	Сроки 
	Контрольные 

показатели


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Заключение Соглашения о предоставлении Федеральным агентством по образованию субсидии на реализацию комплексного проекта республиканскому бюджету Чувашской Республики 
	МОиМП ЧР,
Устяк В.В.
	Март
2009 г.
	Подписанное Соглашение

	2. 
	Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с Администрациями районов и городов 
	ОРО
Эндюськина А.Н.
	Март

2009 г.
	Подписанные Соглашения с 26 Администрациями районов и городов

	3. 
	Уточнение сетевых графиков реализации КПМО в муниципальных образованиях на 2008 год
	Администрации городов и районов
ОРО

Эндюськина А.Н.
	Март-апрель 2009 г.
	Утвержденные
сетевые графики

	4. 
	Анализ опыта внедрения стимулирующей части ФОТ, выявление показателей, отражающих эффективность и результативность работы учителя, разработка наиболее эффективных методик (с критериями) для разных типов и видов ОУ (п.1.1.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 
ФЭО, ОРО

Ванеркина Р.В.
	III квартал 

2009 г.

Июнь 2009 г.
	Аналитическая записка, методика оценки эффективности и результативности работы учителей

	5. 
	Организация переподготовки и повышения квалификации  педагогических работников, высвобождаемых в результате оптимизации сети ОУ (п.1.2.)
	ГОУ ЧРИО

ОРОО, ФЭО

Малышева Т.М.
	В течение года
	Проведена переподготовка и повышение квалификации педагогических работников

	6. 
	Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики (п.1.3.)
	Администрации 

городов и районов 

МОиМП ЧР

Ванеркина Р.В.
	В течение года
	Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников школ

	7. 
	Формирование расходов на образование в республиканском бюджете Чувашской Республики и местных бюджетах муниципальных образований, ОУ  на основе принципов НПФ
	Администрации городов и районов
МОиМП ЧР

Ванеркина Р.В.
	В течение года
	Практически реализован принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях

	8. 
	Разработка системы комплексной оценки эффективности региональной системы образования: разработка и внедрение системы открытого электронного образовательного рейтинга муниципалитетов и школ 

(п. 3.1.1.):
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель

ОРО

Эндюськина А.Н., Кузьмин В.Н.
	I-IV кварталы 

2009 г.
	Разработано и установлено программное обеспечение;  подготовлены региональные операторы

	9. 
	Разработка системы комплексной оценки эффективности региональной системы образования: кадровое обеспечение модернизации региональных систем образования

(п. 3.1.1.):
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель

ОРО

Эндюськина А.Н., Кузьмин В.Н.
	I-IV кварталы 

2009 г.
	Разработано и установлено программное обеспечение;  подготовлены региональные операторы

	10. 
	Тиражирование экзаменационных заданий по алгебре, русскому и чувашскому языку (п.3.2.1.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса.
	ОРОО, ОРО

ЦНОТ, ЧРИО

Малышева Т.М., Ядранская И.В.
	II кВ. 2009г.

Март 2009 г.
	Подготовлен тираж экзаменационных заданий 

	11. 
	Создание базы данных выпускников (п.3.2.2.)

Подготовка ТЗ.
	ОРОО, ОРО

ЦНОТ

Малышева Т.М.
	II кВ. 2009 г.

Март 2009 г.
	Создана базы данных выпускников

	12. 
	Семинар с председателями территориальных предметных экзаменационных комиссий (п.3.2.3.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса.     
	ОРОО

ЦНОТ

Малышева Т.М.
	II квартал 2009г.

Март 2009 г.
	Повышение квалификации председателей территориальных предметных экзаменационных комиссий

	13. 
	Подготовка аналитического материала об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам (п.3.2.4.)

Подготовка ТЗ. 
	ОРОО

ЦНОТ

Малышева Т.М.
	III квартал 2009г.

июнь 2009 г.
	Аналитическая записка по итогам государственной (итоговой) аттестации по новым формам

	14. 
	Издание аналитического сборника об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам (п.3.2.5.)

Подготовка ТЗ.
	ОРОО

ЦНОТ

Малышева Т.М.
	III квартал 2009г.

октябрь 2009 г.
	Изданный сборник по итогам государственной (итоговой) аттестации по новым формам

	15. 
	Разработка экзаменационных материалов для проведения аттестации выпускников  9-х классов в новой форме по чувашскому языку (п.3.2.6.)
Подготовка ТЗ.
	ОРОО, 

ЧРИО

Ядранская И.В.
	II квартал 2009г.

Март 2009 г.
	Разработаны экзаменационные материалы для проведения аттестации выпускников  9-х классов в новой форме по чувашскому языку

	16. 
	Разработка КИМов (по тем предметам, по которым не проводится ЕГЭ) для проведения аттестации педагогических и руководящих работников (п.3.3.1.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса.
	Фирма-исполнитель 

ОРОО

ЧРИО 

Малышева Т.М.
	I-II кварталы 2009 г.

Март 2009 г.
	Разработаны КИМы по предметам, по которым не проводится ЕГЭ

	17. 
	Проведение 1 этапа  аттестации педагогических и руководящих работников ОУ (тестирование) (п.3.3.2)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса.
	ОРОО

ЧРИО 

Малышева Т.М.
	IV кв. 2009 г.

Ноябрь 2009 г.
	Проведены 1 и 2 этапы аттестации педагогических и руководящих работников ОУ

	18. 
	Проведение 1 этапа  аттестации педагогических работников ОУ ЧР (по 20 предметам в форме ЕГЭ) (п.3.3.3.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса.
	ОРОО

ЦНОТ 

Малышева Т.М.
	IV кв. 2009 г.
Ноябрь 2009 г.
	Проведен 1 этап аттестации педагогических и руководящих работников ОУ

	19. 
	Проведение 2 этапа аттестации педагогических и руководящих работников ОУ (тестирование) (п.3.3.4.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса.
	ОРОО

ЧРИО 

Малышева Т.М.
	IV кв. 2009 г.
Ноябрь 2009 г.
	Проведены 1 и 2 этапы аттестации педагогических и руководящих работников ОУ

	20. 
	Разработка требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ: академические достижения (п.3.4.)

Подготовка ТЗ. 
	Казакова Е.В.
ОРОО, ОРО

Димитриева А.А.

Эндюськина А.Н.
	I-II кв 2009 г.

Март 2009 г.
	Аналитическая записка

	21. 
	Создание программного обеспечения и электронной  базы данных для  проведения аттестации педагогических и руководящих  работников (п.3.5.)

Подготовка ТЗ. 
	ОРОО, 

ЧРИО 

Малышева Т.М.
	I-II кв. 2009 г.

Март 2009 г.
	Создано программное обеспечение и электронная  база данных для  проведения аттестации педагогических и руководящих  работников

	22. 
	Мониторинговое исследование  учащихся 1 классов «Готовность детей к обучению в школе» (внешний входной контроль  начальной школы); подготовка и тиражирование методического пособия; проведение обучающих семинаров (3.6.; 3.6.1.; 3.6.2.)

Подготовка ТЗ. 
	ОРОО, ОРО

Захарова Г.П., Возняк Т.И.
	II-IV кв. 2009 г
Апрель 2009 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга; изданное методическое пособие;  

	23. 
	Разработка тестовых заданий для мониторинговых исследований освоения обучающимися образовательных программ начального общего и основного общего образования по общеобразовательным дисциплинам (п.3.8.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

УНКО

Федотов М.Н.
	II-IV кв. 2009 г
Апрель 2009 г.
	Разработанные тестовые задания

	24. 
	Ведение республиканского банка данных лучших выпускников школ Чувашской Республики «Будущее Чувашии»
	ЦНОТ
	В течение года
	Банк данных лучших выпускников

	25. 
	Обеспечение учащихся  учебниками чувашского языка, литературы, КРК, переводными учебниками (п.4.1.1.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Ядранская И.В.
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученные учебники

	26. 
	Обеспечение учащихся из малоимущих семей и интернатных учреждений учебниками федерального комплекта (п.4.1.2.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Ядранская И.В.
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученные учебники

	27. 
	Учебники и учебные пособия по экономике и праву (п. 4.1.3.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Ядранская И.В.
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученные учебники

	28. 
	Учебное пособие "Моя родословная" (п.4.1.4.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Ядранская И.В.
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученные учебники

	29. 
	Оборудование для кабинетов ОБЖ (п.4.2.1.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Козлов И.В.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученные пособия

	30. 
	Учебное оборудование для СКОШ для организации новых форм обучения (п.4.2.2.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное учебное  оборудование

	31. 
	Учебное оборудование для общеобразовательных учреждений (п.4.2.3.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное учебное оборудование

	32. 
	Учебное оборудование для начальных классов (п.4.2.4.) (федеральный бюджет)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное учебное оборудование

	33. 
	Учебное оборудование для начальных классов (п.4.2.4.) ( респ. бюджет)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное учебное оборудование

	34. 
	Автоматизированное рабочее место учителя (п.4.3.1.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса.     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Козлов И.В.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное оборудование

	35. 
	Компьютерное и офисное оборудование для  ЦНОТ (п.4.3.2.) (федеральный бюджет)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Козлов И.В.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное оборудование

	36. 
	Компьютерное и офисное оборудование для  ЦНОТ (п.4.3.2.) (республиканский бюджет)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса  
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Козлов И.В.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное оборудование

	37. 
	Мебель для начальных классов (п.4.4.1.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученная мебель

	38. 
	Мебель для общеобразовательных школ-интернатов и коррекционных школ (п.4.4.2.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученная мебель

	39. 
	Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений (п.4.5.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО,

Козлов И.В.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное спортивное оборудование

	40. 
	Автотранспорт для общеобразовательных учреждений и ГОУ "ЦНОТ" (п.4.6.) (федеральный бюджет)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученный автотранспорт

	41. 
	Автотранспорт для общеобразовательных учреждений и ГОУ "ЦНОТ" (п.4.6.) (республиканский бюджет)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученный автотранспорт

	42. 
	Столовое оборудование для общеобразовательных школ-интернатов и коррекционных школ (п.4.7.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное столовое оборудование

	43. 
	Медицинское оборудование для общеобразовательных школ-интернатов и коррекционных школ (п.4.8.)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Полученное медицинское оборудование

	44. 
	Ремонт общеобразовательных школ и школ-интернатов (п.4.9.) (федеральный бюджет)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     

	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.

	Произведенный ремонт

	45. 
	Ремонт общеобразовательных школ и школ-интернатов (п.4.9.) (республиканский бюджет)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРО,

Кузьмин В.Н.
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Произведенный ремонт

	46. 
	Разработка  пакета документов "О порядке конкурсного отбора инновационных проектов в области образования и образовательных учреждений" (п.4.9.)

Подготовка ТЗ

	ОРОО, ОРО

Арзамасцева Г.Ю.

Эндюськина А.Н.

Димитриева А.А.
	I кв.2009 г.

Февраль 2009 г
	Разработанный пакет документов

	47. 
	Гранты образовательным учреждениям - победителям республиканского конкурса инновационных проектов в области образования образовательных учреждений (п.4.10)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	ОРОО, ОРО

Арзамасцева Г.Ю.

Димитриева А.А.
	I-II кв.2009 г.

Февраль 2009 г
	Образовательные учреждения – победители  конкурса 

	48. 
	Услуги по проведению электронных торгов (п.4.13)

	ОРО

Скворцова Н.Г.
	В течение года
	

	49. 
	Проведение социологического опроса  об удовлетворенности населения качеством общего образования (п.4.11)
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Трифонова З.А., Эндюськина А.Н.
	II квартал 2009 г.

Март 2009 г.
	Аналитический отчет

	50. 
	Серия стажировок руководителей ОУО, по изучению опыта развития региональной системы образования, директоров инновационных школ по изучению опыта развития информационной образовательной среды, управления и оценки качества образования, профильного обучения (п.4.12)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     

	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Эндюськина А.Н., Димитриева А.А.
	II -IV кварталы 2009 г.

Апрель 2009 г.
	Повышение квалификации руководителей ОУО

	51. 
	Подготовка и издание сборника "Мастер-классы учителей - обладателей грантов Президента РФ" (п.6.3.1.)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Малышева Т.М.
	II-III квартал 2009 г.

Апрель 2009 г.
	Изданный сборник

	52. 
	Подготовка и издание сборника "Школы -обладатели грантов Президента РФ" (п.6.3.2.) 
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Димитриева А.А.
	III квартал 2009 г.

Апрель 2009 г.
	Изданный сборник

	53. 
	Подготовка сборника "Итоги реализация КПМО в Чувашской Республике" (п.6.3.3.)
Подготовка ТЗ.    
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Эндюськина А.Н.
	IV квартал 2009 г.

Сентябрь 2009г
	Изданный сборник

	54. 
	Реализация муниципальных программ реструктуризации сети ОУ
	Администрации городов и районов
	В течение года
	Реализуются муниципальные программы реструктуризации 

	55. 
	Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций
	Администрации городов и районов
	В течение года
	Реализуются муниципальные программы сетевого взаимодействия

	56. 
	Консультационное сопровождение подготовки аналитических отчетов о состоянии систем образования муниципалитетов, публичных отчетов ОУ
	ЦНОТ, ОРО

Эндюськина А.Н.
	В течение года
	Публичные отчеты 

	57. 
	Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) (п.6.1.) (федеральный бюджет)
Разработка ТЗ. Проведение конкурса
	Фирма-исполнитель

Администрации 

городов и районов

ООИО, ОРО
	В течение года 

Март 2009 г.
	Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта

	58. 
	Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) (п.6.1.) (республиканский бюджет)

Разработка ТЗ. Проведение конкурса
	Фирма-исполнитель

Администрации 

городов и районов

ООИО, ОРО

	В течение года 

Март 2009 г.
	Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта

	59. 
	Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ
	ООИО
Столярова М.Г.
	В течение года
	Информация по результатам мониторинга

	60. 
	Мониторинг хода реализации комплексного проекта, в т.ч. путем выезда в муниципалитеты. Обработка и анализ данных мониторинга хода реализации КПМО и обучение представителей ОУ по результатам анализа (п.6.2.)

Разработка ТЗ. Проведение конкурса 

	ЦНОТ

Минобразования 

Чувашии 

Администрации 

городов и районов
	В течение года 

февраль  2009 г.
	Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта

	61. 
	Организация и проведение экспертно-аналитического межрегионального семинара по основным направлениям  КПМО  (с участием федеральных и региональных экспертов) (п.6.4.)

Разработка ТЗ. Проведение конкурса
	Фирма-исполнитель

Минобразования 

Чувашии 
	II-IV квартал 2009 г.

май-июнь 2009г.
	Общественное обсуждение итогов КПМО за 2008 год

	62. 
	Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга
	Минобразования 

Чувашии 

Администрации 

городов и районов
	Ежеквартально
	Скорректированные планы реализации проекта


Сокращения: 

Министерство образования и молодежной политики ЧР

- МОиМП ЧР

Финансово-экономический отдел министерства  


- ФЭО




Отдел развития общего образования министерства 


- ОРОО




Отдел ресурсного обеспечения министерства 



- ОРО




Отдел организационного и информационного обеспечения  

- ООИО




Отдел молодежной политики и воспитательной работы    

- ОМПВР



Управление по надзору и контролю в сфере образования

- УНКО



ГОУ «Центр новых образовательных технологий»


- ЦНОТ




ГОУ «Чувашский республиканский институт образования» 

- ЧРИО
Примечание: Курсивом выделены мероприятия, финансируемые из республиканского бюджета.
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