

Заказчик: Администрация Московского района г.Чебоксары

"Утвержден" " _____ " _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс.руб.

в том числе возвратных сумм _____ тыс.руб.

" _____ " _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
реконструкции сквера по проспекту М.Горького в г. Чебоксары

Составлен в текущих ценах III кв. 2017г.

| №п /п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| | | | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ГЛАВА 1 | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | |
| 1 | ЛС №01-01 | Отвод земельного участка и геодезические разбивочные работы | - | - | - | 7,04 | 7,04 |
| 2 | ЛС №01-02 | Подготовительные работы | 373,01 | - | - | - | 373,01 |
| | | ИТОГО по гл.1 | 373,01 | - | - | 7,04 | 380,05 |
| | | ГЛАВА 2 | | | | | |
| | | Основные объекты строительства | | | | | |
| 3 | ОС №02-01 | Реконструкция сквера по проспекту М.Горького в г. Чебоксары | 13 584,16 | 1 568,75 | - | - | 15 152,91 |
| | | ИТОГО по гл.2 | 13 584,16 | 1 568,75 | - | - | 15 152,91 |
| | | ГЛАВА 4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| | | Объекты энергетического хозяйства | | | затрат нет | | |
| | | ИТОГО по гл.4 | - | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 5 | | | | | |
| | | Объекты транспортного хозяйства и связи | | | затрат нет | | |
| | | ИТОГО по гл.5 | - | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 6 | | | | | |
| | | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | | | затрат нет | | |
| | | ИТОГО по гл.6 | - | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 7 | | | | | |
| | | Благоустройство и озеленение территории | | | затрат нет | | |
| | | ИТОГО по гл.7 | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО по гл.1-7 | 13 957,17 | 1 568,75 | - | 7,04 | 15 532,96 |
| | | ГЛАВА 8 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | | | |
| 4 | ГСН 81-05-01-2001 прил.1, п.4.1.3 | Временные здания и сооружения - 1,5% с К=0,8 от 15525,92 тыс руб | 167,49 | 18,83 | - | - | 186,32 |
| | | ИТОГО по гл.8 | 167,49 | 18,83 | - | - | 186,32 |
| | | ИТОГО по гл.1-8 | 14 124,66 | 1 587,58 | - | 7,04 | 15 719,28 |
| | | ГЛАВА 9 | | | | | |
| | | Прочие работы и затраты | | | | | |
| 5 | ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.3.9.3 | Производство работ в зимнее время 1,8% от 15712,24 тыс. руб | 254,24 | 28,58 | - | - | 282,82 |
| 6 | ЛС №09-01 | Пусконаладочные работы | - | - | - | 4,64 | 4,64 |
| | | ИТОГО по гл.9 | 254,24 | 28,58 | - | 4,64 | 287,46 |
| | | ИТОГО по гл.1-9 | 14 378,90 | 1 616,16 | - | 11,68 | 16 006,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---|---------------|------------------|
| | | ГЛАВА 10 | | | | | |
| | | Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | |
| 7 | Прилож.к Положению о проведении строит.контроля утв.постанов. РФ от 21.06.2010 №468 | Строительный контроль 1,1% от 16006,74 тыс.руб | - | - | - | 176,07 | 176,07 |
| | | ИТОГО по гл.10 | - | - | - | 176,07 | 176,07 |
| | | ГЛАВА 12 | | | | | |
| | | Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | |
| 8 | Договор № 4591 | Проектные работы 395,00:1,18 | - | - | - | 334,75 | 334,75 |
| 9 | Постановление Правительства РФ от 5.03.2007г. №145 | Экспертиза проектно - сметной документации 85,39*0,3375*3,99 | - | - | - | 114,99 | 114,99 |
| | | ИТОГО по гл.12 | - | - | - | 449,74 | 449,74 |
| | | ИТОГО по гл.1-12 | 14 378,90 | 1 616,16 | - | 637,49 | 16 632,55 |
| 10 | МДС 81-35.2004, п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 287,58 | 32,32 | - | 0,23 | 320,13 |
| | | ИТОГО по сводному сметному расчету | 14 666,48 | 1 648,48 | - | 637,72 | 16 952,68 |
| | | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% | 2 639,97 | 296,73 | - | 94,09 | 3 030,79 |
| | | ВСЕГО по сводному сметному расчету в текущих ценах III кв. 2017г. | 17 306,45 | 1 945,21 | - | 731,81 | 19 983,47 |

Составлен АО "Чувашгражданпроект"

Генеральный директор института

Е.З.Арсентьев

Главный инженер проекта

В.С.Куницын

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Главный специалист по сметам

А.Л.Касмакова

