

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания республиканского учебно-методического объединения по общему образованию
№ 14 от 21 декабря 2021 г.

План работы республиканского учебно-методического объединения по общему образованию на 2022 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	О республиканском плане мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 квартал 2022 г.	Петрова С.В.
2.	О проведении апробационных аттестационных процедур по установлению педагогическим работникам образовательных организаций новых квалификационных категорий «педагог-методист», «педагог-наставник» в Чувашской Республике	1 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Ядранская И.В.
3.	Рассмотрение проекта учебного пособия «История Чувашии и чувашского народа. 6 класс»	1 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Михайлова Е.В.
4.	О методическом сопровождении индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников	2 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Андрущенко Т.В.
5.	Рассмотрение проектов учебных пособий по литературному чтению на родном (чувашском) языке «Литература вулавё (Чăвашла вулав)» для 4 класса общеобразовательных организаций с русским языком обучения	2 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Ядранская И.В., Игнатъева В.И.*
6.	Рассмотрение проекта методического пособия для учителей к учебному пособию «Тăван литература» для 5, 6 классов общеобразовательных организаций с чувашским языком обучения	2-3 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Иванова Н.Г.
7.	Рассмотрение проекта методического пособия для учителей к учебному пособию «Тăван литература» для 7 класса общеобразовательных организаций с чувашским языком обучения	3 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Степанова Н.И.*
8.	Рассмотрение проекта методического пособия для учителей к учебному пособию «Тăван литература» для 8 класса общеобразовательных организаций с чувашским языком обучения	3-4 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Майков Е.А.*
9.	Рассмотрение проекта методического пособия для учителей к учебному пособию «Тăван литература» для 9 класса общеобразовательных организаций с чувашским языком обучения	4 квартал 2022 г.	Петрова С.В., Майков Е.А.

*по согласованию с исполнителем