

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель Председателя Кабинета  
Министров Чувашской Республики –  
Министр сельского хозяйства  
Чувашской Республики  
С.Г. Артамонов

«\_\_\_» декабря 2023 г.

## ПЛАН

### основных мероприятий по подготовке и проведению

### XVI Межрегиональной отраслевой выставки "Картофель-2024" 29 февраля-1 марта 2024 года

| № п/п                             | Проводимые мероприятия  | Ответственные исполнители  | Срок исполнения   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| <b>Предварительная стадия</b>     |   |  |   |
| 1                                 | Формирование Оргкомитета по подготовке и проведению выставки  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 24 ноября 2023 г.   |
| 2                                 | Согласование места размещения выставки  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 1 декабря 2023 г.   |
| 3                                 | Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению выставки   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 7 декабря 2023 г.   |
| <b>Финансовая подготовка</b>      |   |  |   |
| 4                                 | Утверждение условий участия   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 7 декабря 2023 г.   |
| 5                                 | Подготовка структуры спонсорских пакетов  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 7 декабря 2023 г.   |
| 6                                 | Поиск спонсоров, переговоры, заключение договоров   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | Постоянно   |
| <b>Предварительная подготовка</b> |   |  |   |
| 7                                 | Составление списка лиц (компаний) из числа потенциальных российских и зарубежных участников. Распределение выставочных площадей   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.                                   |
| <b>Реклама и PR-программа</b>     |   |  |   |
| 8                                 | Разработка PR-программы   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | по отдельному плану   |
| 9                                 | Представить предложения и проект положения детского творческого конкурса  | Минобразования Чувашии   | 20 декабря 2023 г.  |
| 10                                | Расылка материалов:<br>- первый этап<br>- второй этап (расылка приглашений в Правительство Республики Беларусь, Минсельхоз России, регионы России, мэрии крупных городов, Россельхозцентр, Госсорткомиссию, отраслевые союзы, крупным ритейлерам и предпринятиям), страны СНГ, ЕАЭС<br>- третий этап (точечная работа, обзвон, переписка) | Минсельхоз Чувашии<br>КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»<br>КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>ФГБНУ «Федеральный | 3 ноября 2023 г.<br><br>6 декабря 2023 г.<br><br>15 декабря 2023 г. |

|    |   |   |                                   |
|----|---|---|-----------------------------------|
|    | - четвертый этап (точечная работа)  | исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»   |                                   |
|    |   | КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»                       | январь-февраль 2024 г.            |
| 11 | Размещение рекламных объявлений в печатных СМИ, баннеров на веб-сайтах  | КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>Минсельхоз Чувашии<br>ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» | октябрь 2023 г. – февраль 2024 г. |
| 12 | Размещение анонсов, пресс-релизов на сайтах информационных агентств   | КУП ЧР «Агро-Инновации»   | ноябрь 2023 г.-февраль 2024 г.    |
| 13 | Размещение информации в официальном каталоге выставки   | КУП ЧР «Агро-Инновации»   | 1-2 февраля 2024 г.               |
| 14 | Организация конкурса рисунков, фотографий и поделок школьников по тематике выставки   | Минсельхоз Чувашии<br>Минобразования Чувашии  | 12 января 2024 г.                 |
| 15 | Разработать график посещения выставки учащимися агрономических классов школ республики, студентов с/х техникумов, колледжей и студентов с/х академии. | Минобразования Чувашии  | 16 февраля 2024 г.                |
|    | <b>Техническая подготовка</b>   |   |                                   |
| 16 | Подготовка комплекта раздаточных материалов (сборник научных трудов, рекомендаций и т.д.)   | ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»  | 19 января 2024 г.                 |
|    |   | КУП ЧР «Агро-Инновации»   |                                   |
| 17 | Подготовка программы и тематики специальных мероприятий (встреча VIP- персон, работа национальной кухни, торговли и т.п.)                             | Минсельхоз Чувашии<br>КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» | 14 февраля 2024 г.                |
| 18 | Подготовка культурной программы   | КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>Администрация г. Чебоксары   | 15 февраля 2024 г.                |
| 19 | Обеспечение встречи/проводы VIP участников (в аэропорту, ж/д вокзале, обеспечение трансферов)   | Минсельхоз Чувашии<br>КУП ЧР «Агро-Инновации»   | по отдельному плану               |
| 20 | Подготовка окончательного списка (общего по региону, VIP-список, встречи и трансфертов, алфавитный для регистрации)                                   | Минсельхоз Чувашии<br>КУП ЧР «Агро-Инновации»   | 26 февраля 2024 г.                |
| 21 | Утверждение списка меню, сценария торжественного ужина  | КУП ЧР «Агро-Инновации»<br>ООО «Конгресс-отель Россия»  | 12-16 февраля 2024 г.             |
|    | <b>Дизайн выставки</b>  |   |                                   |
| 22 | Разработка дизайна приглашений  | КУП ЧР «Агро-Инновации»   | 19 января 2024 г.                 |
| 23 | Разработка макета рекламы для размещения в печатных СМИ   | КУП ЧР «Агро-Инновации»   | октябрь-декабрь 2023 г.           |
| 24 | Разработка макетов интернет рекламы   | КУП ЧР «Агро-Инновации»   | октябрь-декабрь 2023 г.           |

|                                   |  |  |                                    |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 25                                | Утверждение дисциплны выставки   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | до 1 февраля 2024 г.               |
| 26                                | Размещение баннеров на остановках общественного транспорта г. Чебоксары  | Администрация г. Чебоксары<br>КУП ЧР «Агро-Инновации»  | январь-февраль 2024 г.             |
| <b>Изготовление материалов</b>    |  |  |                                    |
| 27                                | Печать приглашений (VIP)   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 5-8 февраля 2024 г.                |
| 28                                | Печать каталогов, буклетов, программных мероприятий  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 17 февраля 2024 г.                 |
| 29                                | Печать практических рекомендаций   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 17 февраля 2024 г.                 |
| 30                                | Изготовление и печать дипломов участникам выставки   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 26 февраля 2024 г.                 |
| <b>Стадия проведения выставки</b> |  |  |                                    |
| 31                                | Монтаж выставочных конструкций, оформление выставки  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | с 22 февраля по 28 февраля 2024 г. |
| 32                                | Организация озвучки конференции в выставочном павильоне  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 33                                | Выставка (демонстрация) сортов картофеля   | <b>ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»</b><br>КУП ЧР «Агро-Инновации» | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 34                                | Регистрация участников выставки  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 35                                | Проведение торжественного открытия выставки<br>Проведение выставки и межрегиональной научно-практической конференции | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 36                                | Организовать ознакомление посетителей выставки с предоставленными работами, участниками и победителями конкурса      | Минобразования Чувашии   | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 37                                | Торговля семенным картофелем   | Минсельхоз Чувашии   | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 38                                | Организация культурно-массовых мероприятий на улице  | Администрация г. Чебоксары<br>Минсельхоз Чувашии   | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 39                                | Дегустация блюд из картофеля, сортов картофеля   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 40                                | Обеспечение видео-фото съемки  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 41                                | Дежурство медицинской бригады  | Минздрав Чувашии   | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 42                                | Доставка семенного картофеля для пожилых людей   | Администрация г. Чебоксары   | 29 февраля-1 марта 2024 г.         |
| 43                                | Вручение Дипломов  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 1 марта 2024 г.                    |
| 44                                | Демонтаж, отъезд с выставки  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 1-3 марта 2024 г.                  |
| <b>Заключительная стадия</b>      |  |  |                                    |
| 45                                | Составление итогового списка участников  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 1 марта 2024 г.                    |
| 46                                | Подготовка итоговых материалов, отчета   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 4 марта 2024 г.                    |
| 47                                | Составление фото - видеобойма  | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 12 марта 2024 г.                   |
| 48                                | Специальная рассылка итоговых материалов   | КУП ЧР «Агро-Инновации»  | 12 марта 2024 г.                   |

Директор КУП Чувашской Республлки «Агро-Инновации»

Н.И. Васильев