



Календарный план

№	Содержание	Исполнитель	Срок
1			25.12.12 – 31.01.13
Подготовительный этап			
	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ итогов года • Публикация каталога на сайте • Совещание секретарей РКК • Рассылка писем губернаторам 	Дирекция	декабрь декабрь январь январь
Региональный этап			
2			01.02.13 – 15.06.13
	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение конкурса в субъектах РФ 	РКК	
Федеральный этап			
3			16.06.13 – 25.12.13
	<ul style="list-style-type: none"> • Прием комплектов документов от РКК • Предварительный анализ и подготовка документов для расчета • Экспертиза, представленных документов • Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям • Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Совета организаторов • Утверждение списка Лауреатов • Информирование РКК итогами Конкурса • Предпечатная подготовка и верстка каталога • Печать и рассылка каталога • Рассылка наградных документов и дипломов • Публикация модулей предприятий на сайте • Награждение предприятий почетными призами • Проведение пресс-конференции Председателя Совета организаторов по итогам федерального этапа (по согласованию) 	Дирекция	июнь-август сентябрь июнь-октябрь сентябрь-октябрь октябрь октябрь октябрь июнь-декабрь декабрь октябрь декабрь февраль 2014 ноябрь