

Приложение №3  
к постановлению администрации  
Янтиковского района  
от 01.08.2019 № 370

УТВЕРЖДЕНО:



Глава администрации Янтиковского района Чувашской  
Республики

В.А. Ванерке

2019 г.

**Рабочий план  
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Янтиковском районе Чувашской Республики**

1. Показатели реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Янтиковском районе Чувашской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с. – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2018	20	35	50	70	90	100
			Янтиковский район	0	01.01.2019	20	35	50	70	90	100
2.	Для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы	Основной	Чувашская Республика	0	01.10.2019	5	15	30	50	80	90
			Янтиковский район	0	01.01.2019	5	15	30	50	80	90

	цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам																			
3.	Доля образовательных организаций, обновивших информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – информационные сайты	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2018	20	40	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Янтиковский район	0	01.01.2019	20	40	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Янтиковском районе Чувашской Республики

№ пп	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечение интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций	01.01.2019	31.12.2024	Информационно-аналитический центр отдела образования администрации Янтиковского района	Информационно-аналитический отчет	Глава администрации Янтиковского района
2.	Формирование не менее 90 % обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей в Янтиковском районе цифрового образовательного профиля и индивидуального обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2019	31.12.2024	Информационно-аналитический центр отдела образования администрации Янтиковского района	Информационно-аналитический отчет	Глава администрации Янтиковского района
3.	Прохождение курсов повышения	01.09.2019	31.12.2024	Информационно-	Информационно-	Глава

	квалификации педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий			аналитический центр отдела образования администрации Янтиковского района	аналитический отчет	администрации Янтиковского района
4.	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») с учетом требований методических рекомендаций	01.09.2019	31.12.2022	Информационно-аналитический центр образования администрации Янтиковского района	Информационно-аналитический отчет	Глава администрации Янтиковского района
5.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») не менее 100 % образовательных организаций Янтиковского района с учетом требований методических рекомендаций	01.09.2019	31.12.2022	Информационно-аналитический центр образования администрации Янтиковского района	Информационно-аналитический отчет	Глава администрации Янтиковского района

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,  
министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

С.В. Кудряшов

Исполнитель:



Иванова А.В.