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10.06.2008 =. 341 №

10.06.2008 г. № 341


+.м.рле хули







г. Шумерля 

	Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годы по городу Шумерля



В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы города Шумерля к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2008-2009 года 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2008-2009 года  по городу Шумерля (приложение).

 2. Организациям, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, завершить их комиссионную проверку и приемку с выдачей им паспортов готовности, в срок до 1 октября 2008 года (по согласованию).

3. Создать на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства резерв топлива в нормативных объемах, в срок до 1 октября 2008 года, а также резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций, в срок до 20 сентября 2008 года (по согласованию).

4. Финансовому отделу администрации города Шумерля, муниципальному унитарному предприятию «Служба Единого Заказчика города Шумерля» и муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис» обеспечить финансовую поддержку по выполнению вышеуказанных мероприятий.

5. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Шумерля от 18 июня 2007 года № 394 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Шипеева Н.В.,  начальника Управления  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Глава администрации






В.М.Садырга

Исп. Шипеев Н.В.,

5-41-17

               Приложение 

к постановлению Главы админи-

страции города Шумерля

______________ 2008 год № ____

План мероприятий

по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2008-2009г. по  г. Шумерля

	№ п\п
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ тыс. руб.
	Источник финансирования
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ЖИЛЫЕ ДОМА (составлен на основании актов сплошного весеннего осмотра)

	1
	Жилой дом ул.Щербакова, 20
	Капитальный ремонт кровли (728 м2), фасад., инж. коммун.
	1214,40
	Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	август
	ООО СЕЗ, по договору

	2
	Жилой дом ул. Щербакова, 25
	Капитальный ремонт кровли (1010 м2), общ., инж. коммун.
	2410,5
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	август
	ООО СЕЗ, по договору

	3
	Жилой дом ул. Щербакова, 29
	Капитальный ремонт кровли(1010 м2), общ., инж. коммун.
	2429,50
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	август
	ООО СЕЗ, по договору

	4
	Жилой дом ул. Щербакова, 48
	Капитальный ремонт кровли (569 м2),
	233,90
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	5
	Жилой дом ул. Щербакова, 52
	Капитальный ремонт кровли (578 м2),
	251,80
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	август
	ООО СЕЗ, по договору

	6
	Жилой дом ул. Щербакова, 54
	Капитальный ремонт кровли (578 м2),
	251,10
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	август
	ООО СЕЗ, по договору

	7
	Жилой дом ул. Щербакова, 56
	Капитальный ремонт системы отопления,
	250,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	8
	Жилой дом ул. Жукова, 3
	Капитальный ремонт фасада, общ., инж. коммун.
	10557,3
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	октябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	9
	Жилой дом ул. Жукова, 14
	Капитальный ремонт кровли (470 м2),общ., инж. коммун..
	2037,3
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	10
	Жилой дом ул. Жукова, 16
	Капитальный ремонт кровли(520 м2),общ., инж. коммун..
	2079,4
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	11
	Жилой дом ул. Октябрьская, 8
	Капитальный ремонт кровли(970 м2),общ.,.
	1207,0
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	12
	Жилой дом ул. Октябрьская, 10
	Капитальный ремонт кровли(503 м2),.
	624,2
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	13
	Жилой дом ул. Ленина, 2
	Капитальный ремонт кровли(1055 м2),общ., инж. коммун..
	2980,20
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	14
	Жилой дом ул. Ленина, 4
	Капитальный ремонт кровли(663 м2),общ., инж. коммун..
	1664,10
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	15
	Жилой дом ул. Ленина, 6
	Капитальный ремонт кровли(663 м2),общ., инж. коммун..
	1675,40
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	16
	Жилой дом ул. Интернациональная,10
	Капитальный ремонт общ., инж. коммун..
	1831,6
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	17
	Жилой дом ул. Интернациональная,29
	Капитальный ремонт кровли(481м2),общ., инж. коммун..
	1637,5
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	18
	Жилой дом ул. Черняховского, 56
	Капитальный ремонт кровли(780 м2),общ.,.
	798,2
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	19
	Жилой дом ул. Черняховского, 58
	Капитальный ремонт кровли(737 м2),общ.,.
	646,3
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	20
	Жилой дом ул. К.Маркса, 13
	Капитальный ремонт фасада, инж. коммун, общ.
	7500,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	октябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	21
	Жилой дом ул. К.Маркса, 15
	Капитальный ремонт фасада, инж. коммун, общ.
	7500,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	октябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	22
	Жилой дом ул. К.Маркса, 21
	 Капитальный ремонт инж. коммун, общ.
	2505,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	23
	Жилой дом ул. К.Маркса, 23
	 Капитальный ремонт инж. коммун, общ.
	2505,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	24
	Жилой дом ул. Горького, 14
	 Капитальный ремонт фасада, кровли, инж. коммун.
	1310,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	25
	Жилой дом ул. Жукова, 17 а
	 Капитальный ремонт фасада, кровли
	589,50
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	26
	Жилой дом ул.  Жукова, 19
	 Капитальный ремонт фасада, кровли
	263,20
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	27
	Жилой дом ул.  Интернациональная, 33
	 Капитальный ремонт кровли, инж. Коммун.
	1340,70
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	28
	Жилой дом ул.  Кирова, 8
	 Капитальный ремонт фасада, кровли
	361,60
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	29
	Жилой дом ул.  Красноармейская,17
	 Капитальный ремонт кровли, инж. коммун.
	627,10
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	30
	Жилой дом ул.  Ленина,36
	 Капитальный ремонт кровли
	559,80
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	31
	Жилой дом ул.  Ленина,84
	 Капитальный ремонт фасада, инж. коммун, общ.
	2108,70
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	32
	Жилой дом ул.  Мира,5/2
	 Капитальный ремонт кровли, инж. коммун, 
	1649,50
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	33
	Жилой дом ул. Октябрьская,18
	 Капитальный ремонт кровли, инж. коммун.
	1166,70
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	34
	Жилой дом ул. Октябрьская,22
	 Ремонт фасада
	300,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	35
	Жилой дом ул.  Урицкого,3
	Ремонт фасада, кровли, инж. коммун.
	1106,50
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	36
	Жилой дом ул.  Урицкого,5
	Ремонт фасада, кровли, инж. коммун.
	772,20
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	37
	Жилой дом ул.  Урицкого,6/1
	Ремонт фасада, кровли, инж. коммун.
	846,70
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	38
	Жилой дом ул.  Чехова,16
	Ремонт кровли.
	761,00
	Средства фонда,  Респ. Фонд, Горбюджет, собственники
	Сентябрь
	ООО СЕЗ, по договору

	 
	 
	Итого:
	68553,20
	 
	 
	 

	39
	Жилые дома, уч-к 4,5,6
	Текущий ремонт  кровли  отдельными метами (900 кв.м)
	148,5
	СЕЗ
	Сентябрь
	СЭЗ

	40
	Жилые дома, уч-к 4,5,6
	Ремонт внутренних систем отопления, холодного и горячего  водоснабжения, замена ЗРА
	583,8
	СЕЗ  собственники
	Сентябрь
	СЕЗ  собственники

	41
	Жилые дома, уч-к 4,5,6
	Смена оконных и дверных заполнений   (12 шт /18 кв.м)
	18,0
	СЕЗ  собственники
	Сентябрь
	СЕЗ  собственники

	42
	Жилые дома, уч-к 4,5,6
	Остекление мест общего пользования (110 кв.м )
	29,7
	СЕЗ
	Сентябрь
	СЕЗ

	43
	Жилые дома, уч-к 4,5,6
	 Ремонт теплоизоляции трубопроводов вводов (400 п/м)
	51,0
	СЕЗ
	Сентябрь
	СЕЗ

	44
	Жилые дома, уч-к 4,5,6
	Смена электропроводки отдельными местами  (500 п/м)
	25,0
	СЕЗ
	Сентябрь
	СЕЗ

	
	 
	Итого:
	856,0
	 
	 
	

	 
	 
	Итого:
	69409,20
	 
	 
	

	1
	Жилой дом ул. Жукова, 8
	Ремонт мягкой кровли
	355
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	2
	Жилой дом ул. Ленина, 36/1 (3п-д)
	Ремонт мягкой кровли
	92,6
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	3
	Жилой дом ул. Урицкого, 8
	Ремонт мягкой кровли
	263,9
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	4
	Жилой дом ул. Сурская, 42
	Ремонт а/ц кровли
	21,2
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	5
	Жилой дом ул. Мопра, 23
	Ремонт а/ц кровли
	9,1
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	6
	Жилые дома
	Смена водосточных  труб
	4,4
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	7
	Жилые дома
	Ремонт оконных и дверных  заполнений
	20,0
	Тек.ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	8
	Жилые дома
	Остекление мест общего пользования
	57,0
	Обслуживание и ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	9
	Жилые дома
	Ремонт т/изоляции труб
	13,0
	Обслуживание и ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	10
	Жилые дома
	Ремонт внутренних систем отопления холодного, горячего водоснабжения
	185,0
	Текущий ремонт и обслуживание
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	11
	Жилые дома
	Смена электропроводки отдельными местами
	15,8
	Текущий ремонт и обслуживание
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	12
	Жилые дома
	Гидропневматическая промывка систем отопления
	317,7
	Обслуживание и ремонт
	до 15.10.2008г
	МУП "ЖКС"

	 
	ИТОГО:
	 
	1037,1
	 
	 
	 

	КОТЕЛЬНЫЕ

	             Котельная № 1 кв.3 
	
	
	
	МУП «Теплоэнерго»

	1.
	Опрессовка трубопровода  
	
	 
	Апрель 
	

	2.
	Очистка и уборка территории от мусора  
	
	 
	Май
	

	3.
	Выполнение графика ППР
	Кислород 
	1,42
	
	 Май-Сентябрь
	

	
	
	Пропан
	0,39
	
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,33
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,59
	
	
	

	
	
	Литол
	0,33
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	1,96
	
	
	

	 
	Итого по котельной № 1 
	 5,02
	 
	
	

	          Котельная № 2 ( Шукофа )
	
	
	
	

	1.
	 Опрессовка теплотрасс 
	
	 
	Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ
	 Сальниковая набивка 
	0,17
	 
	 
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	0,14
	
	
	

	
	
	Болты М16 х35
	0,08
	
	
	

	
	
	Болты М12х35
	0,08
	
	
	

	
	
	Гайки М16
	0,07
	
	
	

	
	
	Гайки М12
	0,07
	
	
	

	
	
	Литол
	0,41
	
	
	

	3.
	Очистка и уборка территории от мусора 
	
	 
	Май
	МУП «Теплоэнерго»

	4.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,66
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Подшипник 205
	0,19
	
	
	

	
	
	Подшипник 210
	0,54
	
	
	

	
	
	Подшипник 180606
	1,05
	
	
	

	
	
	Подшипник 180306
	0,52
	
	
	

	
	
	Подшипник 180304
	0,71
	
	
	

	
	
	Подшипник 180206
	1,18
	
	
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Подшипник 80306
	1,16
	
	
	

	
	
	Подшипник 305
	0,12
	
	
	

	
	
	Подшипник 180609 
	1,29
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	1,3
	
	
	

	
	
	 8-16 мм
	
	
	
	

	
	
	Болты, гайки М 16х65
	0,32
	
	
	

	
	
	Болты, гайки М12х65
	0,32
	
	
	

	
	
	Болты, гайки М10х30
	0,20
	
	
	

	
	
	Болты, гайки М8х30
	0,08
	
	
	

	
	
	Болты, гайки М6х20
	0,04
	
	
	

	 
	Итого по котельной № 2 
	 10,69
	 
	
	

	         Котельная № 4 кв.47
	
	
	
	

	 
	Опрессовка теплотрассы 
	 
	 
	
	

	2.
	Очистка и уборка территории от мусора. 
	
	 
	Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ
	Сальниковая набивка
	0,48
	
	 Апрель-Май
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	0,37
	
	
	

	
	
	Болты М 16х65
	0,12
	
	
	

	
	
	Болты М 14х 65
	0,12
	
	
	

	
	
	Болты М 12х 65
	0,08
	
	
	

	
	
	Гайки М 16
	0,07
	
	
	

	
	
	Гайки М14
	0,07
	
	
	

	
	
	Гайки М12
	0,07
	
	
	

	
	
	Литол
	0,17
	
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,19
	
	
	

	4.
	Выполнение графика ППР
	Кислород 
	1,42
	
	 Май-Сентябрь
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Пропан
	0,38
	
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,33
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,59
	
	
	

	
	
	Литол
	0,33
	
	
	

	 
	Итого по котельной № 4  
	 4,78
	 
	
	

	          Котельная № 6 (ЦРБ)
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка трубопроводов 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Уборка и очистка территории от мусора. 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,33
	
	 Май-Сентябрь
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Сальниковая набивка
	1,31
	
	
	

	
	
	Болты
	0,48
	
	
	

	
	
	Гайки
	0,17
	
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,38
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,59
	
	
	

	
	
	Кислород
	0,71
	
	
	

	
	
	Пропан
	0,19
	
	
	

	
	
	Подшипник
	4,4
	
	
	

	
	
	Электроды
	0,85
	
	
	

	4.
	Ремонт наружной стены и кровли котельной
	Смета
	352,40
	
	Май-сентябрь
	инвестиции

	 
	Итого по котельной № 6 
	361,81
	 
	 
	

	          Котельная № 11 (шк.№6)
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрассы 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2. 
	Очистка и уборка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Ревизия насосов и их запорной арматуры
	Сальниковая набивка
	0,48
	
	 Август 
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Литол
	0,08
	
	
	

	
	
	Болты М 16
	0,08
	
	
	

	
	
	Гайки М 16
	0,05
	
	
	

	 
	Итого по котельной № 11
	 
	0,7
	 
	
	

	          Котельная  № 13 ( БПК )
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрасс 
	 
	
	Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Выполнение графика ППР
	Подшипник
	4,25
	
	 Апрель- Август
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Литол
	0,41
	
	
	

	
	
	Смазка графитовая
	0,15
	
	
	

	
	
	Набивка сальниковая
	1,63
	
	
	

	
	
	Тех.пластина
	0,47
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,73
	
	
	

	
	
	Электроды
	0,85
	
	
	

	
	
	Болты М12- М18
	0,48
	
	
	

	
	
	Гайки М12- М18
	0,17
	
	
	

	
	
	Кислород
	1,18
	
	
	

	
	
	Пропан
	0,38
	
	
	

	
	
	Кирпич огнеупорн.
	2,12
	
	
	

	4.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования котельной и ЦТП- 5 и их запорной арматуры.
	Подшипники 305-314
	8,38
	
	 Июнь- Июль
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Сальниковая набивка
	0,48
	
	
	

	
	
	Тех.пластина
	0,14
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,27
	
	
	

	
	
	Болты М 12- М 16
	0,14
	
	
	

	
	
	Гайки М 12- М 16
	0,06
	
	
	

	5.
	Химическая очистка пароводяных подогревателей
	50,0
	
	
	

	 
	Итого по котельной № 13
	 
	72,30
	 
	 
	

	        Котельная № 15 ( РОК )
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка магистральной трассы.

 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Выполнение графика ППР
	Подшипники
	3,67
	
	 Апрель- Сентябрь
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	1,64
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	0,98
	
	
	

	
	
	Болты М8- М20
	0,40
	
	
	

	
	
	Гайки
	0,12
	
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,24
	
	
	

	
	
	Литол
	0,33
	
	
	

	
	
	Электроды
	0,64
	
	
	

	
	
	Кислород
	0,71
	
	
	

	
	
	Пропан
	0,19
	
	
	

	
	
	Цемент
	0,41
	
	
	

	3.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	Май
	МУП «Теплоэнерго»

	 
	Итого по котельной № 15 
	9,32
	 
	 
	

	ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

	         ЦТП № 1 ( Камчатка )
	
	
	
	

	1.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,17
	
	 Май- Июль
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Болты, гайки
	0,20
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	0,81
	
	
	

	
	
	Подшипники
	1,9
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,73
	
	
	

	
	
	Кислород
	0,47
	
	
	

	
	
	Пропан
	0,19
	
	
	

	
	
	Электроды
	0,64
	
	
	

	
	
	Тех.пластина
	0,94
	
	
	

	 
	Итого по ЦТП № 1

 
	6,04
	 
	 
	

	          ЦТП № 2 (Юн. Городок)
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрасс

 
	 
	
	 Апрель       
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Очистка и уборка территории от мусора
	 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,17
	
	 Июнь-Август
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Болты, гайки
	0,24
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	0,81
	
	
	

	
	
	Подшипники
	1,9
	
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,47
	
	
	

	
	
	Паронит
	0,54
	
	
	

	
	
	Кислород
	0,47
	
	
	

	
	
	Пропан
	0,19
	
	
	

	 
	Итого по ЦТП № 2 
	4,78
	 
	 
	

	          ЦТП № 3 (СПТУ-10)
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрасс 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,66
	
	 Май-
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	0,91
	 
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	0,98
	
	Июль
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Болты, гайки
	0,40
	 
	
	

	
	
	Подшипники
	2,44
	 
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,19
	 
	
	

	4.
	Замена трубчатых подогревателей на пластинчатый теплообменник 
	420
	
	Июль
	инвестиции

	5
	Реконструкция тепловых сетей ЦТП котельной №15
	Проект
	15882
	
	Май-Сентябрь
	инвестиции

	 
	Итого по ЦТП №3 
	16307,6
	 
	 
	

	           ЦТП № 4 (ШКОЛА №8)
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрасс 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3. 
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,41
	
	Май-Июль 
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	0,37
	 
	 
	

	 
	
	Сальниковая набивка
	0,81
	 
	 
	

	 
	
	Болты, гайки
	0,40
	 
	 
	

	 
	
	Тех. пластина
	0,19
	 
	 
	

	 
	
	Электроды
	0,51
	 
	 
	

	 
	
	Подшипники
	1,26
	 
	 
	

	 
	Итого по ЦТП №4

 
	3,95
	 
	 
	МУП «Теплоэнерго»

	           ЦТП № 5 (БПК)
	
	
	
	

	1.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,41
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	0,46
	
	
	

	
	
	Болты, гайки
	0,40
	
	
	

	
	
	Подшипники
	1,57
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	1,30
	
	
	

	 
	Итого по ЦТП №5

 
	4,14
	 
	 
	

	            ЦТП № 6 (Тубдиспансер)
	
	
	
	

	1.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,41
	
	 Май-Июль
	МУП «Теплоэнерго»

	 
	
	Паронит
	0,37
	 
	
	

	 
	
	Сальниковая набивка
	0,81
	 
	
	

	 
	
	Болты, гайки
	0,40
	 
	
	

	 
	
	Тех. пластина
	0,19
	 
	
	

	 
	
	Электроды
	0,51
	 
	
	

	 
	
	Подшипники
	1,26
	 
	
	

	3.
	Опрессовка трубопроводов  
	
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	 
	Итого по ЦТП № 6 
	3,95
	 
	 
	

	         ЦТП № 8 
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрасс 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,41
	 
	 Июнь
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Сальниковая набивка
	0,98
	
	
	

	
	
	Паронит
	1,37
	 
	
	

	
	
	Болты, гайки
	1,12
	 
	
	

	
	
	Подшипники
	2,56
	 
	
	

	
	
	Тех. пластина
	0,47
	 
	
	

	
	
	Электроды
	0,85
	 
	
	

	
	
	Кислород
	0,71
	 
	
	

	
	
	Пропан
	0,19
	 
	
	

	 
	Итого по ЦТП №8 
	8,7
	 
	 
	

	         ЦТП № 9 
	
	
	
	

	1.
	Опрессовка теплотрасс 
	 
	
	 Апрель
	МУП «Теплоэнерго»

	2.
	Уборка и очистка территории от мусора 
	 
	
	 Май
	МУП «Теплоэнерго»

	3.
	Выполнение графика ППР
	Литол
	0,25
	
	 Май- Август
	МУП «Теплоэнерго»

	
	
	Паронит
	0,54
	
	
	

	
	
	Сальниковая набивка
	1,14
	
	
	

	
	
	Болты, гайки
	0,87
	
	
	

	
	
	Подшипники
	2,82
	
	
	

	
	
	Тех.пластина
	0,57
	
	
	

	
	
	 Кислород
	0,94
	
	
	

	
	
	Пропан
	0,38
	
	
	

	
	
	Электроды
	1,06
	
	
	

	 
	Итого по ЦТП №9

 
	8,60
	 
	 
	

	          Дополнительно по предприятию
	
	
	
	

	1.
	Спец. одежда 
	62,5
	 
	
	МУП «Теплоэнерго»

	 
	Итого дополнительно по предприятию 
	62,5
	 
	 
	

	 
	Итого собственных средств 
	170,48
	 
	 
	

	 
	Итого за счет инвестиций 
	16704,4
	 
	 
	

	 
	Всего по плану 
	16874,88
	 
	 
	

	ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

	1
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Сурский водозабор
	Капитальный ремонт н/агрегатов
	170,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Май, июнь
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Ревизия задвижеек
	60,0
	
	июль
	

	2
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	ВОС
	Капитальный ремонт эл. приводов задвижек
	50,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	июль
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Капитальный ремонт эл. Шкафов управления
	40,0
	
	июнь
	

	
	
	
	Замена насоса дозатора
	75,0
	
	август
	

	
	
	
	Ревизия системы отопления
	20,0
	
	сентябрь
	

	
	
	
	Ревизия задвижек
	55,0
	
	Май, июнь
	

	
	
	
	Кап. Ремонт н/агрегатов
	45,0
	
	Июнь, июль
	

	3
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	ОСК
	Ревизия системы отопления
	25,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Сентябрь
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Кап.ремонт насосов
	70,0
	
	Сентябрь
	

	4
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Участок водопроводных сетей
	Ремонт в/проводных калонок
	20,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Май - август
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Ремонт пож. гирантов
	50,0
	
	Май - август
	

	
	
	
	Ремонт колодцев
	30,0
	
	Май - август
	

	
	
	
	Замена задвижек
	40,0
	
	Май - август
	

	
	
	
	Ревизия задвижек
	25,0
	
	Май - август
	

	5
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Участок канализационных сетей
	Ремонт колодцев
	30,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Май-Август
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Ремонт насосов
	20,0
	
	Май - август
	

	6
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Участок артскважины
	Замена глубинных насосных агрегатов
	47,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Май-Август
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Установка частного преобразователя на СКВ. Черняховского
	70,0
	
	Апрель 
	

	7
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Производственная база
	Ремонт ворот в боксах 1-5
	30,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Май-Август
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	
	
	
	Бокс №3: ремонт смотровой ямы
	15,0
	
	Июль 
	

	 
	 
	Итого:
	987,0
	 
	 
	 

	ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

	1
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	Ветхие водопроводные сети
	300,0
	МУП "ШПУ "Водоканал"
	-
	МУП "ШПУ "Водоканал"

	 
	 
	Итого:
	300,0
	 
	 
	 

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

	1
	МУП "ШГЭС"
	Произвести внеочередную проверку состояния кабельных линий 0.4 кВ, питающих многоквартирные жилые дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы, административные здания (линии, находящиеся на балансе городских электрических сетей).
	2,0
	МУП "ШГЭС"
	Июнь-сентябрь
	МУП "ШГЭС"

	2
	МУП "ШГЭС"
	Произвести испытание головных участков кабельных линий 6 кВ.
	2,5
	МУП "ШГЭС"
	Июнь-август
	МУП "ШГЭС"

	3
	МУП "ШГЭС"
	Капитально отремонтировать:

· трансформаторных подстанций  

· воздушных линий 6 кВ                 

· воздушных линий 0.4 кВ    
	271,3
	МУП "ШГЭС"
	Июнь - ноябрь
	МУП "ШГЭС"

	4
	МУП "ШГЭС"
	Произвести ремонт и проверку отопительной системы производственной базы.
	1,5
	МУП "ШГЭС"
	Сентябрь 
	МУП "ШГЭС"

	5
	МУП "ШГЭС"
	Проверить неснижаемый запас материалов и оборудования.
	1,5
	МУП "ШГЭС"
	Октябрь
	МУП "ШГЭС"

	6
	МУП "ШГЭС"
	Произвести сезонное обслуживание автотранспорта.
	1,5
	МУП "ШГЭС"
	Октябрь
	МУП "ШГЭС"

	7
	МУП "ШГЭС"
	Для обогрева персонала во время движения к месту проведения работ, а также во время их выполнения произвести проверку и ремонт отопления фургонов
	1,5
	МУП "ШГЭС"
	Октябрь
	МУП "ШГЭС"

	8
	МУП "ШГЭС"
	Произвести инструктаж всему персоналу предприятия о работе в зимних условиях.
	-
	МУП "ШГЭС"
	Октябрь
	МУП "ШГЭС"

	 
	 
	
	280,3
	 
	 
	 

	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	База

	1. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Заготовка песко-соляной смеси
	305,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	2. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Ремонт ворот гаражей
	15,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	3. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Замена труб отопительной системы
	22,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	4. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Подготовка снегоуборочной техники
	194,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	5. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Ремонт ограждения территории 
	18,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	6. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Установка пожарной сигнализации в административных зданиях.
	22,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Март - апрель
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	7. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Установка пожарной сигнализации в  производственном  корпусе (гараж).
	9,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Апрель - май
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	Гостиница

	8. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Косметический ремонт в номерах
	90,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	9. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Ремонт системы тепловодоснажения 
	20,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	10. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Ремонт крыши гостиницы 
	54,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-сентябрь 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	11. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Установка пожарной сигнализации .
	72,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Май-июнь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	Благоустройство

	12. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Ремонт колодцев ливневой канализации
	25,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-октябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	13. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Ямочный ремонт дорог
	1000,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-октябрь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	14. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Установка дорожных знаков 
	64,0
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	май-июнь
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»

	15. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Посадка деревьев 
	16,0
	Гор.бюджет
	май-сентябрь
	ООО «ДОРЭКС»

	16. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Посадка кустарников
	28,0
	Гор.бюджет
	май-сентябрь
	 ООО «ДОРЭКС»

	17. 
	МУП «ДОРКОМСЕРВИС»
	Посадка цветов 
	245,5
	Гор.бюджет
	май-июль
	 ООО «ДОРЭКС»

	 
	 
	Итого :
	609,0
	 
	 
	 

	 
	Всего по городу 
	73563,98
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