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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению чемпионата России  по легкой атлетике 
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	Планируемые мероприятия
	Срок

выполнения
	Ответственный

(Ф.И.О.)

	I. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

	Организация проведения заседаний оргкомитета
	По назначению
	Мельников С.В.

	Обеспечение встречи, размещения участников соревнований, судей, представителей и официальных лиц  
	 19-20 июля
	Егоров С.А.(+10 чел.)
Гарькавая О.Ю.

	Формирование сборной команды Чувашской Республики
	до 15 июля
	Панфилов Н.А

	Организация явки болельщиков 
	 21-24 июля
	Минобразования Чувашии

Адм. г.Чебоксары

Евграфов А.Ю.

	Организация работы автотранспорта
	19-24 июля
	Кузовчиков В.С.

«Круиз»-
Мидаков В.Ф.

	Организации размещения и питания представителей телевидения телеканала «Россия 2»
	20-24 июля
	Атаманов Б.Н.

Гарькавая О.Ю.

	1.1. Подготовка мест проведения соревнований 

	Подготовка мест для проведения соревнований (сектора, измерительное оборудование, снаряды и т.д.), разминочного стадиона
	до 20 июля
	Николаев В.П.

	Обеспечение служб оперативной связью (рации, мегафоны)
	до 20 июля
	Николаев В.П.

	Подготовка раздевалок для участников соревнований, комнат для ГСК, мандатной комиссии, секретариата, наградного отдела и др.
	до 20 июля
	Николаев В.П.

	Оснащение конференц-зала и пресс центра 
	до 20 июля
	Плотников Ю.Г.
Николаев В.П.

	Обеспечение работы фотофиниша
	21-24 июля
	Грабко А.В.

	Обеспечение работы видеотабло
	21-24 июля
	Николаев В.П.

	Озвучивание соревнований
	21-24 июля
	«Ростелеком»
Николаев В.П.

	1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований

	Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата
	до 15 июля
	Котов С.В.
Антонов В.Е.

	Составление регламента, программы соревнований
	до 15 июля
	Котов С.В.
Антонов В.Е.

	Формирование судейских бригад и служб обеспечения
	до 15 июля
	Антонов В.Е.

	Подготовка и сдача отчёта о проведении соревнований
	до 31 июля
	Антонов В.Е.

Бодренкова Н.П.

	Подготовка и сдача финансового отчёта
	до 31 июля
	Яковлева В.М.

	1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы 

мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии  

	Организация работы мандатной комиссии, секретариата
	20-24 июля
	Бодренкова Н.П.

	Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии
	до 20 июля
	Николаев В.П.

	Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п.
	до 20 июля
	Николаев В.П.



	Обеспечение служб оборудованием (столами, стульями и т.п.)
	до 20 июля
	Николаев В.П.

	Программное  обеспечение работы секретариата и мандатной комиссии, электронного табло, интернет
	до 20 июля
	Госкомсвязьинформ Чувашии

Ижбараев С.В.

Николаев В.П.

	Организация работы группы волонтеров (100-120 чел.)
	21-24 июля
	Антонов В.Е.

Плотников Ю.Г.

Кузовчиков В.С.

Егоров С.А.

Атаманов Б.Н.

Иванова А.П.

	Обеспечение единой униформы для судей, волонтёров
	21-24 июля
	ВФЛА

	1.4. Организация пунктов питания и торгового обслуживания 

в местах проведения соревнований 

	Организация работы буфетов для участников и зрителей
	21-24 июля
	Администрация 
г. Чебоксары

Николаев В.П.

	Организация буфетов для VIP
	21-24 июля
	Гарькавая О.Ю.

	Организация питания волонтеров
	21-24 июля
	Плотников Ю.Г.

Кузовчиков В.С.

	1.5. Официальная церемония

	Разработка сценария и организация проведения парада открытия соревнований
	20-21 июля
	Букина О.А.

Минкультуры Чувашии

	Организация построения команд для торжественного открытия соревнований, подготовка штандартов
	21 июля
	Антонов В.Е.

	Обеспечение радиоаппаратурой, звуковое сопровождение (гимны, марши и т.д.)
	до 20 июля
	Николаев В.П.

Ростелеком

	Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения
	до 21 июля
	ВФЛА

Шелтуков С.С.

	Организация работы группы награждения
	21-24 июля
	Шелтуков С.С.

	II. Информационное сопровождение соревнований

	Создание информационного баннера, освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ
	весь период
	Минкультуры Чувашии

ГТРК «Чувашия»
Андреева  П.Ю.

	Изготовление печатной и сувенирной продукции (афишы, программы и т.д.) 
	до 10 июля
	Николаев В.П.

Егоров С.А.

ФЛАЧР

	Изготовление растяжек и баннеров по г. Чебоксары 
	до 10 июля
	Администрация       

г. Чебоксары



	Размещение информационных роликов
	до 10 июля
	Минкультуры Чувашии

Андреева П.Ю.

	Обеспечение телевизионной трансляции соревнований на телевизионном канале «Россия 2» 
	21-24 июля
	ВФЛА
ВГТРК «Россия»

	Организация работы пресс-центра
	20-24 июля
	Андреева  П.Ю.

Николаев В.П.

	Организация работы СМИ
	21-24 июля 
	Андреева П.Ю.

	III. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности 

	Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований
	21-24 июля
	МинздавсоцразвитиеЧувашии

МЦ «София»

	Обеспечение работы допинг - контроля
	21-24 июля
	Андреев М.Н.
Овсянников С.И.

	Обеспечение помещениями для допинг - контроля
	21-24 июля
	Николаев В.П.

	Обеспечение в местах проведения  и проживания участников соревнований: 

· безопасности и общественного порядка, 

· противопожарной безопасности,

· безопасности дорожного движения и стоянки автотранспорта на прилегающей территории
	20-24 июля
	МВД  по Чувашии

ГКЧС по Чувашии

ГИБДД по Чувашии




