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СПРАВКА

о дорожном строительстве по Ядринскому району

Действующая сеть автодорог общего пользования на 01.01.2005 г. по Ядринскому району составляет 323,36 км дорог, из них республиканская сеть дорог – 241,86 км, местная сеть – 81,5 км. На данный момент 321,36 км дорог (99,4 % от существующей сети) - с твердым покрытием. На данной сети эксплуатируется 18 мостов общей протяженностью 671,95 пог.м. На 01.01.2005 г. 35 населенных пункта района не имеет подъездных дорог с твердым покрытием.

Итоги 2004 года

В 2004 году в Ядринском районе на республиканской и местной сети дорог выполнены дорожные работы на общую сумму 51859,4 тыс.рублей, в том числе по дополнительному перечню работ, за счет кредитных ресурсов, на сумму  33342,4 тыс.рублей. Всего построено и отремонтировано  3,22 км  дорог (119% от плановых назначений), из них введена в эксплуатацию местная автодорога «Сура»-Сеткасы-Ойкасы-Торохлово-Тукасы» протяженностью 0,5 км (подрядчик ГУП ЧР «Чувашавтодор»), автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино»-Полянки  протяженностью 0,9 км (подрядчик ОАО «Дорисс»),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   отремонтировано 1,82 км республиканских  дорог общего пользования. 

За прошедший год было выделено и профинансировано средств из республиканского бюджета в сумме 36486,4 тыс.рублей, в том числе на  финансирование выполненных объемов работ в 2001-2003 годах – 17969,5 тыс.рублей.

Итоги за январь-август месяцы  2005 года

Республиканской инвестиционной программой на 2005 год и Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2005 год» по разделу «Дорожное хозяйство» Ядринскому району предусматриваются объемы бюджетного финансирования в сумме 92161,2 тыс. рублей (в 1,8 раза больше к уровню 2004 года) из них: на содержание, ремонт и строительство местных автомобильных дорог общего пользования в бюджетах районов в сумме 27781,0 тыс.рублей, на развитие республиканской сети автомобильных дорог общего пользования в сумме 64380,2 тыс.рублей.

I. на республиканскую сеть дорог предусмотрено направить 64380,2 тыс.рублей или 120,0 % к уровню   2004 года, в том числе по статьям:

· на содержание республиканских автодорог – 14789,3 тыс.рублей;

·  на ремонт республиканских автодорог – 4698,3 тыс.рублей, в том числе по      объектам:

· ремонт автодороги «Волга»-Янымово-Медякасы-«Сура», с вводом в эксплуатацию 2,3 км дороги (кредит. программа 2004г.);

-  планируется ремонт участка а/д «Никольское-Калинино»-Ст.Тиньгеши-Багиши-Малые Ямаши» протяженностью 2,0 км (выставлен на торги);

· на строительство республиканских автодорог – 10551,1 тыс.рублей, в том числе по объектам:

· реконструкция автодороги «Сура»-Большое Чурашево-Ильдубайкино-автодорога «Никольское-Калинино» с вводом в эксплуатацию 2,66 км;

· на финансирование выполненных объемов дорожных работ в 2004 году – 34341,5
тыс.рублей.

По состоянию на  26.08.2005 года на республиканских дорогах выполнены работы на сумму 23892,3 тыс.рублей или 80 % к годовому плану и в 1,9 раза больше к  уровню соответствующего периода прошлого года, построено 2,66 км дорог или 100 % к плановому заданию и 100% к уровню соответствующего периода 2004 года, отремонтировано 2,3 км дорог что составляет 100 % к плану на год и 100% к уровню 2004 года, том числе:

· на содержании республиканских автодорог использовано   9925,3
 тыс.рублей  (подряднаяорганизация ГУП ЧР «Чувашавтодор»),  что составляет 67% от годовых плановых назначений и в 1,7 раза больше к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Произведены:

ямочный ремонт действующей сети дорог на площади 19366 кв.м.;

заливка битумом трещин – 16533 пог.м.;

ремонт и замена дорожных знаков – 44 шт.;

установка новых дорожных знаков – 26 шт.;

окраска ограждений – 6027 пог.м.;

-   на ремонте республиканских автомобильных дорог -  4698,3 тыс.рублей, что составляет 100%от плановых назначений, и 100 к уровню прошлого года, отремонтировано 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         км автодороги «Волга»-Янымово-Медякасы-«Сура» или 100% к плановому заданию и 100% к аналогичному периоду 2004 года, подрядчик ООО «Дорсервис»;

· на строительстве республиканских автомобильных дорог – 9268,7 тыс.рублей, что

составляет 88 % к годовому плану (достигнута экономия 12%) и в 1,4 раз больше к уровню прошлого года, введена в эксплуатацию автодорога «Сура»-Большое Чурашево-Ильдубайкино-автодорога «Никольское-Калинино» протяженностью  2,66 км  (100 % к годовому заданию) и 100% к уровню 2004 года, строительство осуществлялось ГУП ЧР «Чувашавтодор».

Финансирование дорожных работ на строительство, ремонт и содержание республиканских автодорог с начала года составило 57158,9 тыс. рублей или 89 % от годового бюджета и 96 % от выполненных объемов работ, в том числе по статьям:

· «содержание республиканских автомобильных дорог» - 8850,4 тыс.рублей (60 % к годовому лимиту средств по содержанию и  89 % к выполнению);

· «ремонт республиканских автомобильных дорог» - 4698,3 тыс.рублей (100 % к годовому лимиту средств по ремонту и 100 % к выполненным объемам дорожных работ;

· «строительство республиканских автомобильных дорог» - 9268,7 тыс.рублей (88,% к годовому лимиту средств по строительству и 100 % к выполнению);

-   «финансирование выполненных в 2004 г. объемов дорожных работ» - 34341,5 тыс. рублей (100 % от задолженности).

Исполнение соглашения «О взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между министерством и районной администрацией»
I. на местную сеть дорог объемы финансирования, предусмотренные  в бюджетах муниципальных образований по разделу «Дорожное хозяйство» на 2005 год составляют 27781,0 тыс.рублей или в два раза больше чем в 2004 году,  в том числе по:

· строительству и реконструкции местных а/д – 18829,5 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию 2,4 км автодорог, в том числе по: 

а/д «Советское-Нижние Сунары-Верхние Сунары»  – 7507,4 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию 0,9 км автодорог;

а/д «Ядрин-Николаевское»-Бархоткино-Салугино-Тиньгеши-Якимкино» - 2500,0 тыс.рублей;

а/д «Никольское-Калинино»-Полянки – 777,8 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию 0,25 км автодорог;

а/д «Сура»-Сеткасы-Ойкасы-Торохлово-Тукасы»-Васькино – 3364,3 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию 0,75 км автодорог;

а/д «Ядрин-Николаевское-Большие Шемердяны-Яровайкасы-Наснары» - 4487,4 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию 0,5 к автодорог;

технадзор – 192,6 тыс.рублей;

-   ремонту местных автодорог – 5975,2 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию 1,95 км автодорог,  в том числе по объектам:

ремонт автодороги «ул.Шоссейная г.Ядрин»  - 1156 тыс.рублей,  

а/д «Никольское-Калинино»-Полянки – 4819,2 тыс.рублей с вводом 1,95 км автодороги.

-   содержанию местных а/д – 2976,3 тыс.рублей.

По состоянию 26.08.2005 года на местной сети дорог выполнены работы на общую сумму 21686,6 тыс.рублей или 78 % от годового плана и в 3,5 раза больше, чем в 2004 году, введено в эксплуатацию 1,62 км новых дорог, что составляет 68 % к годовому заданию по строительству автодорог и  в 2 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе по:

строительству и реконструкции местных автодорог  выполненный объем работ равен 15260,6 тыс.рублей, что составляет 81 % к годовому лимиту и в 8 раз больше, чем в 2004 году, построено 1,62 км новых дорог или 68 % к плановым назначениям и в 2 раза больше к аналогичному периоду прошлого года, из них:

выполнены работы на автодороге «Ядрин-Никольское-Бархоткино-Салугино-Тиньгеши-Якимкино» на сумму 2500 тыс.рублей (100 % от плана) - подрядная организация ООО «Волгодорстрой», введено в эксплуатацию 0,4 км дороги (100% к годовому плану); 

 подрядной организацией ОАО «Дорисс» выполнены работы на автодороге «Советское-Нижние Сунары-Верхние Сунары» на сумму 6862,5 тыс.рублей (92  % от плана), введено в эксплуатацию 1,06 км дороги или 69% от планового задания и на автодороге «ул.Шоссейная в г.Ядрин» использованы бюджетные средства в сумме 1156 тыс.рублей, введено в эксплуатацию 0,160 км дороги (объект не плановый);

подрядной оргнизацией ГУП ЧР «Чувашавтодор» выполнены работы по строительству автодорог «Ядрин-Николаевское»-Большие Шемердяны-Яровайкасы-Наснары» на сумму 600 тыс.рублей (13 % от годового лимита) и «Сура»-Сеткасы-Ойкасы-Торохлово-Тукасы»-Васькино на сумму 3364,3 тыс.рублей (100 % от годового плана);

подрядной организацией ОАО ПИ «Чувашагропромпроект» выполнены проектные работы на реконструкцию автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино»-Полянки на сумму 777,8 тыс.рублей (100 % к годовому предназначению); 

ремонту местных автодорог на дорожных работах использовано 4819,9 тыс.рублей, что составляет 81 % к годовому лимиту из них на:

 автодороге «Никольское-Калинино»-Полянки» подрядной организацией ОАО «Дорисс» выполнены работы на сумму 4819,9 тыс.рублей;

содержанию местной сети дорог подрядными организациями ГУП ЧР «Чувашавтодор», ОАО «Дорисс», ЗАО «Институт«Чувашгипроводхоз» выполненный объем работ составляет 1606,1 тыс.рублей или 54% от годового лимита средств.

За семь месяцев на строительство, ремонт и содержание местной сети дорог направлено и профинансировано 15873,5 тыс.рублей или 57 % от годового лимита средств и 73 % от выполненного объема работ.

Общий объем выполненных дорожных работ с начала года на республиканской и местной сети дорог в районе составил 45578,9 тыс.рублей или 79 % к годовому бюджету и в 2 раза больше, чем за соответствующий период 2004 года, профинансировано 73032,4 тыс.рублей или 79 % от годового лимита средств и 85 % от выполненных объемов работ, в том числе за выполненный объем работ в 2004 году 34341,5 тыс.рублей или 100 % к задолженности.

Задачи на 2006 год

На 2006 год в инвестиционную программу  на Дорожное хозяйство по Ядринскому району планируется включить следующие объекты: 

· кап.ремонт моста ч/з р.Сура на км 9+850 на а/д «Никольское-Ядрин-Калинино» (протяженностью 601 пог.м., стоимость 16,3 млн.рублей);

· ремонт а/д Сура» км 13+100 – км 14+800 протяженностью – ( протяженностью 1,7 км, остаточная стоимость 5,2 млн.рублей);

· ремонт а/д «Сура» км 38+39  (протяженностью 1,0 км, стоимость 2,0 млн.рублей);

· ремонт а/д «Ядрин-д.Канаш» - ( протяженность 2,0 км, стоимость 4,0 млн.рублей);

· ремонт а/д «Ядрин-Николаевское»-Хочашево-Семикейкасы, км 4+843 – км 8+000 – ( протяженность 3,157 км, стоимость 6,0 млн.рублей);

-     ремонт моста через р.Гремячка в п.Ямоз на а/д Ядрин-д.Канаш – (49,1 пог.м., стоимость 2,1 млн.рублей); 

· разработка инженерного проекта:

 реконструкции моста ч/з р.Сура на автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» км 9+850 – 601 пог.м;

· строительства республиканской а/д «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка на уч-ке Кудаши-Алексеевка – 3,8 км;

· ОИ на строительство а/д в обход г.Ядрин с выходом через с.Сареево на а/д «Сура» с реконструкцией уч-ка а/д «Никольское-Ядрин-Калинино» км 0 – км5+900 – 10,0 км;

· ОИ на реконструкцию а/д «Сура» (уч-к у д.Лешкас-Асламасы км 12+020 – км 14+650 – 2,63 км.

Проблемные вопросы


На всех автомобильных дорогах района требуется обустройство и обстановка пути. На большинстве мостов необходимо выполнить  планово-предупредительный ремонт.

- Согласно гос. контракта №65Р от 10.06.04 г. с ГУП ЧР «Чувашавтодор»  на ремонт моста через реку Гремячка в пос. Ямоз на автодороге Ядрин – д. Канаш  Ядринского района, (общая сметная стоимость в ценах 2004 года составляет 4100 тыс.руб.) в 2004 году Шумерлинским МРСУ были выполнены работы на сумму 744,332 тыс.рублей. Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности мостового сооружения необходимо  выполнить следующие виды работ: 

- усиление береговых опор  №1 и №2;

- сопряжение моста с подходными насыпями, укрепление конусов; 

- реконструкция пролетных строений в т.ч. устройство ограждений безопасности на подходной насыпи (оп. №2). 

Стоимость этих работ в ценах  2004 г.  - 2230,691 тыс. рублей.
· а/д  «Никольское –Ядрин Калинино» км 9+850 мост через р. Сура  имеет ограничение 

по грузоподъемности до  24 тс в колонне при допустимой 30тс и  до 60 тс одиночным порядком  при допустимой 80тс. Имеется проектно- сметная документация на ремонт моста через р. Сура. Общая сметная стоимость объекта в ценах 2005 составляет 18,4 млн. руб.

· а/д  «Никольское –Ядрин Калинино» км 16+985 мост через ручей имеет ограничение

габарита проезда одной полосой по верховой части  моста, с ограничением скорости до 30км, и веса до 18 т. Из-за вымывания грунта за заборной стенкой под переходными плитами образовались полости, плиты заборной стенки опустились до 50 см. На половине моста  необходимо выполнить ремонтные работы в местах сопряжения моста с насыпью.

· а/д «Никольское –Ядрин Калинино» км 32+670 мост через р. Ербашка имеет

ограничение габарита проезда одной полосой по оси  моста, с ограничением скорости до 30км, и веса до 18 т., закрыт низовой тротуар для прохода пешеходов. Просадка переходных плит вследствие вымывания грунта с образованием ниши под переходными плитами, размыв верхней части укрепления конуса левобережной опоры;

· а/д  «Никольское –Ядрин Калинино  км 41+280 ж/б мост - труба через р. Шумшевашка у д. Испуханы имеет ограничение габарита проезда одной полосой по оси 

моста, с ограничением скорости до 30км, и веса до 18 т. (Разрушен водосброс и укрепление на выходном оголовке, тросовые ограждения на подходах к мосту требуют замены на барьерные из металлического спецпрофиля согласно п.5.2.3 ГОСТ 23457-86). 

Необходимо  выполнить проект и работы по замене моста на трубу;
· а/д «Ядрин-Николаевское- Новые Атаи» км 9+195 мост через р. Мочкаушка
(разрушены открылки правобережной опоры, слева за мостом промоины на откосах в районе переходной плиты, разрушен тротуарный блок длиной 2,5 м). Имеет ограничение габарита проезда одной полосой по оси моста, с ограничением скорости до 30км, и веса до 18 т (необходимо дать задание на разработку ПИР);

· передача в муниципальную собственность ж/б моста Г-6+2х1,2 29,15п.м.  через реку

Котвашка на землях колхоза Новый Путь.  Данный  аварийный мост находится в конце улицы с. Малое Карачкино  в стороне от республиканской автодороги «Волга» - Малое Карачкино - Липовка - Пиреньял на расстоянии 0,7 км (но она находится на балансе Минтранса Чувашии).  Для проезда в д. Пиреньял существует  проезд по другой улице с. Малое Карачкино. Составлена дефектная ведомость на ремонт моста. Ориентировочно стоимость ремонта составит 3,0  млн. руб. Необходимо заказать ПИР на ремонт, привести данный мост в нормативное состояние и передать в муниципальную собственность;

 
Требуется ремонт с усилением дорожной одежды:
· а/д «Сура» на участках км 13+100-0км 14+800 по н.п. Лешкас- Асмламасы 1,7 км ;

·  а/д «Никольское – Ядрин -Калинино» на участках от а/д «Волга» до н.п. Стрелецкая

(км 0+000 – км 1+500) протяженностью- 5,7 км, от моста через р. Сура до ул. Тимирязьева протяженностью- 1,0 км и от моста через р. Штранга до н.п. Старое Шуматово (км 23+050-  км31+000) –7,5 км;

· а/д «Ядрин -  д. Канаш» с км 0+000 по км 11+400 (в первую очередь с км 9+000  по км

11+400);

· а/д «Волга»- Кудаши- Чебаково – Алексеевка» на участке от а/о Ядрино до

разворотной площадки в н.п. Чебаково (школьный маршрут). 

Районная администрация обратилась с просьбой  о включении в план  ПИР на 2005г. на   строительство участка д.Кудаши – д. Алексеевка.  У администрации района  есть проект не допустимый к исполнению, в связи с отрицательным заключением гос. экспертизы и ГИБДД.

- а/д Ядрин-Николаевское- Новые Атаи» км 0+330 (ручей Гремячка) трехочковая железобетонная труба диаметром 1,0 м  дл. 22,5 м, высота насыпи над трубой 4 м. Размыв русла шириной 10 м и глубиной 0,7 м; размыв откосов земляного полотна до бровки  з.п.; оголовки разрушены; укрепление лотков  разрушено100% (необходимо  включить в план 2005  на разработку инженерного проекта на ремонт );

·  а/д «Волга»- Янымово- Медякасы – «Сура» уч-к км 2+300 км 4+120 в 2004 г.  ОАО

«Дорисс» выполнил ремонт автодороги с использованием новой техники и технологий устройство основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга и последующим устройством поверхностной обработки Чипсилером-26. Ввиду того, что работы по устройству поверхностной обработки были выполнены  в период с 19.09.2004.г по 20.09.2004г. (низкие ночные температуры) - поверхностная обработка имеет дефект «неприжившегося щебня» 30%. Предложение: на регенерированный слой уложить асфальтобетонный слой износа h = 3 см..

Зам министра                                                                               В.А. Атрохов

