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Информация о реализации инвестиционных проектов в рамках КИП г. Алатыря  на 1.07.2012 года
	Название проекта
	Общая

стоимость

проекта,

млн. рублей
	Инициатор 
проекта


	Создание рабочих мест

план/факт
	Краткое описание, степень готовности

	Строительство комбикормового завода в г. Алатыре 

	721,88
	ООО 

«Агрохолдинг 

«ЮРМА»


	150 / 53
	За 2011 год освоено инвестиций 300,0 млн. рублей, в т.ч. смонтировано итальянское оборудование на сумму 283,93 млн. рублей. Введены основные фонды на 773 млн.рублей.
Построен корпус приема зернового мучнистого сырья, производственный корпус готовой продукции зернового мучнистого сырья с установкой линии по затариванию продукции на автотранспорт,  котельная и элеватор, установлены автомобильные и железнодорожные весы, новое оборудование итальянской фирмы «Frogola». 1 очередь объекта введена в эксплуатацию в октябре 2011 г., создано 50 рабочих мест. На 1 января 2012 года  произведено  и отгружено потребителям продукции на 50 млн. рублей. 

На 1 июля 2012 года произведено и отгружено для внутреннего потребления ООО «Агрохолдинг «Юрма» 14,2 тыс. тонн комбикормов на сумму163 млн. рублей, среднесписочная численность работающих составила 52 человека. В 2012 году  планируется произвести продукции на 400,2 млн.рублей. В т.г. продолжится реализация 2-ой очереди проекта: создание цеха предварительных смесей с линией минеральных добавок, лаборатории (монтаж и наладка оборудования), строительство галереи между производственным корпусом, элеватором и весами-дозаторами, складов напольного хранения на 3000 кв.м., обустройство территории и дорог на общую сумму свыше 40 млн. рублей.

	Создание производства по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуска сухих строительных смесей с последующим развитием стекольного производства 

	2366,74


	ООО

«Алатырский 

горно-обогатительный комбинат»
	608 / 35
	Проведены организационно-технические мероприятия: формирование земельного  участка, подготовка нормативно-правовой базы. 
Принято постановление главы города Алатыря  о предоставлении земельного участка от 4.06.2007 г. №546, по ул. Промышленная, 8; кадастр № 21: 03: 01;  01:05:0013

Выдано разрешение на строительство  объектов Алатырского горно-обогатительного комбината № RU21301000 «7» от 13 августа 2010 г. Под строительство  зданий и сооружений выделено 2,37 га земли на территории индустриального парка г. Алатырь.

Заключен договор с подрядной строительной организацией. 

Объем вложенных инвестиций в строительство Алатырского горно-обогатительного комбината составил за 2010-2012гг 198 млн. рублей, 
В настоящее время полностью произведены земельные работы для котлована, построен фундамент для производственного корпуса фабрики. Завершается монтаж каркаса основного производственного корпуса, введен в действие 2-х-этажный административно-хозяйственный корпус, приобретены: автокран, фронтальный погрузчик. Заключен договор на освоение лесонасаждений в карьере. Разработана рабочая документация  на монтаж и отладку технологического оборудования, приобретены два автомобиля  марки КРАЗ-6510. Предусмотрено создание 608 рабочих мест. Временных рабочих мест, созданных на период реализации инвестиционного проекта –35.

	Строительство мини-молокозавода на базе модульных цехов для выпуска цельномолочных продуктов 
	40
	ООО

«Алатырский 

продукт»
	75 / 0
	Реализация проекта приостановлена из-за смены собственника и инвестора.

	Строительство мини-хлебопекарни 
	100
	ООО «Хлебница»
	100 / 60
	На I июля  2012 года отгружено хлебобулочной и кондитерской продукции на 5,0 млн. рублей, прирост объемов промышленного производства составил  4,7% к соответствующему периоду 2011 года. 

	Развитие инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк г. Алатыря»


	957,24

	Администрация города Алатыря
	
	1. Строительство и реконструкция  сетей канализации и сооружений - 27 апреля 2012 г. объявлен открытый аукцион на выполнение работ по строительству и реконструкции сетей канализации и сооружений для индустриального парка г. Алатырь Чувашской Республики (№ 0115300036712000016) дата проведения аукциона - 28 мая 2012 г. Стоимость  работ по торгам 377,008 млн. руб. (без учета строительного и авторского надзора). Победителем аукциона признано ООО «Спецводстрой», подписан  муниципальный  контракт    4 июня 2012 г. №2012  52619.  По состоянию на 1июля 2012 г. за счет средств федерального бюджета  подрядчику  перечислены средства  в размере 15,8 млн. рублей.

2. Строительство  сетей водоснабжения - подписан муниципальный контракт №2012.7941 от 14.02.2012 (ООО «Спецводстрой» сумма 122 млн.719тыс.рубл.) Также подписан муниципальный контракт 2012.7288 от 14.02.2012г  на осуществление строительного контроля  в процессе строительства сетей (ООО «Спецводстрой» сумму 391,7 тыс.руб).

По состоянию на  1.07.2012г     выполнены работы по прокладке п/э напорных труб диаметром 200 мм.-5,2 км., напорных п/э труб диаметром 300 мм.  – 1,1 км. на общую сумму 37 677,85 тыс. рублей. За счет  средств федерального бюджета профинансированы работы в объеме 35 000,0 тыс.руб.
3. Строительство сетей газоснабжения с блочно-модульными котельными - 25 января 2012 г. был объявлен открытый аукцион на выполнение работ.         13 марта т.г. подведены итоги, согласно которым к торгам не был допущен ни один участник. Повторный аукцион был объявлен 28 февраля 2012г. (№0115300036712000008). Итоги подведены,  муниципальный контракт подписан 5 мая 2012 г.  № 2012.36119 на сумму 49 млн. 353,96 тыс.рублей.  Подрядная организация ООО «Сельский комфорт». 

В настоящее время завершается сборка  блочно-модульной котельной мощностью 15,0МВт., построен фундамент.  По состоянию  на 1июля 2012 года  подрядной организации перечислен аванс в размере 10 млн. руб. 

По строительству объектов индустриального парка за счет внебюджетных источников финансирования проводится следующая работа:
ведутся проектно-изыскательские работы для подготовки проектно-сметной документации строительства сетей электроснабжения и электроосвещения. На 2012 год предусмотрена реконструкция  трансформаторной подстанции в объеме 5 млн. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на «Строительство подъездных путей к индустриальному парку г. Алатырь с выполнением инженерных изысканий» на сумму 1 млн. рублей. Муниципальный контракт заключен с ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз».
Ведутся проектно-изыскательские работы и подготовка проектно-сметной документации по реконструкции железнодорожной ветки с железнодорожными весами на 2012 год в сумме 24 млн. рублей.

	Строительство и реконструкция дорог местного значения с отводами ливневых и грунтовых вод 


	290,8
	Администрация города Алатыря
	110 / 49
	За 2011 г. на строительство и реконструкцию дорог было направлено 5,1 млн. рублей из городского бюджета. Построена автомобильная дорога, которая соединила новый железобетонный мост через р. Суру и поселок Зеленый. Протяженность участка автодороги составляет 450 метров. Также велись работы по строительству дороги по улице Троицкая. 
В 2012 году  из средств дорожного Фонда Чувашской Республики  городу на строительство и реконструкцию дорог  выделено 39 млн. рублей. Подготовлены проекты реконструкции участков дорог по улицам Стрелецкая, Лермонтова, Троицкая, Гагарина, Осипова и другим, согласно которым, в эксплуатацию они будут сданы вместе с тротуарами, современным уличным освещением, общей  протяженностью 2,33км..

	Строительство кафе по ул. Б. Хмельницкого, д.34 общей площадью 288 кв. метров 
	12
	И.П. Пазухин А.Н.
	11/12
	Кафе «Медведь» по ул. Б. Хмельницкого, 34, общей площадью 288 кв. метров на 46 посадочных мест введено в действие в IV квартале 2011 года. 

	Реконструкция объектов на тер-ритории рынка. Строительство крытых павильонов. Приведение рынка в соответствие с требованиями законодательства
	74

	УРК МУП «Алатырьторгсервис»

	15/10
	Сметная стоимость более 10 млн. рублей. Ввод здания общей площадью свыше 600 кв.м. планируется в июле 2012 года.

	Строительство магазинов «Хлеб» по ул. Юбилейная, Тельмана, 7


	7,0
	ОАО «Алатырский хлебозавод»
	5/5
	Построены и введены в действие 2 магазина общей площадью 237 кв. метров: «Хлебушко-эконом» - микрорайон «Стрелка», «Хлебушко» булочно-кондитерский

	Организация швейного производства по пошиву мужской одежды 


	7
	ООО 

«Лекс-Фэшн»
	80/72
	В I квартале 2011 г. открылось новое швейное предприятие «Лекс-Фэшн». Оно входит в крупнейшее швейное объединение - холдинг, 78% всех выпускаемых изделий составляет государственный заказ.  Спецодежду  на швейной фабрике выпускают для работающих на объектах «Газпрома», РЖД, МВД, таможни и других структур. 
На 1июня 2012 г. численность работающих  составила  72 человека, отгружено продукции за январь-май на 14,05 млн. рублей.  Среднемесячная заработная плата составляет 12,8 тыс.рублей. Для выхода предприятия на полную производственную программу необходимо решить проблему привлечения рабочих кадров. Для улучшения социально-бытовых условий работающих предприятие планирует строительство общежития и столовой.

	Строительство торгового комплекса общей площадью более 1300 кв. метров в новом микрорайоне «Южный»
	300,0
	ООО «Голицын-2», администрация 

г. Алатыря
	0
	Начата подготовка оформления документации по выделению земельного участка и заключению договора аренды земельного участка.

	Строительство торгово-развлека-тельного центра на берегу р. Сура (ул. Комиссариатская) общей площадью 1315 кв. метров


	25,5
	И.П. 

Н.Е. Добрышкина
	22/12
	Ведется реконструкция здания под размещение торгово-развлекательного центра. 

В 1 квартале 2012 г. торгово-развлекательного центр с боулингом введен в эксплуатацию, до конца текущего года  реконструкция зданий и сооружений центра будет продолжена, планируется объем подрядных работ 1,8 млн. рублей и монтаж оборудования 2,2 млн. рублей. 

	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Московская


	24,5
	И.П. 

Ю.Ф. Абубекеров
	28/19
	Введена в действие 1 очередь - торговый центр «Все для дома». Готовность объекта в целом – около 90%. Объем вложения инвестиций составил 15 млн. рублей.

	Проведение модернизации системы теплоснабжения города, реконструкция тепловых сетей и трасс  микрорайонов «Стрелка», «Центр», «Бугор» - 1 этап – 247 км  
	97,44
	администрация

г. Алатыря, МУП «ПОК и ТС»
	27/21
	Выполнена реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Юбилейная от ТК № 27 до ТК № 31 квартала «Стрелка» города Алатырь протяженностью 0,56 тыс. метров. Выполнены работы на сумму 6,98 млн. рублей.

	Децентрализация теплоснабжения и строительство автономных блочно-модульных газовых котельных с прокладкой и реконструкцией квартальных тепловых сетей 
	50,0
	администрация

г. Алатыря, МУП «ПОК и ТС»
	5/5
	Автономная блочно-модульная газовая котельная мощностью 3,6 Мвт введена в 2010 г. по ул. Московская. В настоящее время ведется подготовка проектов на строительство еще двух автономных блочно-модульных газовых котельных мощностью 5,5МВт по ул. Транспортная, Горького, проводится экспертиза проектов.

	Модернизация и капитальный ремонт школ и детских дошкольных учреждений, МУДОД «Дом детского творчества»
	32,69
	администрация 

г. Алатыря
	0
	В 2011 г. из муниципального бюджета выделено 3,3 млн. рублей на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, содержание инженерных сетей, установку тепловых и энергосберегающих счетчиков учреждениях образования. После капитального ремонта в Доме детского творчества начал функционировать выставочный зал. 

На 2012 г. подготовлены проекты капитального ремонта школ №№ 2, 3 и 11. Из средств федерального бюджета выделено на эти цели 3,15 млн. рублей с софинансированием из городского бюджета. Кроме того в программе текущего года предусмотрен ремонт детских дошкольных учреждений №№ 1 и 5.

	Рекультивация существующей городской свалки бытовых отходов. Проектирование и  строительство полигона для твердых бытовых отходов, организация селективного сбора твердых бытовых отходов
	74
	администрация

г. Алатыря
	25/0
	Выполнены работы по формированию земельного участка на территории Восходского сельского поселения Алатырского района. Ведется работа по проведению топографо-геодезических изысканий по строительству нового межмуниципального полигона твердых бытовых отходов.


	ИП Патраев И.А.
Производство металлических конструкций и изделий

	0,336
	Патраев И.А.

	2/2
	Приобретено оборудование: кран-балка, сварочные аппараты, шлифовальные машины, отбойные молотки  на 300тыс.рублей

	ИП  Шитникова  О.С.

Организация мастерской по изготовлению национальных и портретных кукол, прочей сувенирной продукции

	0,336
	Шитникова  О.С.


	1/1
	Выполнен ремонт помещения для размещения салона «АЛАТЫРСКИЙ СУВЕНИР», приобретено оборудование: стеллажи для сувенирной продукции, разделочный стол и швейная машина

	ООО «Благоустройство +»
	0,598
	Савинов А.А.
	
	Выполнен ремонт производственного помещения, приобретено оборудования для  уплотнения отходов ТБО- Пресс ПГП-4
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