PAGE  
2

Ч~ВАШ РЕСПУБЛИКИН

МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧ+
ХУШУ
__20.12.2006_____  ___362-р__№

           Шупашкар хули

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
__20.12.2006__ №__362-р __

г. Чебоксары
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1. В целях организации строительства полигона для твердых бытовых отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов г. Чебоксары образовать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий по организации строительства полигона для твердых бытовых отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов 
г. Чебоксары (далее – План мероприятий) согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать:

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и закрытому акционерному обществу «Институт «Чувашгипроводхоз» принять активное участие в выполнении Плана мероприятий; 

органам местного самоуправления гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района принять активное участие в выполнении и финансировании предусмотренных Планом мероприятий работ. 

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

5. Признать утратившими силу распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2002 г. № 250-р, от 19 марта 2003 г. № 100-р.

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 





          С.Гапликов

Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

             от  20.12.2006  № 362-р

(приложение № 1)

Состав

рабочей группы по организации строительства полигона для твердых 
бытовых отходов для гг. Чебоксары,  Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов 
г. Чебоксары

	Дринев С.Э.
	–
	министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (руководитель рабочей группы)



	Гончаров А.Н.
	–
	министр градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (заместитель руководителя рабочей группы)



	Емельянов Н.И.
	–
	глава г. Чебоксары (заместитель руководителя рабочей группы, по согласованию)



	Юшин Е.В.
	–
	заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (заместитель руководителя рабочей группы)



	Алексеев И.А.
	–
	директор закрытого акционерного общества «Институт «Чувашгипроводхоз» (по согласованию)



	Андреев В.В.
	–
	глава г. Новочебоксарска (по согласованию)



	Бухарин Р.Р.
	–
	начальник отдела энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики 



	Глотов С.И.
	–
	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной реформы Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики



	Князев А.П.
	–
	глава Чебоксарского района (по согласованию)



	Косачев В.А.
	–
	руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике (по согласованию)

	Некряченко С.Г.
	–
	руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Чувашской Республике (по согласованию)



	Петьков В.Н.
	–
	председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 



	Работаев Е.Ф.
	–
	руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике (по согласованию)



	Стальская А.М.
	–
	министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики.


____________

Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

             от 20.12.2006  № 362-р

(приложение № 2)

План мероприятий

по организации строительства полигона для твердых бытовых отходов 
для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов г. Чебоксары

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ответственные

исполнители
	Срок

исполнения


	1
	2
	3
	4

	1.
	Выбор места размещения полигона для твердых бытовых отходов (далее – ТБО) для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района 


	члены рабочей группы
	январь 

2007 г.

	2.
	Проведение геологических и гидрогеологических изысканий на выбранном участке под размещение полигона ТБО


	Минприроды Чувашии,

ОАО «Чувашгипроводхоз»*
	январь 

2007 г.

	3.
	Обследование земельного участка и его отвод под проектирование полигона ТБО


	администрация Чебоксарского района*
	январь –февраль 2007 г.

	4.
	Разработка технического задания на проектирование полигона ТБО для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района


	Минстрой Чувашии, члены рабочей группы
	25 января 2007 г.



	5.
	Разработка проекта строительства полигона ТБО для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района с прохождением всех согласований и экспертиз
	администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района*
	апрель 

2007 г.



	
	5.1. Разработка проекта строительства полигона ТБО
	
	март 

2007 г.

	
	5.2. Прохождение согласований и экспертиз проекта строительства полигона ТБО


	
	апрель 

2007 г.

	6.
	Строительство нового полигона ТБО для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района 


	администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района
	IV квартал 2007 г.



	7.
	Разработка технического задания на проектирование рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары

	Минстрой Чувашии, члены рабочей группы
	март 
2007 г.



	8.
	Разработка проекта рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары с прохождением всех согласований и экспертиз
	администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района
	июль 
2007 г.



	
	8.1. Разработка проекта рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары
	
	июнь 
2007 г.

	
	8.2. Прохождение согласований и экспертиз проекта рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары

	
	июль 
2007 г.

	9.
	Рекультивация существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары
	администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района
	IV квартал 2008 г.




_____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями.

____________
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