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1. В соответствии со статьей 13 Закона Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 «О Совете по инвестиционной политике», от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании решения Совета по инвестиционной политике (протокол от 26 марта 2009 г. № 4) признать инвестиционный проект «Развитие сельскохозяйственного производства на основе строительства высокотехнологичной фермы на 1200 голов, внедрения современных технических средств производства и прогрессивных технологий» общества с ограниченной ответственностью «Победа» Янтиковского района приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 1 апреля 2010 г. согласно прилагаемому плану.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров 


           Чувашской Республики                                                                    С.Гапликов

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от  14.05.2009  № 146-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки 

приоритетного инвестиционного проекта «Развитие сельскохозяйственного производства на основе строительства высокотехнологичной фермы 

на 1200 голов, внедрения современных технических средств производства 

и прогрессивных технологий» общества с ограниченной ответственностью  «Победа» Янтиковского района

	№

пп
	Наименование 
мероприятия
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения со дня подачи заявки, рабочих дней   


	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение проектно-изыска​тель​ных работ  
	ООО «Победа»* 

(путем заключения договоров с организацией, имею​щей лицензию на соответствующие виды деятельности)

 
	20.04.2009–03.05.2009

	2.
	Согласование проектно-сметной документации
	ООО «Победа» 

администрация Янтиковского района* 

архитектор Янтиковского района (в части согласования архитектурно-пла​ни​ровочных решений)*

организации, эксплуатирующие инженерные сети (в части согласования специальных разделов):

филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*;

ОАО «Чувашсетьгаз»*;

ОАО «ВолгаТелеком»* 
	10.05.2009–21.05.2009

10.05.2009–21.05.2009

10.05.2009–12.05.2009

10.05.2009–21.05.2009

	3.
	Подготовка разделов проекта «Организация санитарно-защит​ной зоны», «Предельно допустимые выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ (ПДВ)», «Предельно допустимый сброс вредных веществ в водоеме (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения»


	ООО «Победа»

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике*
	20.04.2009–07.05.2009

20.04.2009–07.05.2009

	4.
	Предварительное исследование почвы на территории предполагаемого строительства 
	Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике


	20.04.2009–07.05.2009

	5.
	Проведение государственной экс​пер​тизы проектной документации
	управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии


	22.05.2009–23.07.2009



	6.
	Строительство объекта
	ООО «Победа» 

(путем заключения договоров с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности)


	31.07.2009–

05.10.2010



	7.
	Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ


	ООО «Победа» 
	31.07.2009



	8.
	Подача в администрацию Янтиковского района документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ООО «Победа» 
	06.10.2010



	9.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	администрация Янтиковского района 
	06.10.2010–

11.10.2010


* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями.
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