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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22.02.2019   № 175-р
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта  «Строительство производства коммерческого машиностроения на территории индустриального парка в г. Канаше» 
общества с ограниченной ответственностью «Аркто»
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок

исполнения 


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения производственных корпусов коммерческого машиностроения (далее – объект)


	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 21:11:161107:344 (площадью 46962 кв. м), 21:11:161107:345 (площадью 65955 кв. м) (далее – земельные участки)
	ООО «Аркто»*, администрация 
г. Канаш*
	февраль
2019 г.

	
	
	
	

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление его в Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики
	ООО «Аркто»*, администрация 
г. Канаш*, Минэкономразвития Чувашии
	февраль 
2019 г.

	
	
	
	

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков
	Минюст Чувашии
 
	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов

	
	
	
	

	1.4.
	Подготовка и подписание договоров аренды земельных участков
	администрация г. Канаш*, ООО «Аркто» *
	февраль
2019 г.

	
	
	
	

	1.5.
	Регистрация договоров аренды земельных участков
	администрация г. Канаш*
	февраль
2019 г.

	
	
	
	

	II. 
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта

	
	

	2.1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	ООО «Аркто»*
	февраль 
2019 г.

	
	
	
	

	2.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы
	ООО «Аркто»*

 
	февраль – апрель 2019 г.

	
	
	
	

	2.3.
	Выдача разрешения на строительство
	администрация г. Канаш*
	апрель – май
2019 г.

	
	
	
	

	III. 
	Строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производства коммерческого машиностроения на территории индустриального парка в г. Канаше»

	
	
	
	

	3.1.
	Строительство объекта
	ООО «Аркто»*


	апрель 2019 г. – декабрь 2021 г. 
 

	
	
	
	

	3.2.
	Представление в администрацию г. Канаш документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	ООО «Аркто»*
	декабрь 
2019 г. – март 2020 г.

	3.3.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	администрация г. Канаш*
	март
2020 г.

	
	
	
	

	3.4.
	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект
	ООО «Аркто»*
	апрель
2020 г.

	
	
	
	

	3.5.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производства коммерческого машиностроения на территории индустриального парка в г. Канаше»
	Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Канаш*, ООО «Аркто»*

	с I квартала 2019 г. по 
IV квартал 2021 г. (ежеквартально,

в срок

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_____________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________


