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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.06.2019   № 541-р
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта 
«Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики» 
общества с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок исполнения 


	1
	2
	3
	4

	I. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство животноводческого 
комплекса на 3500 дойных коров (далее также – объект) в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Создание 
агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики» 
 

	
	

	1.1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*
	июль – август
2019 г.

	
	
	
	

	1.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*

 
	сентябрь – 

октябрь

2019 г.


	   1.3.
	Выдача разрешения на строительство
	администрация Порецкого района*, администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района*, администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района*
	октябрь 

2019 г.

	
	
	
	

	II. Строительство животноводческого комплекса на 3500 дойных коров в рамках приоритетного инвестиционного проекта 
«Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики»

	
	
	
	

	2.1.
	Строительство объекта
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*


	III квартал
2019 г. – 
II квартал
 2021 г.

	
	
	
	

	2.2.
	Представление в администрацию Порецкого района документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*
	II квартал
2021 г.

	
	
	
	

	2.3.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	администрация Порецкого района*, администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района*, администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района*
	II квартал

2021 г.

	
	
	
	

	2.4.

	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*
	II квартал

2021 г.

	
	
	
	

	III. Подбор земельного участка и оформление прав на него в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чувашской Республики  для строительства завода по переработке молока (далее также – завод) 
в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» 
на территории Чувашской Республики»

	

	3.1.
	Подбор земельного участка и оформление прав на него в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики для строительства завода

	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минюст Чувашии
	июль – декабрь

2019 г.

	3.2.
	Разработка проектной документации на строительство завода и представление ее на проведение экспертизы
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*

 
	III квартал
2019 г. –  
II квартал
2020 г.


	3.3.
	Выдача разрешения на строительство завода
	орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка*

	III квартал

2020 г.

	IV. Строительство завода по переработке молока в рамках приоритетного инвестиционного проекта
 «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики»

	

	4.1.
	Строительство завода
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*


	III квартал

2020 г. –

IV квартал
2021 г.


	4.2.
	Представление документов для получения разрешения на ввод завода в эксплуатацию
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*
	III квартал

2020 г. –

IV квартал
2021 г.

	
	
	
	

	4.3.
	Выдача разрешения на ввод завода в эксплуатацию
	орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка*
	IV квартал

2021 г.



	 
	
	
	

	4.4.


	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на завод
	ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания»*
	IV квартал

2021 г.



	V. Консультативное, методическое и информационное сопровождение приоритетного инвестиционного проекта 
«Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики»



	5.1.
	Заключение соглашения о сотрудничестве между автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» по консультативному, методическому и информационному сопровождению


	АУ Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии, Минэкономразвития Чувашии
	июль 2019 г.

	5.2.
	Консультативное, методическое и информационное сопровождение приоритетного инвестиционного проекта «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики»
	Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, АУ Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии
	июль 2019 г. – декабрь 2023 г.


__________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

