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Приложение № 3
к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики
 
         от 29.12.2018   № 598
П О Л О Ж Е Н И Е

об организации проектной деятельности в Чувашской Республике
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Чувашской Республике.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на региональные проекты, обеспечивающие достижение целей и целевых показателей, выполнение задач федеральных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Чувашской Республики, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Чувашской Республики;

ведомственный проект – проект органа исполнительной власти Чувашской Республики, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов ведомственного проекта федерального органа исполнительной власти;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;
региональный проектный офис – структурное подразделение Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии), обеспечивающее реализацию полномочий Минэкономразвития Чувашии по осуществлению организации межведомственного взаимодействия, общей координации реализации в Чувашской Республике региональных проектов, а также реализации задач по организации проектной деятельности в Чувашской Республике;

ведомственный проектный офис – структурное подразделение органа исполнительной власти Чувашской Республики или уполномоченная им подведомственная организация, обеспечивающая организационно-методическое сопровождение и реализацию региональных и ведомственных проектов соответствующего ведомства;

проектный комитет – координационный (совещательный) орган в сфере управления проектной деятельностью органов исполнительной власти Чувашской Республики;

куратор федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики, – должностное лицо из числа заместителей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики либо Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, ответственные за достижение целей и показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в части, касающейся Чувашской Республики (далее – куратор);

руководитель регионального проекта – должностное лицо, ответственное за достижение результатов регионального проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения регионального проекта и осуществляющее непосредственное управление региональным проектом; 
руководитель ведомственного проекта – должностное лицо, ответственное за достижение результатов ведомственного проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения ведомственного проекта и осуществляющее непосредственное управление ведомственным проектом; 
администратор регионального (ведомственного) проекта – ответственное должностное лицо органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя регионального (ведомственного) проекта;
участники регионального (ведомственного) проекта – органы государственной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, организации, ответственные за выполнение контрольных мероприятий регионального (ведомственного) проекта, которые не позднее плановой даты выполнения контрольного мероприятия представляют в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» информацию о реализации регионального (ведомственного) проекта, содержащую сведения о выполнении соответствующих контрольных мероприятий регионального (ведомственного) проекта в соответствии с паспортом регионального проекта или паспортом ведомственного проекта, указаниями и поручениями руководителя регионального проекта или руководителя ведомственного проекта.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. В целях осуществления проектной деятельности в органах исполнительной власти Чувашской Республики формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются ор​га​низационно-функциональной структурой управления проектной деятельностью в Чувашской Республике, созданной в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме уп​рав​ления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

1.6. Инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов и ведомственных проектов осуществляются в соответствии с настоящим Положением, законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 
1.7. Информация, содержащаяся в паспортах региональных проектов и паспортах ведомственных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением или решением Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (далее – Совет по стратегическому развитию), проектного комитета.

II. Организационно-функциональная структура управления

проектной деятельностью в Чувашской Республике

2.1. Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности
В соответствии с Положением о Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности, утвержденным Указом Главы Чувашской Республики от 3 октября 2016 г. № 139 «О Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности», Совет по стратегическому развитию:

заслушивает на своих заседаниях членов Совета по стратегическому развитию, должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета по стратегическому развитию;

запрашивает и получает в установленном порядке от органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций необходимые материалы и ин​формацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета по стратегическому развитию;

привлекает в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;

принимает решения о начале и завершении (в том числе досрочном) реализации региональных проектов, об утверждении значимых промежуточных и итоговых результатов их реализации;

утверждает паспорта региональных проектов, принимает решение о включении их в перечень региональных проектов, а также о внесении изменений в паспорта региональных проектов;

формирует предусмотренные настоящим Положением органы управления региональными проектами и ведомственными проектами;

рассматривает информацию о ходе реализации национальных проектов и федеральных проектов в части, касающейся Чувашской Республики;

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов и одобряет отчеты о ходе реализации региональных проектов;

осуществляет мониторинг и оценку достижения ключевых показателей проектной деятельности;

образовывает рабочие группы в соответствии с возложенными на Совет по стратегическому развитию задачами для проведения аналитических и экспертных работ из числа членов Совета по стратегическому развитию, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета по стратегическому развитию;

осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

2.2. Проектный комитет

2.2.1. Проектный комитет:

одобряет предложения и паспорта региональных проектов;

одобряет предложения и утверждает паспорта ведомственных проектов;

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов, утверждает отчеты о ходе реализации ведомственных проектов и одобряет отчеты о ходе реализации региональных проектов;

запрашивает у органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

представляет в Совет по стратегическому развитию доклады и предложения по вопросам реализации региональных проектов;

утверждает запросы на изменение паспортов ведомственных проектов и одобряет запросы на изменение паспортов региональных проектов;

принимает решение о достижении целей, показателей, результатов, выполнении контрольных мероприятий, задач ведомственных проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);

оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов и ведомственных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.2.2. Проектный комитет создается в форме рабочей группы. Ее состав утверждается на заседании Совета по стратегическому развитию.

Проектный комитет формируется в целях реализации одного или нескольких региональных проектов и ведомственных проектов либо национального проекта в целом в части, касающейся Чувашской Республики.

2.2.3. Председателем проектного комитета является куратор. Заместителем председателя проектного комитета является руководитель регионального проекта или ведомственного проекта.

2.2.4. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать совещательные органы.

2.2.5. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

2.2.6. Заседания проектного комитета проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.2.7. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного комитета его заместителем.

2.2.8. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя проектного комитета.

2.2.9. Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое учитывается в решении проектного комитета.

2.3. Региональный проектный офис

Региональный проектный офис:

обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Чувашской Республике;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы в части реализации в Чувашской Республике национальных, федеральных и региональных проектов, а также иную информацию по проектной деятельности;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, участвующих в проектной деятельности;

представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

участвует в формировании и развитии на территории Чувашской Республики информационной системы проектной деятельности;

выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Чувашской Республике.

2.4. Ведомственный проектный офис

2.4.1. Ведомственный проектный офис:

разрабатывает паспорта региональных проектов, паспорта ведомственных проектов, планы реализации региональных проектов соответствующего ведомства, ведомственных проектов;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов соответствующего ведомства, ведомственных проектов;

анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональному проекту и отчете по ведомственному проекту, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

предоставляет по запросу федеральных органов исполнительной власти, регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в органе исполнительной власти Чувашской Республики;

осуществляет проверку и свод информации о реализации регионального проекта участниками регионального проекта;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных федеральными органами исполнительной власти, в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

обеспечивает при необходимости подготовку изменений паспортов региональных проектов и паспортов ведомственных проектов;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в органе исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных организациях;

обеспечивает деятельность проектного комитета;

инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации региональных проектов и ведомственных проектов на заседаниях проектного комитета и Совета по стратегическому развитию, а также может направлять предложения в части организации реализации региональных и ведомственных проектов их участникам и в федеральные органы исполнительной власти;

обеспечивает учет участников региональных проектов и участников ведомственных проектов;

представляет руководителям региональных проектов и руководителям ведомственных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов и участников ведомственных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

участвует в формировании и развитии на территории Чувашской Республики информационной системы проектной деятельности;

выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Чувашской Республике.

2.4.2. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем органа исполнительной власти Чувашской Республики заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в соответствующем органе исполнительной власти Чувашской Республики, который:

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в органе исполнительной власти Чувашской Республики;

оказывает содействие успешной реализации в органе исполнительной власти Чувашской Республики региональных проектов и ведомственных проектов;

организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов и ведомственных проектов;

осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере проектной деятельности;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.
2.5. Куратор

2.5.1. Куратор:

возглавляет проектный комитет;

оказывает содействие успешной реализации федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики;

контролирует выполнение задач региональных проектов и ведомственных проектов;

определяет достаточность региональных проектов и ведомственных проектов для обеспечения достижения целей, целевых и дополнительных показателей, выполнения задач национального проекта и при завершении региональных проектов и ведомственных проектов осуществляет оценку достижимости целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и возможности выполнения задач национального проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию региональных проектов и ведомственных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.5.2. Куратор назначается Советом по стратегическому развитию на каждый национальный проект. 

2.6. Руководитель регионального проекта, руководитель ведомственного проекта
2.6.1. Руководитель регионального проекта в отношении регионального проекта, руководитель ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

обеспечивают разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта или паспорта ведомственного проекта;

осуществляют управление реализацией регионального проекта или ведомственного проекта, обеспечивая достижение его целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта или паспортом ведомственного проекта;

обеспечивают формирование отчетности, несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

осуществляют мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте регионального проекта и в паспорте ведомственного проекта, а также мероприятий, содержащихся в плане реализации регионального проекта и плане реализации ведомственного проекта;

инициируют внесение изменений в паспорт регионального проекта или паспорт ведомственного проекта;

согласовывают кандидатуры участников регионального проекта или участников ведомственного проекта, представленные руководителями органов исполнительной власти Чувашской Республики, иных органов и организаций или их заместителями;

дают поручения участникам регионального проекта или участникам ведомственного проекта в рамках его реализации;

обеспечивают соблюдение исполнительской дисциплины, направляют куратору предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта или участников ведомственного проекта;

проводят оценку эффективности деятельности участников региональных проектов или участников ведомственных проектов;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.6.2. Руководителем регионального проекта является руководитель органа исполнительной власти Чувашской Республики либо заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики. 
Руководителем ведомственного проекта является заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики либо руководитель организации.

2.7. Администратор регионального проекта, администратор ведомственного проекта

2.7.1. Администратор регионального проекта в отношении регионального проекта, администратор ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

организовывают подготовку паспорта регионального проекта или паспорта ведомственного проекта;

по поручению руководителя регионального проекта или руководителя ведомственного проекта организуют совещания по разработке и реализации регионального проекта или ведомственного проекта;

осуществляют ведение мониторинга реализации регионального проекта или ведомственного проекта и формирование отчетности; 
обеспечивают формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта или ведомственного проекта, в информационной системе проектной деятельности;

 обеспечивают учет протокольных решений Совета по стратегическому развитию, методических рекомендаций регионального проектного офиса и иных документов в сфере проектной деятельности, в том числе требований в отношении использования информационной системы проектной деятельности;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.7.2. Функции администратора регионального проекта в отношении регионального проекта, администратора ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта могут быть возложены руководителем регионального проекта, руководителем ведомственного проекта на руководителя либо сотрудника ведомственного проектного офиса.

III. Инициирование регионального проекта, ведомственного проекта
3.1. Предложения по региональным проектам могут инициироваться заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и (или) администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. 
Предложения по ведомственным проектам могут инициироваться заинтересованными администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, общественными и научными организациями, другими организациями в Чувашской Республике для дальнейшего представления органу исполнительной власти Чувашской Республики.

При инициировании регионального проекта и ведомственного проекта соответствующим органом исполнительной власти Чувашской Республики подготавливаются предложения по региональному проекту и (или) ведомственному проекту соответственно. 
При наличии поручений и (или) указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Совета по стратегическому развитию о целесообразности подготовки регионального проекта и (или) ведомственного проекта разработка и одобрение предложений по региональному проекту и ведомственному проекту не требуются. 
3.2. Структура предложений при инициировании регионального проекта должна соответствовать структуре федерального проекта и формироваться с учетом следующих подходов:
цель и показатели регионального проекта с разбивкой по годам реализации (на конец каждого года) должны быть направлены на достижение цели и показателей федерального проекта, целевых и дополнительных показателей национального проекта в части, касающейся Чувашской Республики;
задачи, результаты регионального проекта с указанием их качественных и количественных характеристик, ответственных исполнителей и сроков их реализации должны определяться исходя из необходимости решения задач и получения результатов федерального проекта в части, касающейся Чувашской Республики, и обеспечивать достижение цели и показателей;

финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам реализации должно отражаться в разрезе источников финансирования с выделением в том числе субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета и субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики;

участники регионального проекта, ответственные за достижение результатов контрольных мероприятий регионального проекта, должны быть перечислены в отдельном разделе (с указанием их непосредственных руководителей).

3.3. Предложение по ведомственному проекту должно содержать идею ведомственного проекта, описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели ведомственного проекта, обоснования сроков реализации ведомственного проекта, бюджетных расходов, риски и иные сведения о ведомственном проекте.

3.4. Подготовленные органом исполнительной власти Чувашской Республики предложения по региональному проекту и ведомственному проекту рассматриваются на заседании проектного комитета. 
3.5. Одобренные проектным комитетом предложения по региональным проектам и ведомственным проектам представляются органами исполнительной власти Чувашской Республики, выступающими их инициаторами, в региональный проектный офис и в ведомственный проектный офис соответственно.

3.6. В течение пяти дней со дня получения предложений по региональному проекту региональный проектный офис оценивает их на соответствие национальным проектам и федеральным проектам и направляет в орган исполнительной власти Чувашской Республики, инициирующий региональный проект, свое заключение для подготовки паспорта регионального проекта.

В течение пяти дней со дня получения предложений по ведомственному проекту ведомственный проектный офис оценивает целесообразность его реализации и направляет в орган исполнительной власти Чувашской Республики, инициирующий региональный проект, свое заключение для подготовки паспорта ведомственного проекта.

IV. Подготовка регионального проекта и ведомственного проекта

4.1. Паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта разрабатываются ведомственным проектным офисом совместно с органом исполнительной власти Чувашской Республики, инициирующим региональный проект и ведомственный проект, на основе одобренных проектным комитетом предложений по региональному проекту и ведомственному проекту соответственно и (или) в соответствии с поручениями и (или) указаниями Президента Российской Федерации, поручениями Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решениями Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Совета по стратегическому развитию.
4.2. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, его цели и показатели, методики расчета показателей, задачи и результаты, контрольные мероприятия, обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения.

Паспорт регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими указаниями, утвержденными региональным проектным офисом.

4.3. Паспорт ведомственного проекта разрабатывается в соответствии с требованиями и по форме, которые разработаны ведомственным проектным офисом.

4.4. Предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает согласование паспорта регионального проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, иными органами и организациями и получение заключения общественного совета органа исполнительной власти Чувашской Республики, инициирующего региональный проект (далее – общественный совет).

4.5. Предполагаемый руководитель регионального проекта вносит согласованный паспорт регионального проекта вместе с заключением общественного совета в соответствующий проектный комитет.

4.6. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт регионального проекта с целью принятия одного из следующих решений:

решение об одобрении паспорта регионального проекта и о рекомендации Совету по стратегическому развитию утвердить паспорт регионального проекта;

решение о необходимости доработки паспорта регионального проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний.
4.7. Предполагаемый руководитель ведомственного проекта вносит согласованный паспорт ведомственного проекта в соответствующий проектный комитет.

4.8. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт ведомственного проекта с целью принятия одного из следующих решений:

решение об утверждении паспорта ведомственного проекта;

решение о необходимости доработки паспорта ведомственного проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний.
4.9. Внесение паспорта регионального проекта, одобренного проектным комитетом, на рассмотрение Совета по стратегическому развитию осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта.

4.10. При подготовке заседания Совета по стратегическому развитию, на котором планируется рассмотрение паспорта регионального проекта, региональный проектный офис при необходимости запрашивает информацию у органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, экспертного сообщества, организаций и при необходимости организовывает рассмотрение паспорта регионального проекта на заседаниях рабочих групп Совета по стратегическому развитию.

4.11. По итогам рассмотрения паспорта регионального проекта на заседаниях рабочих групп Совета по стратегическому развитию региональный проектный офис в целях рассмотрения паспорта регионального проекта на заседании Совета по стратегическому развитию подготавливает пояснительную записку по региональному проекту.

4.12. По итогам рассмотрения паспорта регионального проекта Совет по стратегическому развитию принимает решение об утверждении паспорта регионального проекта либо о необходимости доработки паспорта регионального проекта, а также о необходимости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения.

4.13. По решению руководителя регионального проекта и руководителя ведомственного проекта в целях дополнительной детализации положений соответствующего регионального проекта и ведомственного проекта могут разрабатываться план реализации регионального проекта и план реализации ведомственного проекта соответственно.

План реализации регионального проекта и план реализации ведомственного проекта разрабатываются на очередной финансовый год и утверждаются руководителем регионального проекта и руководителем ведомственного проекта соответственно.

План реализации регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими указаниями регионального проектного офиса, план реализации ведомственного проекта – в соответствии с требованиями и по форме, которые разработаны ведомственным проектным офисом.

4.14. Региональные проекты отражаются в виде основных мероприятий в составе соответствующих государственных программ Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся.

Ведомственные проекты могут быть отражены в государственных программах Чувашской Республики в виде основных мероприятий и (или) мероприятий подпрограмм государственных программ Чувашской Республики.

V. Реализация региональных проектов и ведомственных проектов
5.1. Реализация регионального проекта и ведомственного проекта осуществляется органом исполнительной власти Чувашской Республики, заинтересованными администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, общественными и научными организациями, другими организациями в Чувашской Республике, инициирующими региональный проект и ведомственной проект совместно с другими участниками регионального проекта и (или) ведомственного проекта в соответствии с паспортом регионального и (или) ведомственного проекта, а в случае наличия плана реализации регионального проекта и ведомственного проекта – в соответствии с таким планом.

5.2. Разработка и согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, участниками регионального проекта и участниками ведомственного проекта, региональным проектным офисом и ведомственным проектным офисом проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, подготавливаемых в рамках реализации региональных проектов и (или) ведомственных проектов, осуществляются соответствующими органами исполнительной власти Чувашской Республики в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов

5.3. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации региональных проектов и ведомственных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

5.4. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется начиная с принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

5.5. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических указаний регионального проектного офиса и требований и по формам, разработанным ведомственным проектным офисом.

5.6. В ходе мониторинга реализации региональных проектов и ведомственных проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты. Ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарастающим итогом.

В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты включается информация о реализации региональных проектов и ведомственных проектов, содержащая сведения о достижении контрольных точек, об исполнении бюджетов региональных проектов и ведомственных проектов, а также дополнительная информация о рисках реализации региональных проектов и ведомственных проектов. В ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных значениях целевых и дополнительных показателей региональных проектов и показателей ведомственных проектов, а в ежегодные – информация о фактическом достижении этих показателей и результатов, выполнении задач.

5.7. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседаниях проектных комитетов. Ежеквартальные и ежегодные отчеты по региональным проектам и ведомственным проектам подлежат рассмотрению на заседаниях проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением.

По предложению проектного комитета, регионального проектного офиса, ведомственного проектного офиса ежемесячный отчет может быть рассмотрен на заседании проектного комитета.

По предложению регионального проектного офиса и (или) решению проектного комитета отчет по региональному проекту может быть рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию.

5.8. Участники регионального проекта, ответственные за выполнение контрольных мероприятий регионального проекта, не позднее плановой даты выполнения контрольного мероприятия представляют в информационной системе проектной деятельности информацию о реализации регионального проекта, содержащую сведения о достижении соответствующих контрольных мероприятий регионального проекта.

Руководитель регионального проекта обеспечивает своевременное представление всеми участниками регионального проекта в информационной системе проектной деятельности информации о реализации регионального проекта.

5.9. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании данных органов исполнительной власти Чувашской Республики, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

5.10. Участники регионального проекта ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют в региональный проектный офис информацию о реализации регионального проекта, необходимую для формирования отчета по соответствующему федеральному проекту.

5.11. Региональный проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о реализации региональных проектов, необходимой для формирования отчетов по федеральным проектам, представленной участниками соответствующих региональных проектов, и ежемесячно не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет ее руководителю федерального проекта и в проектный офис Правительства Российской Федерации.

В информацию о реализации региональных проектов, необходимую для формирования отчетов по федеральным проектам, включаются в том числе сведения об исполнении бюджетов региональных проектов.

5.12. Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов, руководителям региональных проектов, а также в региональный проектный офис и ведомственный проектный офис.

5.13. Порядок осуществления мониторинга реализации ведомственных проектов и формирования соответствующих отчетов определяется ведомственным проектным офисом.

5.14. Региональный проектный офис и ведомственный проектный офис анализируют информацию, содержащуюся в отчетах по региональным проектам и ведомственным проектам соответственно, и при необходимости:

запрашивают информацию у органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, экспертного сообщества и организаций;

осуществляют по решению Совета по стратегическому развитию, проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров региональных проектов и ведомственных проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости органов исполнительной власти Чувашской Республики и иных органов в соответствии с их компетенцией, экспертного сообщества и организаций;

организуют рассмотрение отчетов по региональным проектам и ведомственным проектам на заседаниях проектных комитетов и в случае необходимости направляют руководителям соответствующих проектов предложения по доработке отчетов;

формируют предложения о рассмотрении отчетов по региональным проектам на заседаниях Совета по стратегическому развитию.

5.15. Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту и отчете по ведомственному проекту, используются при оценке эффективности деятельности участников национальных проектов, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, участников региональных проектов и участников ведомственных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Чувашской Республики, являющихся участниками региональных проектов и участниками ведомственных проектов.
Внесение изменений в региональные проекты и ведомственные проекты

5.16. В целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта и ведомственного проекта поручений и указаний Председателя Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, поручений Кабинета Министров Чувашской Республики, решений Совета по стратегическому развитию, проектного комитета руководителем регионального проекта и руководителем ведомственного проекта в течение семи дней с даты соответствующих поручений, указаний вносятся соответствующие изменения в паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта, которые представляются на рассмотрение Совету по стратегическому развитию и проектному комитету соответственно.

Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов и паспорта ведомственных проектов также является приведение их в соответствие с параметрами республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

5.17. Внесение изменений в паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.

5.18. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта, паспорта ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса, ведомственного проектного офиса соответственно. 
5.19. Руководители региональных проектов и руководители ведомственных проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответствующих проектов.

5.20. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта осуществляется ведомственным проектным офисом с учетом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, иных органов и организаций.

5.21. Руководители региональных проектов и руководители ведомственных проектов обеспечивают согласование запросов на изменение паспортов соответствующих проектов с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, иными органами и организациями.

5.22. Согласованный запрос на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта вносится ведомственным проектным офисом в проектный комитет.

5.23. Проектный комитет рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов региональных проектов и ведомственных проектов и принимает одно из следующих решений:

решение об одобрении запроса на изменение паспорта регионального проекта и рекомендации Совету по стратегическому развитию о его утверждении;

решение об утверждении запроса на изменение паспорта ведомственного проекта;

решение о необходимости доработки запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта;

решение об отклонении запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта.

5.24. Запросы на изменение паспорта регионального проекта после их рассмотрения проектным комитетом подлежат рассмотрению на заседании Совета по стратегическому развитию в целях их утверждения или принятия иного решения.

5.25. При подготовке заседания Совета по стратегическому развитию, на котором планируется рассмотрение запроса на изменение паспорта регионального проекта, региональный проектный офис при необходимости запрашивает информацию у органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, экспертного сообщества, организаций и при необходимости организовывает рассмотрение указанного запроса на заседаниях рабочих групп Совета по стратегическому развитию.

Региональный проектный офис анализирует информацию о подготовленных запросах на изменение паспортов региональных проектов и при необходимости представляет ее в Совет по стратегическому развитию для рассмотрения.

5.26. Региональные проекты и ведомственные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодная актуализация и планирование региональных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта региональных проектов и паспорта ведомственных проектов.

Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта и запроса на изменение паспорта ведомственного проекта для целей настоящего пункта начинается не позднее 10 рабочих дней после принятия в установленном порядке законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также законов Чувашской Республики о внесении изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
VI. Завершение регионального проекта, ведомственного проекта

6.1. Завершение регионального проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач регионального проекта, соответствующих национальному проекту и федеральному проекту;

досрочно – при принятии соответствующего решения Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в отношении соответствующих национального проекта и федерального проекта, при принятии соответствующего решения Главой Чувашской Республики, Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики, Советом по стратегическому развитию в отношении регионального проекта.

6.2. Завершение ведомственного проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач ведомственного проекта;

досрочно – при принятии соответствующего решения Главой Чувашской Республики, Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики, Советом по стратегическому развитию в отношении ведомственного проекта.

6.3. При завершении регионального проекта и ведомственного проекта руководителем регионального проекта и руководителем ведомственного проекта подготавливаются итоговые отчеты о реализации регионального проекта и ведомственного проекта соответственно, обеспечивается их согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, иными органами и организациями, а также получение заключения общественного совета соответствующего органа исполнительной власти.

6.4. Ведомственный проектный офис вносит согласованные итоговые отчеты о реализации регионального проекта и ведомственного проекта вместе с заключением общественного совета соответствующего органа исполнительной власти в проектный комитет.

6.5. Проектный комитет рассматривает итоговые отчеты о реализации регионального проекта и ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

решение об одобрении отчета по региональному проекту, направлении его на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и о рекомендации Совету по стратегическому развитию завершить региональный проект;

решение об утверждении отчета по ведомственному проекту и завершении ведомственного проекта;

решение о необходимости доработки отчета по региональному проекту, отчета по ведомственному проекту с указанием сроков их доработки.

6.6. Проект решения Совета по стратегическому развитию о завершении регионального проекта подготавливается руководителем регионального проекта, одобряется проектным комитетом и вносится ведомственным проектным офисом в региональный проектный офис для подготовки к рассмотрению на заседании Совета по стратегическому развитию.

К проекту решения о завершении регионального проекта прилагаются итоговый отчет о реализации регионального проекта и заключение общественного совета соответствующего органа исполнительной власти Чувашской Республики.
______________
