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	Отметка о выполнении
	Стоимость, млн. руб. без НДС

	1.
	Внедрение установок доочистки в Заволжье
	установка
	1
	Скважина                                   (ул. Тальниковая,
пгт Сосновка)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018-2019 гг.
	4,4
	Выполнено
	4,6

	2.
	Внедрение установок доочистки в Заволжье
	установка
	1
	Скважина в районе бывшего торфобрикетного завода                           п. Северный (номер скважины 1/60)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2019 г.
	7,2
	Выполнено
	7,4

	3.
	Строительство водопровода от повысительной насосной станции СЗР  г. Чебоксары до  пос. Чандрово Чувашской Республики
	км
	7,8
	г. Чебоксары                                  (ул. М.Павлова,                      ул. Университетская,  Ядринское шоссе,                                  д. Чандрово)


	Средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства бюджета города Чебоксары
	2019-2020 гг.
	58,7
	Выполнено частично (3,2 км)
	24,7

	4.
	Реконструкция и строительство водопроводных сетей в пгт Сосновка 
	км
	0,8
	пгт Сосновка
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018-2020 гг.
	0,30
	Выполнено
	0,30

	5.
	Реконструкция системы водоснабжения Центральной части  города Чебоксары
	км
	0,7
	Центральная часть города Чебоксары
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018-2019 гг.
	2,6
	Выполнено
	2,6

	6.
	Внедрение автоматизированного комплекса дозирования коагулянта 
	комплекс
	1
	ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,                                 г. Чебоксары)
	В рамках Проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ »
	2020 г.
	10,26
	Выполнено частично
	0,084

	7.
	Внедрение автоматизированного комплекса дозирования флокулянта
	комплекс
	1
	ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,                      г. Чебоксары)
	В рамках Проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ »
	2020 г.
	14,4
	Выполнено частично
	0,084

	8.
	Модернизация оборудования испытательной лаборатории качества вод
	шт.
	4
	ИЛКВ АО «Водоканал»                                                         (пр. Мясокомбинатский,12, г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018-2019 гг.
	1,14
	Выполнено
	1,4

	9.
	Профилактическая промывка и дезинфекция разводящей водопроводной сети
	км
	30
	г.Чебоксары
	Собственные средства                             АО «Водоканал»
	2018-2020 гг.
	0,2
	Выполнено 

	0,8

	10.
	Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС "Заовражная"
	резервуар
	1
	РЧВ №2 ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,    г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018 г.
	1,95
	Выполнено 
	1,95

	
11.
	Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1

	резервуар
	1
	НС 3 подъема №1                            (пр. Ленина, 35А,                               г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018 г.
	8,77
	Выполнено
	8,77

	12.
	Разработка зон санитарной охраны скважины по                                  ул. Тальниковая
	шт.
	1
	Скважина                                   (ул. Тальниковая,
пгт Сосновка)
	Собственные средства                             АО «Водоканал»
	2018 г.
	0,05
	Выполнено
	0,05

	13.
	Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №11 ОВС «Заовражная»
	шт.
	1
	ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,                                              г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2018 г.
	6,59
	Выполнено
	6,59

	14.
	Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №10 ОВС «Заовражная»
	шт.
	1
	ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,                                             г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2019 г.
	3,5
	Будет выполнено до конца 2019 года
	-

	15.
	Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №7 ОВС «Заовражная»
	шт.
	1
	ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,                                               г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2020 г.
	4,7
	Будет выполнено до конца 2020 года
	-

	16.
	Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №3 ОВС «Заовражная»
	шт.
	1
	ОВС «Заовражная»                            (ул. Заовражная, 70,                      г. Чебоксары)
	Собственные средства                             АО «Водоканал» (амортизация по водоснабжению)
	2020 г.
	4,9
	Будет выполнено до конца 2020 года
	-



