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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики
от 06.03.2019   № 209-р
План мероприятий 

(«дорожная карта») по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание в Чувашской Республике
	№
пп
	Наименование мероприятия
	Срок
	Ответственный исполнитель


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Обеспечение распространения информационных материалов о переходе на цифровое эфирное телерадиовещание

	I–III кварталы
2019 г.
	Мининформполитики Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрации муниципальных районов и городских округов*, добровольческие (волонтерские) организации*


	2. 
	Привлечение волонтеров к мероприятиям по консультированию населения и оказанию адресной помощи населению в рамках перехода на цифровое эфирное телерадиовещание 
	I–III кварталы
 2019 г.
	Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, добровольческие (волонтерские) организации, администрации муниципальных районов и городских округов*, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики» (далее – филиал РТРС «РТПЦ Чувашской Республики»)*


	3. 
	Проведение подомовых (поквартирных) обходов в населенных пунктах
	I квартал

 2019 г.
	администрации муниципальных районов и городских округов*



	4. 
	Разработка механизма поддержки отдельных категорий граждан и утверждение порядка оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию

	I квартал

 2019 г.
	Мининформполитики Чувашии, Минтруд Чувашии



	5. 
	Организация адресной помощи отдельным категориям граждан в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования

	I–III кварталы
 2019 г.
	Минтруд Чувашии

	6. 
	Организация работы центра консультационной поддержки филиала РТРС «РТПЦ Чувашской Республики»


	I–II кварталы
 2019 г.
	филиал РТРС «РТПЦ Чувашской Республики»*

	7. 
	Организация адресной работы в режиме подомовых обходов в населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, для разъяснения и организации подключения к цифровому телевизионному вещанию

	I–II кварталы
 2019 г.
	администрации муниципальных районов и городских округов* 

	8. 
	Проведение совещаний с представителями организаций торговли, реализующих пользовательское оборудование для подключения к цифровому эфирному телерадиовещанию

	I–II кварталы
2019 г.
	Минэкономразвития Чувашии

	9. 
	Организация мониторинга цен на пользовательское оборудование с целью недопущения необоснованного роста цен на него в организациях торговли


	I–II кварталы
 2019 г.
	Чувашское УФАС России*, Минэкономразвития Чувашии

	10. 
	Восстановление систем коллективного приема цифрового эфирного телерадиовещания в многоквартирных домах


	I–II кварталы
 2019 г.
	Минстрой Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов*



	11. 
	Организация работы и осуществление мониторинга мероприятий по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание, в том числе совместно с филиалом РТРС «РТПЦ Чувашской Республики» в формате рабочих групп


	I–II кварталы
 2019 г.
	Мининформполитики Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов*, филиал РТРС «РТПЦ Чувашской Республики»*

	12. 
	Отключение вещания обязательных общедоступных телевизионных каналов в аналоговом формате
	15 апреля 2019 г.
	филиал РТРС «РТПЦ Чувашской Республики»*


_____________
* Мероприятия, предусмотренные планом, реализуются по согласованию с ответственным исполнителем.

_____________
